


Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE

Hankkeen päätapahtumat

- Hyvää ystävänäpäivää!
- Hollolan pään urakassa kaikki suunnitellut paalutukset valmiit
- Kukonkosken sillan A-kansi on saatu valettua onnistuneesti



Hankekokonaisuuden henkilövahvuus



Turvallisuus

Tapaturmataajuus, tammikuu: 4,1*

* Tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa työtuntia kohden) lasketaan vain työtapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden. Väylän kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2013-2017 on 10,4.

31 tapaturmatonta päivää
(ennätys: 660 päivää)

kehätien
rakentaminen
alkaa

ensimmäiset
metrit liikenteelle
Soramäessä

vuoden lopussa
Vt 12 liikenteelle

viimeinen
päällystekerros

2018 kevät

2019

kesä

2020



2021
viimeistelytöitä

2023

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka



Tilannekatsaus

Soramäen eritasoliittymässä testattiin sillan reunapalkkiin asennettavia kohdevalaisimia – ja hienoilta näyttivät. Tikkakalliontien risteyssillalla on käynnissä raudoitustyöt ja sillalla tehdään myös jänneputkien asennustyötä sekä päätyjen tuplausta. Patiokallion risteyssillan teline- ja muottityöt etenevät suunnitellusti. Lintulantien risteyssillan paalutustyöt ovat nyt valmistuneet. Nämä paalutukset olivat koko hankeosan viimeiset paalutukset. Okeroisissa on asennettu valaisinjalustoja ja sadevesikaivoja.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Soramäen ja Okeroisten eritasoliittymien alueilla liikennejärjestelyjä, käänymiskaistat rakenteilla olevalle valtatie 12 kehätielle on suljettu
- Tikkakalliontien risteyssillalla raudoitustyöt ja sillan varustelu
- Nostavan risteyssillan raudoitustyöt alkavat
- Patiokallion risteyssillan teline- ja muottityöt jatkuvat
- Lintulantien risteyssillalla paalujen raudoitus- ja valutyöt




Lintulantien risteyssillan paalutukset ovat valmistuneet.

VIIKON ONNISTUMISET:

Hankeosan suunnitelman mukaiset paalut on lyöty maahan.

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti, Allianssi



Tilannekatsaus

Tällä viikolla saatiin onnistuneesti valettua Kukonkosken sillan A-kansi, ja Nikulan risteyssillalla ovat jatkuneet teline- ja muottityöt sekä kannen raudoitus. Valutöitä on tehty myös Patomäessä, jossa valettiin torstaina Patomäen tunnelin itäisen suuaukon otsapalkki. Lisäksi tunnelissa tehtiin pohjavedensuojausta ja rakennettiin kuivatusta ja telematiikkaa. Maaleikkaustöitä on tehty uuden Porvoonjoentien ja jalankulun ja pyöräilyn väylän kohdalla. Kaivutöissä esiin tullutta kalliota louhittiin linjoilta pois perjantaina. Launeella tehtiin viimeisiä portaalien ja opasteiden asennustöitä, ja Liipolan tunnelissa jatkuivat muun muassa betonitunneliosuuksien ja yhdyskäytävien rakentaminen. Kujalan eritasoliittymässä aloitettiin riista-aitojen asennukset.


Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Kujalan eritasoliittymässä käytössä yhteys Lotilan teollisuusalueelle ja Pippoon sekä kevyen liikenteen yhteys valtatie 4 yli
- Helsingintien kiertotie käytössä
- Nikulan eritasoliittymässä silta- ja tienrakennustyöt
- Patomäen tunnelin rakennustyöt
- Liipolan tunnelin rakennustyöt
- Telematiikan rakentaminen



Kukonkosken sillan A-kansi on saatu valettua onnistuneesti.

VIIKON ONNISTUMISET:
Kukonkosken sillan
A-kansi valettu!



Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

Lisätiedot

Projektipäällikkö Janne Wikström

Väylä
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@vayla.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen

Väylä
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@vayla.fi

Seuraa hanketta

vayla.fi/vt12letke



[facebook.com/vt12letke](https://www.facebook.com/vt12letke)



[@Vt12Letke](https://twitter.com/Vt12Letke)