

Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen

Förnyande av Lv 180 Rävundsbron
och Hessundsbron

Saramaria Cowell

8.11.2023



Väylävirasto
Trafikledsverket



Illan ohjelma - Program

- 17:00-17:10 Avaus / Tillställningen öppnas
Saramaria Cowell, Väylävirasto / Trafikledsverket
- 17:10-17:40 Hankkeen tilannekatsaus / Projektets lägesrapport
Saramaria Cowell, Väylävirasto / Trafikledsverket
- 17:40-18:00 Rakentaminen / Byggandet
Timo Hirvasmaa, Kreate Oy
- 18:00-18:10 Kysymyksiä / Frågor
- 18:10-18:25 Kartat / Kartor
- 18:30 Tilaisuus päättyy / Evenemanget avslutas



An aerial photograph showing a large bridge under construction over a wide lake. The bridge features a cable-stayed design with two tall white pylons. In the foreground, a long wooden barge or temporary pier extends into the water, equipped with several vertical steel structures, likely for pile driving. A tugboat is pulling a barge in the lower-left corner. The surrounding landscape includes green fields, dense forests, and distant islands under a cloudy sky.


Hankkeen tilannekatsaus – Projektets lägesrapport

MT 180 KIRJALANSALMEN JA HESSUNDINSALMEN SILTOJEN UUSIMINEN


FÖRNYANDE AV LV 180 RÄVSUNDSBRON OCH HESSUNDSBRON






Väylävirasto
Trafikledsverket



Aikataulu - Tidtabell






Rakentamisen tunnuslukuja - Nyckeltal för byggandet




Väylävirasto
Ledsverket


Henkilömäärävahvuus keskimäärin
Anställda i medeltal



Valettu betoni
Gjutna betong (m³)



Valmiusaste - Hessund
Färdighetsgrad



Työsilta
Arbetsbro

3 000 m²

Kokonaismäärä Totalt



Paalulaattojen
paalut
Pålplattorna

7 000 jm lm*

Kokonaismäärä Totalt

Päivittyvä seuranta viikkokirjeessä!

Liikennejärjestelyt - Trafikarrangemang





Ekbäckin akk kiertotie

Omledning vid Ekbäck's underfart



Suoniintyöntien kiertotie & Kalakouluntien uusi linjaus

Kärrängsvägens omledning & Fiskeriskolvägens ny linjeföring



Kirjalan kiertoliittymä & Kirjalan rantatien uusi linjaus

Rävsundets cirkulationsplats och Rävsundets strandvägens ny linjeföring



Valoniemen akk kiertotie

Omledning vid Ljusudda underfart



Järjestelyt käytössä arviolta vuodelle 2025 asti
Arrangemangen i bruk uppskattningsvis fram till 2025



Järjestelyt käytössä arviolta vuoden 2024 loppuun asti
Arrangemangen i bruk uppskattningsvis fram till slutet av 2024



Järjestelyt käytössä arviolta vuodelle 2025 asti
Arrangemangen i bruk uppskattningsvis fram till 2025



Järjestelyt käytössä arviolta vuoden 2024 loppuun asti
Arrangemangen i bruk uppskattningsvis fram till slutet av 2024

Liikennejärjestelyjen testaus – Testing av trafikarrangemangen

Liikennejärjestelyjä testataan vuosittain eri käyttäjäryhmien toimesta - Trafikarrangemangen testas årligen av olika användargrupper

Vuonna 2023 – I 2023

- Testauksen kohteena Hessundinsalmen hankealueen liikennejärjestelyt (Suoniityntien kiertotiejärjestelyt) - Trafikarrangemangen vid Hessundets projektdel (Kärrängsvägens omledningsarrangemang) testas
- Kohderyhmänä alueella asuvat koululaiset – Skolbarn som bor i området som målgrupp

Vuonna 2024 & 2025 eri käyttäjäryhmien testaukset – Testing med andra användargrupper i 2024 & 2025



Veneväylät - Farleden

Hessundinväylä suljettuna Hessundinsalmen sillan kohdalla 23.10.–30.4.2024

Vapparn-Harvaluoto-väylä suljettuna Kirjalansalmen sillan kohdalla 2.10.2023–31.12.2025

Hessundsledet stängd vid Hessundsbron 23.10.–30.4.2024

Leden Vapparn-Harvarö vid Rävsundsbron stängd 2.10.2023–31.12.2025.



Tiesuunnitelman muutossuunnitelma - Vägplansändringsplanen

Tiesuunnitelman muutossuunnitelma paaluvälillä
7 000 - 8 033, Parainen.

Suunnitelma-aineisto ollut nähtävillä **5.10.2023-
6.11.2023** ja suunnitelmista on voinut jättää
muistutuksia 6.11.2023 asti.

Vägplanens förändringsplan mellan sektionsintervall 7
000 – 8 033, Pargas

Planmaterialen har gjorts tillgänglig **5.10.2023-
6.11.2023** och anmärkningar har kunnats göra fram till
6.11.2023.



Mistä lisätietoja? – Var finns det mer information?

- Hankkeen verkkosivut: www.vayla.fi/kirjalansalmi
- Facebook: <https://www.facebook.com/ravsundhessund>
- Tekstiviesti –ilmoitus räjäytyksistä ja liikenteen pysäytyksistä
- **Seuraava asukastilaisuus 15.5.2024**
- Viikkokirje (voi tilata [TÄSTÄ](#))
- Projektets hemsida: www.vayla.fi/kirjalansalmi
- Facebook: <https://www.facebook.com/ravsundhessund>
- Textmeddelande – anmälan då trafiken stoppas eller vid sprängning
- **Följande invånartillställning 15.5.2024**
- Veckobrev (abonnera [HÄR](#))



An aerial photograph showing a large concrete bridge under construction across a wide lake. The bridge has several piers and a section of the deck is covered with yellow construction materials. To the left, a road with cars and trucks leads to the bridge. The surrounding area is lush with green forests. In the background, a large body of water stretches towards the horizon under a cloudy sky. A semi-transparent blue banner is overlaid across the middle of the image, containing white text.

Kuvia vuodelta 2023 – Bilder från 2023









JUNTTAN

Strong Quality
T0002380 - 0820-500
100 HT 020-500
0367010 - 27.9.2023 - 131

F2T

F2T















Väylävirasto
Trafikledsverket