

# Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen

Förnyande av Lv 180  
Rävsundsbron och Hessundsbron

Saramaria Cowell & Timo Hirvasmaa

21.5.2025



Väylävirasto  
Trafikledsverket



# Illan ohjelma - Program

17:30 Avaus / Tillställningen öppnas

Saramaria Cowell, Väylävirasto / Trafikledsverket

17:40 Hankkeen tilannekatsaus / Projektets lägesrapport

Saramaria Cowell, Väylävirasto / Trafikledsverket

18:00 Rakentaminen / Byggandet

Timo Hirvasmaa, Kreate Oy

18:30 Kysymyksiä / Frågor


18:45 Kartat / Kartor

19:00 Tilaisuus päättyy / Evenemanget avslutas





# Hankkeen tilannekatsaus – Projektets lägesrapport




# MT 180 KIRJALANSALMEN JA HESSUNDINSALMEN SILTOJEN UUSIMINEN


## FÖRNYANDE AV LV 180 RÄVSUNDSBRON OCH HESSUNDSBRON



Väylävirasto  
Trafikledsverket




# Aikataulu - Tidtabell



# Ajankohtaista Kirjalansalmessa – Aktuellt i Rävsund


- Saaristotien (mt180) **itäpuolen** yksityisteiden osalta yksityistietoimitus pidetään vuonna 2026
- Sillan alittava veneväylä suljettuna vuoden 2025 loppuun asti
- Uusi Kirjalansalmen silta valmistuu vuoden 2025 loppuun mennessä
- Vägförrättningen för de privata vägarna **på östra sidan** av lv 180 anordnas 2026
- Farleden under bron är stängd tills slutet av 2025
- Den nya Rävsundbron blir färdig i slutet av 2025



# Väylien rakentumisen aikataulu, Kirjalansalmen sillan eteläpuoli




Väylävirasto  
Trafikledsverket



# Väylien rakentumisen aikataulu, Kirjalansalmen sillan pohjoispuoli

Syksy 2025  
Hösten 2025



Kevät 2026  
Våren 2026


# Ajankohtaista Hessundinsalmessa

## – Aktueellt i Hessund


- Hankeosan yksityistietoimitukset pidetään loppuvuodesta 2025
- Vanha Hessundinsalmen silta purettiin kevättalvella 2025
- Projektdelens vägförrättningarna för de privata vägarna anordnas i slutet av 2025
- Den gamla Hessundsbron demonterades i början av 2025



# Väylien rakentumisen aikataulu, Hessundinsalmen sillan eteläpuoli



# Väylien rakentumisen aikataulu, Hessundinsalmen sillan pohjoispuoli



Elokuu - Syyskuu 2025  
Augusti - September 2025

Elokuu - Syyskuu 2025  
Augusti- September 2025

# Veneväylät - Farleden

Veneväylä Hessundissa on avattu veneilijöille  
30.4.2025

Vapparn-Harvaluoto-väylä suljettuna Kirjalansalmen sillan kohdalla **2.10.2023–31.12.2025**. Väylä on suljettuna myös vanhan sillan purkamisen ajan kevääseen 2026 veneilykauden alkuun asti

Farleden i Hessundet har öppnats för båtfarare den 30 april 2025

Leden Vapparn-Harvarö vid Rävsundsbron är stängd **2.10.2023–31.12.2025**. Farleden är även stängd fram till den nya båtsäsoغن 2026 då den gamla bron demonteras



# Maantietoimitukset - landsvägsförrättningar

- Alueitten haltuunotto on tehty maantietoimituksessa hankeen alussa vuonna 2022
  - Maantietoimitusprosessi jatkuu rajojen tarkentamisella ja mahdollisten haittojen ja vahinkojen käsittelyllä hankkeen päätteeksi
2. vaiheen maantietoimitukset on tavoitteena pitää
- Hessundinsalmen hankeosan osalta **loppuvuodesta 2025**
  - Kirjalansalmen hankeosan osalta **loppuvuodesta 2026**

- Landsområdenas besittningstagande gjordes vid landsvägsförrättningen i början av projektet i 2022
- Processen fortsätter med gränsernas granskning och de möjliga skadornas hantering i slutet av projektet

Projektet har som mål att anordna andra fasens landsvägsförrättningar

- För Hessundets projektdel **i slutet av 2025**
- För Rävsundets projektdel **i slutet av 2026**

# Liikennejärjestelyjen testaus - Testning av trafikarrangemangen

- Kansalaiset pääsevät testaamaan työnaikaisia liikennejärjestelyjä kesäkuussa
  - Testaajaryhmänä jalankulkijat
- Voit osallistua testaukseen QR-koodin kautta, joka löytyy aidasta työmaan vierestä (kävelyn- ja pyöräilyn väylältä)
- Medborgarna har möjlighet att testa i juni de trafikarrangemang som är i bruk under byggandet
  - Fotgängare som testgrupp
- Du kan delta i undersökningen via en QR-kod som du hittar i staketet bredvid byggarbetsplatsen (på gång- och cykelleden)



# Mistä lisätietoja? – Var finns det mer information?

- Hankkeen verkkosivut:  
[www.vayla.fi/kirjalansalmi](http://www.vayla.fi/kirjalansalmi)
- Facebook:  
<https://www.facebook.com/ravsundhessund>
- Tekstiviesti –ilmoitus räjäytyksistä ja liikenteen pysäytyksistä
- **Seuraava asukastilaisuus 29.10.2025**
- Viikkokirje (voi tilata [TÄSTÄ](#))
- Projektets hemsida: [www.vayla.fi/kirjalansalmi](http://www.vayla.fi/kirjalansalmi)
- Facebook:  
<https://www.facebook.com/ravsundhessund>
- Textmeddelande – anmälan då trafiken stoppas eller vid sprängning
- **Följande invånartillställning 29.10.2025**
- Veckobrev (abonnera [HÄR](#))





Väylävirasto  
Trafikledsverket