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• Hankkeen tarkoituksena oli koekäyttää yhden työryhmän jyräkalustoon asennettua mittauslaitteistoa, joka kertoo asfaltin tiivistymisestä reaaliaikaisesti jyrän kuljettajalle ja työnjohdolle.

• Tavoitteet:
‒ Tiivistystyön ohjaaminen jyrän laitteistoa hyödyntäen
‒ Päällysteen laadun parantaminen
‒ Laatudokumentin tuottaminen asiakkaalle
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Hankkeen esittely ja tavoitteet
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• Hankkeen pilotointi suoritettiin 18.9. – 21.9.2017 välisenä aikana ELY Etelä 2- urakan kohteella
• Pilottikohde sijaitsi Siuntiossa, Kt51:llä Pikkalan kohdalla
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Aikataulu ja kohde
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Kt51 Pikkala, syyskuu 2017



• Levitysryhmän kahteen Hamm HD110 jyrään asennettiin tiiveysmittari, lämpötilaseuranta sekä GPS-paikannus. 
‒ Näiden lisäksi jyrissä oli tablettitietokone tiedostojen keräämistä ja seurantaa varten
‒ Datankeräyslaite keräsi puolen metrin välein keskiarvoistettua tietoa päällysteen lämpötilasta, suhteellisesta tiivistymisestä sekä ylityskerroista.
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Laitteisto

10.10.2017 NCC-yhtiöt



• Dataa kertyi tämänkokoiselta kohteelta noin kaksisataatuhatta riviä. Tietoja oli haasteellista analysoida teksti- tai taulukkomuodossa
• Analysointi tehtiin laitevalmistajan omalla ohjelmistolla
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Tulokset
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• Järjestelmän havainnollisen käyttöliittymän avulla jyrän kuljettajat pystyivät tekemään tiivistystyön tasalaatuisemmin.
• Muita järjestelmän ominaisuuksia (ns vastavoima) ei pystytty riittävästi testaamaan pilotoinnin myöhäisen ajankohdan ja lyhyen keston vuoksi.

• Jatkossa suositellaan tehtäväksi lisätutkimuksia mittauslaitteiston antamien tulosten ja perinteisten tiiveysmittausmenetelmien korrelaation selvittämiseksi.
• Jyrien kuljettajille ja työnjohdolle tulee jatkossa antaa parempi koulutus järjestelmän käyttöön, jotta varmistetaan sen oikea käyttötapa ja saadaan enemmän irti laitteiston ominaisuuksista.
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Yhteenveto ja jatkokehitys
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