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Suunnittelun tavoitteet

• Suunnitelmien tulee täyttää Ratalain 

vaatimukset ja ne laaditaan tilaajan asettamien 

hankkeen tavoitteiden mukaisesti. 

Suunnittelutyö tehdään voimassa olevia lakeja, 

viranomaismääräyksiä ja Väyläviraston 

määrittelemiä suunnitteluohjeita noudattaen.

• Lopullisena päämääränä on toimivan 

rautatiejärjestelmän toteuttaminen.

• Suunnittelu edellyttää toimivaa yhteistyötä 

kaikkien hankkeeseen osallistuvien kesken.



Suunnitteluryhmä  
tarjousvaiheessa

Suunnittelun laadunhallintatyö alkaa jo tarjousvaiheessa. 

Suunnittelun keskeisiin tehtäviin nimetään niihin 

soveltuvimmat tekijät, joiden osaaminen ja 

resurssitilanne täyttää vaatimukset. 

• Projektipäällikön rooli on keskeinen, mutta myös 

kunkin tekniikka-alan vastuusuunnittelijan on 

täytettävä vaatimukset.

• Keskeisiin muihin tehtäviin nimetään sopivat henkilöt 

siten, että osaaminen on kohdallaan ja kehittyminen 

mahdollistuu.

• Alikonsulttien käyttö sellaisilla aloilla, joihin ei ole 

riittäviä omia resursseja on usein järkevää, jos omassa 

organisaatiossa ei ole sopivia tekijöitä. Alikonsulttien 

tehtävämärittelyn tulee olla selkeä ja yksiselitteinen.



Projektisuunnitelma 
ohjaamaan laadukasta 
suunnittelua
Projektisuunnitelman laatimiseen osallistuvat keskeisten 

tekniikka-alojen vastuuhenkilöt. Tällöin kunkin alan 

tekijöille syntyy jo tarjousvaiheessa selvä käsitys 

omista vastuista.

• Oman alan tehtävän täsmentäminen: Työn sisältö, 

tilaajan tavoitteet ja ohjeet.  Tekniikka-alan 

vastaavilla tulee olla selvä käsitys siitä mikä on 

lopullinen tavoitetila.

• Kokonaisuuden 

yhteensovittaminen: Tarjousvaiheessa luodaan 

perusteet toimivalle suunnittelutyölle. Tekniikka-

alojen tehtävät sovitetaan alustavasti yhteen, jotta 

riippuvuudet voidaan tunnistaa.

• Tarkastusprosessi kuvataan jo tarjousvaiheessa ja 

tarkennetaan työn käynnistyessä.

• Tilaajan tavoitteiden varmistaminen heti työn 

käynnistyessä



Suunnittelijan oma tarkastus

• Kukin suunnittelija tarkastaa oman 

työnsä ja tekee sille itselle 

luovutuksen.

• Suunnittelija tarkastaa ensivaiheessa 
käyttämiensä lähtötietojen oikeellisuuden

• Suunnittelija varmistaa omalta osaltaan 
suunnitelmien vaatimusten mukaisuuden 
ohjeisiin, määräyksiin ja 
suunnitteluperusteisiin nojautuen.

• Mallipiirustukset, ratkaisuehdotukset

• Suunnitelmien yhteensopivuus 
varmistetaan yhdistelmämallien avulla.

• Suunnitelmaratkaisut käydään läpi jo ennen 
suunnitelmien viimeistelyä tekniikka-alan 
vastaavan ja mahdollisen ulkoisen 
tarkastajan kanssa, mikäli tämä on 
mahdollista.

• Suunnitelmien viimeistely ja toimittaminen 
sovittuun kohteeseen



Tekniikka-alanvastaavan tarkastus

• Tekniikka-alan vastaava tarkastaa suunnittelijan kanssa 

yhdessä suunnitelmat ja huolehtii itselle luovutuksesta.

• Perusratkaisujen päättäminen ja sopiminen ulkoisen tarkastajan 
kanssa luo edellytykset suunnitelmien edistämisestä 
viimeistelyvaiheeseen.

• Mallipiirustuksien avulla voidaan sopia käytettävistä esitystavoista 
siten, että syntyy yhteinen käsitys siitä kuinka piirustukset 
viimeistellään.

• Mallipiirustuksissa kiinnitetään huomiota esitystapaohjeiden 
mukaisuuteen

• Tekniikka-alan vastaava varmistaa yhdistelmämallien avulla, että 
suunnitelmien yhteensopivuus muiden tekniikka-alojen kanssa on 
kunnossa.

• Yhteydenpito tarkastajaan ja tarvittaessa työpajoissa asioiden 
käsittely

• Tarkastuskertomusten vastineet ym.

• Laadunvarmistuksesta vastaava varmistaa, että 

laadunvarmistus on tehty sovitulla tavalla ja kuittaa sen 

omalta osaltaan. 

• Projektipäällikkö on vastuussa kokonaisuudesta.

• Varmistaa, että suunnitelmat on toimittaan sovitusti.



Yhteenveto
• Laadukas projektisuunnitelma: Työnjaon, vastuiden ja 

tehtävien selkeys sekä tavoitteiden kirkastaminen.

• Suunnittelijan itsenäinen 

laadunvalvonta: lähtötietojen oikeellisuus ja 

ratkaisujen hyväksyttävyys sekä määräystenmukaisuus

• Yhteistyössä sovitut ratkaisut.

• Tarkastajien kanssa välitön yhteistyö

• Mallipiirustukset hyvissä ajoin.

• Tekniikka-alavastaavan rooli: Laatutason ja 

kokonaisuuden varmistaminen. Yhteistyö tilaajan 

asiantuntijoiden kanssa.

• Projektipäällikön ja tekniikka-alojen sujuva yhteistyö.

• Projektipäällikkö vastaa kokonaisuudesta. 

• Yhteistyö tilaajan ja tilaajan asiantuntijoiden kanssa:

• Sujuva yhteistyö tilaajan kanssa on edellytys onnistumiselle

• Tilaajan tarkastajien kanssa yhteistyössä voidaan menestyä 



Kiitos!
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