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Esittely

Väylävirasto – tilaaja

• Osastonjohtaja Jussi Lindberg

• Projektipäällikkö Terhi Haapaniemi

• Projekti-insinööri Mervi Kulha

Nokian kaupunki – tilaaja

• Infraomaisuus Jussi Pesonen

• Kaavoitusasiat Kari Stenlund

• Rakennuttajainsinööri Tommi Peltoniemi

Welado Oy – rakennuttajakonsultti

• Projektipäällikkö Kimmo Saarela

Muut tilaajaosapuolet ovat Fintraffic Raide Oy
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Vuoropuhelun
ohjelma

• 9:30 Tervetuloa - Vuoropuhelun 
käytännöt ja esittely

Vuoropuhelun tavoite

• 9:40 Hankkeen esittely

Mitä rakennamme 
hankkeessa?

• 10:00 Rakentamisen aikataulu ja 
työvaiheet

Keskustelua

• 10:30 Tarjousten alustavat 
vertailuperusteet ja 
vaatimukset

Hankkeen ympäristövaatimukset 
ja tiedonhallinta

Keskustelua 3



Vuoropuhelun käytännöt

Mikit pidetään mykistettyinä tilaisuuden ajan.

• Huolehdi, että mikki-kuvakkeen päällä on viiva:

• Puheenvuorot jaetaan järjestäjän toimesta.
• Suullista puheenvuoroa pyydetään nostamalla kättä Teamsin valintapaneelin kautta. 

• Vuoropuhelun loppuun on myös varattu aikaa esittää kysymyksiä.

• Vuoropuhelun loppuun on varattu aikaa esittää kysymyksiä.
• Kirjallisia kysymyksiä voi laittaa chatin kautta.

• Vuoropuhelua ei nauhoiteta. Esitysmateriaali on saatavilla myös hankesivuilta.

• Vuoropuhelun jälkeen lähetämme linkin kyselyyn markkinavuoropuhelun sisällöstä ja näkemysten jälkitoimittamiseen. 
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Vuoropuhelun
tavoite

• Markkinavuoropuhelun 
tavoitteena on käydä 
keskustelua toimijoiden 
kesken hankkeen 
sisällöstä, aikataulusta ja 
vaatimuksista.
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Hankkeen tausta

• Hanke perustuu valtion ja Tampereen kaupunkiseudun väliseen  
maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimukseen 2020-2023.

• MAL-sopimuksessa on määritetty merkittäviä 
parannustoimenpiteitä joukkoliikennejärjestelmän kehittämiseen. 
MAL-sopimuksessa on sovittu yhteistyöstä Nokian asema-alueen  
kehityshankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta. 

• Hanke toteutetaan Väyläviraston sekä Nokian kaupungin välisenä 
yhteistyönä 2021-2024. Hankkeeseen sisältyy rata-, katu- ja 
rakentamissuunnittelu sekä toteutus.

• Hankkeen edeltäviä vaiheita ovat olleet:

• Tampere-Pori tarveselvitys, 2020 (Väylävirasto)

• Nokian liikennepaikan esiselvitys, 2021 (Väylävirasto)

• Nokia matkakeskusterminaaliluonnos, 2021 (Nokian kaupunki)

• Nokian matkakeskusalueen kehittäminen ja yleissuunnitelman 
laatiminen sekä rakennuttamisen valmistelu loppuraportti, 2021 
(Nokian kaupunki)
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Hankkeen tavoitteet ja sisältö

• Nokian ratapiha sijaitsee Tampere–Pori-rataosalla, jossa on 
runsaasti henkilö- ja tavaraliikennettä. Liikennepaikalla sijaitsee 
Nokian asema, joka on sekä maakunnallisesti että seudullisesti 
merkittävä liikenteensolmukohta. Henkilöjunaliikenne koostuu 
kaukojunaliikenteestä Tampereen ja Porin välillä sekä 
Tampereen seudun lähijunaliikenteestä, jonka merkittävää 
lisäämistä tavoitellaan tulevaisuudessa. 

• Hankkeen tavoitteena on parantaa rataosan liikennöitävyyttä ja 
mahdollistaa osaltaan lähijunaliikenteen kasvu. Uusi 
alikulkukäytävä mahdollistaa esteettömän kulun laiturialueille ja 
uusi liityntäpysäköintialue tuo korvaavien paikkojen lisäksi myös 
lisäpaikkoja pysäköintiin.

• Hankkeessa tehtäviä kehitystoimia ovat uusi välilaituri ja uusi 
alikäytävä, josta toteutetaan tasonvaihdot sekä uuden 
liityntäpysäköintialueen toteuttaminen        
radanpohjoispuolelle.
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Mitä rakennamme hankkeessa?

uusi
alikäytävä1

1 uusi
välilaituri

3
hissiä ja
kolmet 
portaat

1 uusi liityntä-
pysäköintialue

Pyöräpysäköintialueet
radan molemmille puolille

- 230 pyöräpaikkaa, joista 190 katettu

- Kaikki paikat runkolukittavia

Jalankulku-
ja pyöräilyväylä

10 uutta
vaihdetta

1 uusi huolto-
tie

uusi raide kunnossapito-
kaluston säilyttämistä ja
veturin ympäriajoa varten

1

- Varaus sähköauton latauspaikoille



Hankkeen aikataulu ja kustannukset
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Hankkeen sijainti
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Hankealue aseman alueella
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Hankealue ratapihan koillispäässä
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Hankealue ratapihan lounaispäässä
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Nokian ratapihan alikäytävän pääpiirustus 1/2 
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Nokian ratapihan alikäytävän pääpiirustus 2/2
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Havainnekuva Rautatienkadulta ratapihalle
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Havainnekuva Tanhuankadulta ratapihalle
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Hankkeen päätyövaiheet

• Uuden alikäytävän rakentaminen ja siirto

• Nykyisen alikulun purku

• Alikäytävään liittyvien tukimuurien rakentaminen

• Uuden välilaiturin rakentaminen varusteineen

• Nykyisen reunalaiturin muutostyöt

• Hissi- ja porraskuilujen sekä niihin liittyvien katosten rakentaminen

• Raide-, vaihde-, turvalaite- ja sähköistysjärjestelmien muutokset 

• Uuden liityntäpysäköintialueen rakentaminen

• Uuden pyöräpysäköintialueen rakentaminen

• Yhdistetyn jalankulun ja pyöräilyn väylän sekä huoltotien rakentaminen

• Tanhuankadun parantamiseen liittyvät toimenpiteet
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Hankinta ja rakentamisen aikataulu

• Rakentaminen toteutetaan yhdessä urakassa. 
• Erillisenä hankintana on asetinlaitteen päivitys (01-03/2023).

• Rakentamisen hankintavaihe 06 - 08/2023

• Rakentaminen alkaa arvion mukaan 09/2023

• Alikäytävän siirto juhannuksena 2024
• Liikennekatko 48h

• Vaihdekujien päätien vaihteen asennukset 10/2024
• Liikennekatkot 2 x 48 h

• Turvalaitteiden käyttöönotto 10-11/2024

• Välilaiturin käyttöönotto 06/2024
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Työvaiheet 10/2023-3/2024
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Työvaiheet 4-10/2024
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Työvaiheet 9-10/2024
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Erityishuomioita rakentamiselle

• Rataan liittyvät erityisvaatimukset ja erityisesti liikennekatkoissa tehtävät työt
• Henkilöratapiha → matkustajat 
• Läpimenevä tavaraliikenne 
• Alikäytävän siirto
• Sähkörata → vaihdekujat, laiturialueella työskentely 
• Turvalaitteet → rakennustöiden jälkeen järjestelmän toimivuus 

• Kaupunkirakentamisessa tulee ottaa huomioon 
• Henkilövirrat ja läpikulkuliikenne  
• Katujärjestelyt 
• Työmaajärjestelyt ja –logistiikka 
• Yötyöt 
• Melua ja tärinää aiheuttavat työt  

• Louhinta 
• Tukiseinät 

• PIMA (vanha ratapiha ja teollisuutta rajapinnassa)
• Vuorovaikutus tärkeässä roolissa 

• Rakentamisen lupaehdoista tulevat vaatimukset tulee huomioida rakentamisvaiheessa, esim. 
räjäytystyöluvat, risteämäluvat, toimenpideluvat ja rakennusluvat.
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Kysymyksiä ja keskustelua
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Yleistä kilpailuttamisesta ja 
veloitusperusteista

• Kilpailutus julkisen hankintaportaalin kautta (HANKI/HILMA). 

• Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä.

• Kyseessä kokonaishintainen urakka, johon voi kuulua yksikköhintaisia osia.

• Riskitarkastelussa esiin tulleita yksikköhintaisia töitä olisi muun muassa:
• Kaapelointi
• Louhinta
• Pilaantuneiden maiden käsittely

• Päätoteuttajavastuu siirtyy valittavalle urakoitsijalle, ei erillistä 
päätoteuttajahankintaa.

• Urakka sisältää yhteishankintaa. Tarjousvaiheessa pyydetään hintatietoja 
osatehtävittäin.
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Soveltuvuusvaatimukset

• Luottoluokitusvaatimus
• Vähintään A Rating Alfa / Suomen Asiakastieto Oy TAI AAA-Rating / Bisnode

Finland Oy tai muu vastaava luottoluokitus 

• Liikevaihtovaatimus
• Yhdeltä tai useammalta tilikaudelta mahdollinen

• Laatujärjestelmän sertifikaattivaatimus
• Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämä RALA-sertifikaatti tai muu vastaava 

näyttö esim. SFS-EN ISO 9001

• RALA-pätevyysvaatimukset
• 9.1.1 Tavanomaiset siltaurakat (R3), Radan rakentamiseen liittyvät maarakennustyöt, 19.2 radan 

päällysrakennetyöt, 19.3 Radan rakentamiseen liittyvät varuste- ja laiteasennukset, 19.4 Rautateiden 
turvalaiteasennukset, 19.5 Rautateiden sähköasennukset,

• Referenssivaatimukset
• Yksi urakkaan soveltuvat yritysreferenssi (viimeiseltä 10 vuodelta)
• Urakan arvo yli 3 M€
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Vertailuperusteet urakassa 
esimerkinomaisesti 

• Tarjousten vertailuperusteena käytetään
• Halvin hinta

TAI

• Hinta/Laatu (hinta 50-70 % / laatu 50-30 %)
• Minkälainen laatuarviointi toimisi kohteessa?
• Projektisuunnitelma, joka arvioidaan? Projektisuunnitelma sisältää esim. 

projektinjohto ja resurssointi, riskienhallinta, laadunhallinta ja 
turvallisuudenhallinta, aikataulu.

• Lupauspohjainen??
• Tentti / haastattelu
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Vähimmäisvaatimukset urakassa 
esimerkinomaisesti

• Tarjouksessa nimettävät henkilöt
• Työpäällikkö / projektipäällikkö

• Edellytetään kokemusta sillan siirroista
• Sillan rakentamisesta vastaava

• Edellytetään kokemusta sillan siirroista rautatieympäristössä
• Radan päällysrakennetöistä vastaava

• Edellytetään kokemusta vastaavista päällysrakennetöistä 
• Sähköratatöistä vastaava

• Edellytetään kokemusta vastaavista sähköratatöistä
• Turvalaitetöistä vastaava

• Edellytetään kokemusta vastaavista turvalaitetöistä

• Mikäli vertailuperusteena on halvin hinta, vaaditaan projektisuunnitelma →
• Sisältönä esimerkiksi projektinjohtaminen, riskienhallinta, aikataulu, resurssit, 

käytettävien koneiden vaatimukset
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Väylärakentamisen kaluston 
ympäristövaatimukset

• Väyläviraston Green deal -sopimuksen keskiössä on työkoneiden ja kuorma-autojen kalustovaatimukset.

• Sopimus koskee: pyörä- ja tela-alustaiset kaivinkoneet, kuormaajat, jyrät ja kiskopyöräkaivinkoneet

• Hankinnoissa kaksi tasoa:

• Perustaso, joka minimivaatimus kaikissa Väyläviraston urakoissa.

• EURO IV 

• Stage IIIA

• Vaativa toimintaympäristö, jolla tarkoitetaan taajama-alueen urakoita. 

• Euro IV --> Euro VI

• Stage IIIB → Stage IV

• Kiskopyöräkaivinkoneilla hyväksytään päästöluokka Stage IIIB

• Päästöluokkavaatimukset voidaan täyttää myös kalustoon jälkiasennetuilla päästöjä vähentävillä laitteistoilla 
(retrofit). Laitteistojen osalta vaaditaan kuorma-autojen rekisteröintitodistukseen merkintä asennetuista 
laitteistoista.

• Uusia ympäristövaatimuksia urakkaohjelmaan:

• Ympäristösuunnitelma

• Kalustovaatimukset

• Kalustoluettelo 

• Koulutusvaatimus
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Hankkeen tiedonhallinnan vaatimukset

• Hankkeen tiedonhallinta on osa 
laadunvarmistusta.

• Hankkeessa panostetaan tiedonhallintaan 
koko hankkeen elinkaari huomioon ottaen. 

• Erityistä huomiota kiinnitetään digitaalisten 
aineistojen hyödyntämiseen ja tehokkaaseen 
hallintaan. 

• Tiedonhallintasuunnitelma ei ole 
hankintaperuste. 

• Laaturaportointi sidotaan osaksi 
rakennusosien valmistumista 
(maksueräperuste). 
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Kysymyksiä ja keskustelua
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Nettikysely hankinnasta

• Julkaisemme markkinavuoropuhelun aineiston ja nettikyselyn linkin 
Cloudia-tarjousportaalissa markkinavuoropuhelun jälkeen.

• Odotamme vastauksiasi 30.4.2023 mennessä, yksi vastaus/yritys.

• Teemme nettikyselystä anonyymin yhteenvedon, joka julkaistaan 
hankesivuilla ja Cloudia-tarjousportaalissa. 
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Lisätietoja:

Terhi Haapaniemi
Väylävirasto
terhi.haapaniemi@vayla.fi
Puh. 029 534 3809

Jussi Pesonen
Nokian kaupunki
jussi.pesonen@nokiankaupunki.fi
Puh. 040 672 3203

Kimmo Saarela
Welado Oy
kimmo.saarela@welado.fi
Puh. 040 163 1555

https://vayla.fi/nokian-ratapiha
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