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Vaihteiden luovutus 
hankkeelta  

kunnossapitoon
Kunnossapidon näkökulma

Vaihdepäivät 16.1.2024
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KUNNOSSAPITOON SIIRRON 
PROSESSITASON HAASTEET
 Katselmuksia useita erilaisia ja niiden laatu vaihtelee 
 Katselmusten havaintojen korjausvastuut ja -aikataulut jäävät joskus 

epäselväksi. Esim. vaihdetuotannon katselmus ei ole ”kunnossapitoon 
siirron katselmus”. 

 Eri osapuolille jää liian usein epäselväksi milloin vaihteet 
siirretään kunnossapitoon ja kunnossapidon siirron aikataulu 
venyy, jolloin:
 Työn aikaisen kunnossapidon merkitys korostuu (huollot, tarkastukset, 

hionta ja hitsaustekninen kunnossapito sekä geometrian kunnossapito)
 Liian usein vaihteisiin ehtii tulla pysyviä muodonmuutoksia

 Järjestelmät ja rekisterit päivittämättä, mikä vaikeuttaa 
kunnossapidon aloittamista

 Muita vaihteisiin liittyviä dokumentteja ei aina saada 
hankkeelta
 Vaikeuttaa kunnossapidon aloitusta ja mahdollisten ongelmien selvittämistä.

 Katselmuksissa havaittuja puutteita jää korjaamatta tai ne 
korjataan vain hetkellisesti
 Erityisesti geometriavirheet 

 Vaihteita siirtyy kunnossapitoon eriasteisesti vikaantuneina ja 
vaihteiden virheettömäksi (vastaanottotoleransseihin) 
saattaminen jää liian usein kunnossapidon selvitettäväksi ja 
tehtäväksi
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YLEISIMPIÄ HAVAITTUJA PUUTTEITA

18.1.2024

Vaihteenmittauksen 
vastaanottotoleransseissa ylityksiä

Geometriavirheitä (etenkin painumia 
risteysalueella)

Puutteellinen asetinpölkyn tuenta

Kiskonkiinnikkeitä irti/löysällä

Sepelivajauksia
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YLEISIMPIÄ HAVAITTUJA PUUTTEITA

Vaihdepäivä 16.1.2024

Vaihteiden säädöt pielessä

Kaapeleita peittämättä

Vaihdelämmitykset eivät toiminnassa 
(korostuu syyskauden hankkeissa)

Kielen liikkeenrajoittimen säädöt 
pielessä

Tarve hionta- ja hitsaustekniselle 
kunnossapidolle

Kieli ei tukeudu kunnolla tukitönkkiin
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MITÄ EDELLÄ MAINITUISTA 
HAASTEISTA AIHEUTUU?
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Ylimääräisiä vikakäyntejä kunnossapidolle 
(MEERI-viat, POHA-viat)

Pysyviä tilapäisratkaisuja (säätölevytyksiä) 
uusissa vaihteissa 

Työturvallisuusriskejä vikatilanteissa 
(etenkin maadoituspuutteet) 

Pysyviä muodonmuutoksia uusissa 
vaihteissa, etenkin risteysalueilla

Ylimääräisiä materiaali- ja työkustannuksia 
virheiden korjauksista

Vaihteiden elinkaari lyhenee suunnitellusta ja 
elinkaaren kustannukset kasvavat merkittävästi
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KEHITYSEHDOTUKSIA
 Vaihteen vaihtojen toteutukseen urakoitsijoille enemmän työaikaa laadukkaan työsuoritteen 

tueksi. Erityisesti varattava riittävästi aikaa laadukkaalle tuennalle katkossa.

 Tuennan aputyöt (erityisesti risteysalueen ja asetinpölkkyjen käsintuenta parityöskentelynä)

 Vaihteiden geometrian vaatimuksia voisi kehittää urakka-asiakirjoihin. C-, D- tai *-luokan 
virheettömät MEERI vikalistaukset eivät kerro koko totuutta. Vaihdealueen geometria tulisi 
tarkastella myös käyrätulosteista!
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KEHITYSEHDOTUKSIA
 Vaihteen vaihdon jälkeinen liikennekuormituksen jako tasaisesti suoralle ja poikkeavalle
 Pitkäkestoisen epästabiilin kuormituksen välttäminen (etenkin poikkeavalle raiteelle)
 Vaihteen vaihdon jälkityöt mahdollisimman nopeasti valmiiksi 
 Vaihteen vaihdon jälkeen työnaikaisen kunnossapidon varmistaminen kunnossapitoon siirtoon 

saakka, esim: 
 Tarvittavat jälkituennat (nuottien teossa huomioitava jokainen kisko kallistuksen selvittämiseksi)
 Hionta- ja hitsaustekninen kunnossapito ennen kuin liikenne hakkaa risteykseen pysyvän muodonmuutoksen, sekä ennen 

jälkituentaa
 Vaihteen tarkastus ja mittapoikkeamien korjaukset ja vaihteiden säädöt.
 Viankorjausvalmius urakalta 
 Mahdolliset nopeusrajoitukset jälkituentaan saakka?

 Rekisterit ajan tasalle ennen katselmuksia
 Urakassa havaitut puutteet kuntoon (itselleluovutus ja valvonta)

Ja näiden jälkeen kunnossapitoon siirron katselmus
Selkeät kirjaukset pöytäkirjoihin mahdollisista puutteista korjausvastuineen ja aikatauluineen

Kun puutteet todistetusti korjattu -> kunnossapitoasiakirjan allekirjoitus, raportointi asianosaisille 
ja siirto kunnossapitoon.


