
Erkkilän ylikulkusilta ja 
katumuutokset

Itsenäisyydenkadun 
alikulkusillan uusiminen sekä
purkutyöt ja viemärin siirto,
talorakennus- ja
talotekniikkatyöt

Viinikanojan ja Tampereen valtatien 
alikulkusiltojen uusiminen

Asetinlaitetilarakennuksen
saneeraus

Naistenlahden louhinta ja 
vaunuhuollon rakentaminen

Ratainfraan ja laiturialueisiin
kohdistuvat työt, sähkörata-
vahvavirta ja turvalaitetyöt

Perkiön raiteisto, sis. 
Sähkörata- ja 
turvalaitetyöt

4

Tampereen henkilöratapihan 
kehittäminen ja peruskorjaus

Hanke sisältää seuraava kokonaisuudet: 
• Itsenäisyydenkadun alikulkusilta sekä siihen liittyvät talonrakennus ja talotekniikkatyöt (*
• Viinikanojan alikulkusillan uusiminen (*
• Tampereen valtatien alikulkusillan uusiminen (*
• Purkutyöt ja viemärin siirto (*
• Ratainfraan ja laiturialueisiin kohdistuvat työt
• Sähkörata- ja vahvavirtatyöt
• Naistenlahden louhinta ja vaunuhuollon rakentaminen
• Erkkilän ylikulkusilta ja katumuutokset (*
• Turvalaitetyöt (sis. sisä- ja ulkolaitteet, itse asetinlaitejärjestelmä ei muutu)
• Perkiön raiteisto sisältäen sähkörata- ja turvalaitetyöt (osa tavararatapihaa)
• Asetinlaitetilarakennuksen saneeraus

Aikataulu ja kustannukset
• Hankintavaihe 1-5/2024
• Kehitysvaihe 6/2024-4/2025
• Urakka-aika 4/2025-12/2029 
• Sisältää yhteishankeosuuksia, jotka merkitty (* kuvaan
• Koko hankkeen kustannusarvio 202 M€ (kustannusarvio sisältää kaikki kustannukset)

Rahoitus yhteensä 202 milj. € josta
Väyläviraston rahoitus 163 milj. €
Tampereen kaupungin rahoitus 35,5 milj. €
VR-Yhtymä Oyj:n rahoitus 2,5 milj. €
Finntraffic-Raide Oy 1 milj. €

Hankinta-aikana
rakentamissuunnitelmien valmiusaste
95 % (lukuun ottamatta Perkiön
raiteistomuutokset ja 
asetinlaitetilarakennuksen
korjaussuunnitelmat, joissa valmiusaste
noin 50 %)



Tampereen henkilöratapihan allianssi, alustava
hankinta-aikataulu 14.12.2023

Alustava hankintaprosessi

vko pvm pv 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1. Hankinnan suunnittelu
- hankinnan suunnittelu
- markkinavuoropuhelu 7-11.12.2023 ja 
- markkinainfotilaisuus 8.1.2023

2. Hankinta
- hankintailmoituksen julkaisu 4 26.1.2024
- kysymykset hankinnasta klo 13 6 7.2.2024
- vastaukset kysymyksiin 6 9.2.2024
- osallistumishakemusten jättö klo 13 8 22.2.2024 27
- tarjoajien valinta (kaikki vaatimukset täyttävät) 9 1.3.2024
- kysymykset esittelytilaisuuteen 11 11.3.2024
- hankinnan esittelytilaisuus klo 13-14 11 13.3.2024
- Alustavat tarjoukset klo 13 13 27.3.2024 26
- neuvottelukutsut (3 parasta) 15 10.4.2024
- kommentit sopimusasiakirjoista klo 13 15 12.4.2024
- sopimusneuvottelut 16 16.-17.4.2024
- kehitystyöpajat (ja case) 17 23.-25.4.2024
- tarkennettu tarjouspyyntö 17 26.4.2024
- lopullisten tarjousten jättö (hinta) 20 14.5.2024 18
- hankintapäätös 20 15.5.2024
- sopimuksen allekirjoitus 22 30.5.2024 15
- Kehitysvaihe alkaa 22 6/2024

kesäAjankohta marras joulu tammi helmi maalis huhti touko


