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e Riskienhallinta suunnitellaan ja toteutetaan
hankekohtaisesti

e Luettelo yleisimmista lisdvaatimuksista
e Tehtavaluettelot projektien elinkaarten eri vaiheisiin

e Mallit laadittavista ja yllapidettavista
riskitarkasteluista nékdkulmineen ja raportointeineen
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# Ohje riskienhallinnan menetelmisté
v

eRiskienhallinnan prosessi

e Liikenneviraston perustydkalut riskienhallintaan Lk4o/tzoml%
eRiskienarvioinnin tydskentelytavat

®Muut yleisesti kaytetyt riskien arviointimenetelmat

Ohje riskienhallinnan menetelmista
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# Riskienhallinnan kokonaisuus
=

TILAAIAN PALVELUNTUOTTAIAN PALVELUNTUOTTAIAN
TOTEUTTAMA TOTEUTTAMA TOTEUTTAMA
RISKIENHALLINTA RISKIENHALLINTA, RISKIENHALLINTA
PROJEKTISSA JOHON TILAAIA PROJEKTISSA

OSALLISTUU

Riskienhallinnan kokonaiskuva ja nakékulmat I4pi Liikenneviraston vaylahankkeiden
vaylanpidon elinkaaren riskienhallinnan ohjekokonaisuus
RISKIENHALLINNAN PERIAATTEET
LIVI/3623/00.01.00/2016
- Tilaajan projektinhallinnan riskit, erityisesti: . J
- Hankkeen toteuttamiseen ja prosesseihin liittyvat riskit
- Toimeksiantoihin littyvat riskit
- Turvallisuusriskit 4 ) OHIE 1\
RISKIENHALLINTA RISKIENHALLINNAN
VAYLANPIDOSSA MENETELMISTA
o pabewmmottea Liikenneviraston ohjelta MENET T
39/2017 Liikenneviraston ohjeita
- Hankkeen toteuttamiseen ja 40,2017
prosesseihin liittyvat riskit - Projektinhallinnan riskit . oy /
- Suunnitteluun liittyvat riskit - Tekniset riskit - Projektinhallinnan riskit &
- Rakentamisen tekniset ja - Turvallisuusriskit - Tekniset riskit
turvallisuusriskit - Ympéristariskit - Ympéristdriskit 8 A
- Ymparistdriskit - Kayttbonoton riskit - Turvallisuusriskit ERILLISET
- Kayttdénoton riskit - Kunnossapidon ja&nndsriskit RISKIENHALLINTA-
- Kunnossapidon aikaiset riskit MENETTELYT
L ’

1.2.2018 Jaana Kalliolaakso



Infrahankkeiden turvallisuusriskien
tunnistusmenetelma

e kayttoohje turvallisuusriskien tunnistamiseen:
https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf4/kaytto-

ohje turvallisuusriskit.pdf

eohje sisaltaa toimintamallin turvallisuusselvitykseen ja

turvallisuusasiakirjaan tehtavasta vaara- ja

haittatekijoiden tunnistamisesta. Kayttdohjeessa on
kuvattu menetelmassa kaytettavat tunnistamisen ja
riskienarvioinnin tyokalut. Ohjetta kaytetaan myos

turvallisuussuunnitelman yhteydessa tehtavassa

riskienarvioinnissa.

eLiitteend: Turvallisuus - infra riskikartta ja tarkistettavat

ESI- JA HANKE- YLEIS- TIE,~ RATA,- JA RAKENTAMIS- TOTEUTUS KUNNOSSA-
SUUNNITTELU  SUUNNITTELU KATU- SUUNNITTELU PITO
VATHEET SUUNNITTELY
KOXONALS Vaara- ja Seuranta ja
VALTATNEN haitta- Riskienhallinta Plivitetty dokumentointi Riskien-
::LIT ‘l':: 4 teksjouden Rislaanalyys: sunnitelma '_':k""n':‘::y:m hankkeen t‘:‘l'l:zm
nnistaminen U ha alkana i ehma
TURVALLY Turvallisuus- Turvallisuwus- Turvalksuus-
sUUS Turvallisyusselvitys asakina suunnitelma asiakira ja -
RISKIEN VRa 205/09 VNa 205/09 suunnitelma

TUNNISTA
MINEN

asiat -listat, Riskienhallintasuunnitelmalomake ja

riskimatriisi

Kuva 1. Kokonaisvaltainen riskienhallinta suunnittelu- ja hankintaprosessissa.
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https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf4/kaytto-ohje_turvallisuusriskit.pdf

