


Verkkoyleisötilaisuus: Turunväylän (vt 1) ja Huopalahdentien liittymän parantaminen, tiesuunnitelma, Helsinki

Ohjeet osallistumiseen

- Tilaisuuden aluksi esitellään hanketta, jonka jälkeen on aikaa kysymyksille ja kommenteille,
- Kysymyspalstalla eli chatissa voit kysyä ja kommentoida jo esityksen aikana




Materiaalit löytyvät:

<https://vayla.fi/vt1-professorintie-huopalahdentie>

- Linkki jaetaan chatiin tilaisuuden alettua.

Kamera ja mikrofoni ovat automaattisesti suljettuina.



Tilaisuus alkaa klo 17.00

Tiesuunnitelma: Turunväylän (vt 1) ja Huopalahdentien liittymän parantaminen, Helsinki

Verkkoyleisötilaisuus 30.5.2024, klo 17.00-18.30

Ohjelma

- 17.00 Tervetuloa, ohjelma ja käytännöt, esittäytymiskierros**
Meri Lampinen, Ramboll Finland Oy
- 17.05 Tiesuunnitelman prosessi**
Sami Mankonen, ELY-keskus
- 17.10 Tiesuunnitelman lähtökohdat**
Maria Ruuska, Helsingin kaupunki
- 17.15 Kaavoitustilanne Turunväylän lähiympäristössä**
Nina Välkepinta-Lehtinen, Helsingin kaupunki
- 17.20 Tiesuunnitelman esittely**
Lotta-Maija Salmelin, Topi Vuorio, Aino-Kaisa Nuotio, Ramboll Finland Oy
- 17.45 Kysymykset ja keskustelu**
- 18.30 Tilaisuus päättyy**



Ohjeet osallistumiseen

- Alussa on tiivis hankkeen esittely ja sen jälkeen aikaa kysymyksille ja kommenteille, joihin asiantuntijat vastaavat.
- Kysymyspalstalla eli chatissa voit kysyä ja kommentoida jo esitysten aikana.
- Tiesuunnitelmaluonnos ja muut materiaalit löytyvät osoitteesta: <https://vayla.fi/vt1-professorintie-huopalahdentie>
- Jaamme linkin chattiin.

Väylävirasto
Trafikledsverket

Suomi Svenska English
Liikennetilannepalvelu Yhteystiedot Anna palautetta

TUETOA VÄYLÄSTÄ SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN KUNNOSSAPITO YMPÄRISTÖ PALVELUNTUOTTAJILLE TIETOA MEISTÄ

Etusivu / fi / Suunnittelu ja rakentaminen / Kaikki hankkeet / Vt 1 välillä Professorintie–Huopalahdentie, tiesuunnitelma

← Takaisin hankehakuun

Vt 1 välillä Professorintie–Huopalahdentie, tiesuunnitelma

Yhteystiedot

Helsingin kaupunki
PROJEKTIPÄÄLLIKÖ
Maria Ruuska
09 310 3755
etunimi.sukunimi@hel.fi


Uudenmaan ELY-keskus
PROJEKTIPÄÄLLIKÖ
Sami Mankonen
0295 021 309
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Ramboll
PROJEKTIPÄÄLLIKÖ
Lotta-Maija Salmelin
0400 941403
etunimi.sukunimi@ramboll.fi

Turunvaylän (vt 1) ja Huopalahdentien liittymän parantaminen, tiesuunnitelma, Helsinki

Tiehanke Suunnitteilla Uusimaa

Helsingin kaupunki on käynnistänyt joulukuussa 2023 tiesuunnitelman laatimisen valtatielle 1 (Turunväylä) välillä Professorintie–Huopalahdentie. Turunvaylän ja Huopalahdentien liittymäalueella on tarkoitus tiivistää alueen maankäyttöä ja yhteensovittaa Turunvaylän liittymäjärjestelyt Länsi-Helsingin raitiotiehankkeen (LHR) suunnitteluratkaisuihin. Tavoitteena on, että Turunvaylän itäpästä muodostuu kaupunkiympäristöön sopiva katumainen tiejakso. Hankkeen toteuttamisesta on sovittu Helsingin seudun MAL-sopimuksessa 2020–2031.



© MML

Tilaisuuden pelisäännöt

- Edetään ohjelman mukaan
- Puheenjohtaja nostaa chat-kysymykset ääneen vastattavaksi
- Pidetään chat-keskustelu asiallisena
- Kirjoitathan kommenttisi chatiin asiallisesti. Emme halua lukea kiroilua tai toisia ihmisiä loukkaavia kommentteja.
- Voimme olla asioista eri mieltä ja tarkastella asioita eri näkökulmista, mutta **ei mennä henkilökohtaisuuksiin** vaan arvostetaan kanssakaupunkilaisia ja kaupungin asiantuntijoita
- Tehdään tilaisuudesta mukava kaikille



Esittäytymiskierros

Helsingin kaupunki:

- Maria Ruuska
- Nina Välkepinta-Lehtinen
- Markus Ahtiainen


ELY-keskus

- Sami Mankonen

Ramboll Finland Oy:

- Topi Vuorio
- Lotta-Maija Salmelin
- Aino-Kaisa Nuotio

Tiesuunnitelman hallinnollinen käsittely LjMTL:n mukaisesti.



Tiesuunnitelman lähtökohdat

30.5.2024
Maria Ruuska

Helsinki





Tiesuunnitelman lähtökohdat




Turunväylän (vt 1) liittymämuutos ja Huopalahdentien uusi linjaus pohjautuu Länsi-Helsingin bulevardikaupungin kaavarunkoon ja Huopalahdentien liikennesuunnitelmaan

Asemakaava on tullut voimaan 25.3.2024
Turunväylän (vt 1) ja Huopalahdentien liittymäalueen osalta





Tiesuunnitelman lähtökohdat 1/3




Kaavamuutoksen myötä Huopalahdentielle tulee uusi raitiotielinja

Turunväylän (vt 1) liittymä muuttuu t-liittymäksi hajautetun y-liittymän sijaan

Kaavamuutos edellyttää tiesuunnitelman laatimisen välillä Huopalahdentie-Professoritie



Tiesuunnitelman lähtökohdat 2/3



Tavoitteena:

- Tiivistää liittymäalueen maankäyttöä
- Yhteensovittaa Turunväylän (vt 1) liittymäjärjestelyt Länsi-Helsingin raitiotien (LHR) suunnitelmiin
- Suunnitella Turunväylästä (vt 1) katumainen tiejakso välillä Huopalahdentie – Professorintie asemakaavan mukaisesti

LT-1

Yleisen tien alue, sisääntulotie. Kaupunkimaisena kehitettävä tiejakso, jolla liikenneympäristön ratkaisut tulee yhteensovittaa olemassa ja suunnitteilla olevaan ympäröivään kaupunkirakenteeseen. Ratkaisujen tulee olla luonteeltaan katumaisia ja muodostaa Huopalahdentien katu ympäristön kanssa yhtenäinen kokonaisuus.

Kaavoitusilanne

30.5.2024



Nina Välkepinta-Lehtinen,
Asemakaavoitus

Helsinki



Kaavarunko 2019

- ❖ Huopalahdentien kaavamutokset perustuvat Vihdintien ja Huopalahdentien bulevardikaupungin kaavarunkoon
- ❖ Huopalahdentien uusi linjaus ja Turunväylän liittymämuutos
- ❖ Vt 1 ja Huopalahdentien liittymän parantaminen, aluevaraussuunnitelma 2020 (Hki, ELY, Väylävirasto)



Huopalahdentien kaavahankkeet

1. Huopalahdentien katualue ympäristöineen

- kaava voimassa Kivitorpanaukiosta pohjoiseen
- eteläosa valitusprosessissa

2. Niemenmäen länsipuoli

- kaava voimassa

3. Munkkivuoren ostoskeskus


- käynnistynyt 2020

4. Kivitorpan alue ja Turunväylän toimitilakortteli

- käynnistynyt maaliskuussa 2024
- kaavaehdotus nähtäville keväällä 2025
- kaupunkiympätistolautakuntaan loppuvuonna 2025

Myöhemmin käynnistyvät kaavahankkeet

- 5. Niemenmäen pohjoisosa
- 6. Ulvilantien itäpuoli
- 7. Turunväylän liittymän pohjoispuoli



HUOPALAHDENTIENTEN KAAVAHANKKEET


Käynnissä olevat:

- 1. Huopalahdentien katualue ympäristöineen
- 2. Munkkivuoren ostoskeskus
- 3. Niemenmäen länsipuoli
- 4. Kivitorpan alue ja Turunväylän toimitilakortteli


Myöhemmin käynnistyvät:

- 5. Niemenmäen pohjoisosa
- 6. Ulvilantien itäpuoli
- 7. Turunväylän liittymän pohjoispuoli

Huopalahdentien katualueen kaava 1/2



Huopalahdentien katualueen kaava 2/2




LT-1


Yleisen tien alue, sisääntulotie. Kaupunkimaisena kehitettävä tiejakso, jolla liikenneympäristön ratkaisut tulee yhteensovittaa olemassa ja suunnitteilla olevaan ympäröivään kaupunkirakenteeseen. Ratkaisujen tulee olla luonteeltaan katumaisia ja muodostaa Huopalahdentien katuympäristön kanssa yhtenäinen kokonaisuus.



Melueste, sijainti ohjeellinen.



Silta, sijainti ohjeellinen. Turunväylän liittymäalueen ylittävä jalankulun ja pyöräilyn yhteys. Sillan tulee olla kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen ja korostaa saapumista Helsinkiin.



Maanalainen tila, johon saa sijoittaa liikennetunnelin rakenteita suojavyöhykkeineen. Sijainti ohjeellinen.

Turunväylän pohjoisreunalla Professorintien ja Huopalahdentien välisellä alueella on liikennemelun torjuntatarve. Tarvittavien melusteiden korkeus tulee määritellä jatkosuunnittelussa ja niiden tulee vastata vähintään olemassa olevan meluvallin meluntorjuntavaikutusta korttelissa 30101.


Huopalahdentien katualueen kaava

- mahdollistaa bulevardiksi rakentamisen




wsp


Havainnekuva tulevalta Kivitorpanaukiolta



Niemenmäen länsipuoli


- ❖ tullut voimaan huhtikuussa 2024
- ❖ osin nykyiselle Huopalahdentien katualueelle
- ❖ rakentaminen Huopalahdentien uuden linjauksen ja Turunväylän liittymämuutoksen valmistuttua, arviolta 2028 ->






Munkkivuoren suunnittelu- periaatteet

- ❖ hyväksytty kaupunkiympäristölautakunnassa 2023
- ❖ Turunväylän varteen uutta rakentamista – alueen suunnittelu käynnistyy viitesuunnittelulla vuoden 2024 syksyllä




Vastuuhenkilö: arkkitehti Marina Fogdell



Kivitorpan alue ja Turunväylän toimitilakortteli

- ❖ kaavoitus käynnistynyt keväällä 2024
- ❖ Turunväylän uuden liittymäalueen eteläpuolelle suunnitellaan toimitila-alueen laajennusta - **yhteys jk/pp-sillalle**
- ❖ Kivitorpanpuistoa kehitetään ja Kivitorpanaukiolle suunnitellaan uutta asuinrakentamista



Kivitorpan alue ja Turunväylän toimitilakortteli

Havainnekuva Kivitorpanpuistosta



Kiitos!

Helsinki



TIESUUNNITELMAN ESITTELY

LOTTA-MAIJA SALMELIN

TOPI VUORIO

AINO-KAISA NUOTIO


Suunnittelukohde sijaitsee Helsingissä valtatiellä 1 eli Turunväylällä

Suunnitteluosuus on nykyään osittain moottoritietä.

Tiesuunnitelma sisältää nykyisen Turunväylän pään uudelleen suunnittelun, sisältäen suunnitteluosuuteen liittyvän meluntorjunnan

Tiesuunnitelmassa huomioidaan ratkaisuiden yhteensovittaminen Länsi-Helsingin raitiotiehankeen suunnitteluperiaatteisiin

Nyt käynnissä oleva tiesuunnitelma ei sisällä Huopalahdentien ratkaisujen suunnittelua




Suunnittelu kohdistuu Turunväylälle Professorintien katusillan ja Huopalahdentien väliin jäävälle osuudelle

Suunnittelukohde on 550 metriä pitkä

Suunnittelukohteesta muodostuu nykyiseen ja tulevaan kaupunkiympäristöön sopiva katumainen tiejakso

Katumaaisesta tiejaksosta huolimatta osuus säilyy edelleen maantienä

Turunväylän muutokset mahdollistaa alueen maankäytön tiivistämisen



Liikennemäärät


Keskimääräinen
arkivuorokausiliikenne
nykytilanteessa (2019)
suunnittelualueella ja
lähikatuverkolla

(ajoneuvoa/vrk)

Nykyinen nopeusrajoitus

Lännensuuntaan taajamamerkin
jälkeen 80 km/h

Idänsuuntaan 60 km/h




Meluntorjunnan määrittelyssä käytettävät liikennemäärät.

Keskimääräinen arkivuorokausi
liikenteen ennuste 2050

(ajoneuvoa/vrk)

Suunniteltu nopeusrajoitus

Molempiin suuntiin 60 km/h



Liikennevalo-ohjattu T-liittymä nykyisen hajautetun liittymäparin sijasta

Huopalahdentien liittymässä kaksi kääntymiskaistaa sekä pohjoiseen että etelän suuntiin

Joukkoliikenteelle oma kääntymiskaista keskustan suuntaan

Turunväylän varteen ei toteuteta jalankulun ja pyöräliikenteen väylää.



Helsinki



Helsinki






Helsinki



Helsinki



M1 (Vt 1), Turunväylä pl 1940




Helsinki



MELUSELVITYS - NYKYTILANNE


Helsinki



KUVA 1


MELUSELVITYS – NYKYINEN MELUTASO EI YLITY

Helsinki



MELUSELVITYS – UUSI MAANKÄYTTÖ

Helsinki



YMPÄRISTÖSUUNNITTELU 1/2

Helsinki

Pohjoisreuna, leveys 2 m

Meluste/perforoitu corten teräs/valoteos TSV +4,0-6,5 m

Meluesteen edessä noppakiveys/köynnösryhmät


Graniittinen reunatuki, korkeus 0,3 m

Keskisaareke, leveys 3,5 m

Monilajinen puurivistö

Noppakiveys

Graniittinen reunatuki, korkeus 0,3 m



Eteläreuna, leveys 4 m

Puurivistö

Noppakiveys


Graniittinen reunatuki, korkeus 0,3 m

YMPÄRISTÖSUUNNITTELU 2/2

Pohjoisreuna, leveys 2 m

Keskisaareke, leveys 3,5 m

Eteläreuna, leveys 4 m



HAVAINNEKUVA 1

Helsinki
Helsingfors



HAVAINNEKUVA 2

Helsinki
Helsingfors



HAVAINNEKUVA 3

Helsinki
Helsingfors



HAVAINNEKUVA 4

Helsinki
Helsingfors



HAVAINNEKUVA 5

Helsinki
Helsingfors

RAMBOLL



HAVAINNEKUVA 6

Helsinki
Helsingfors



- Palautteen jättö 27.5.-14.6 *Valtion liikenneväylien suunnittelu* -palvelun (VLS) kautta
- Tiesuunnitelma valmistuu vuoden 2025 alussa
- Tiesuunnitelman hyväksymisen hallinnollinen prosessi alkaa tiesuunnitelman valmistumisen jälkeen
- Tiesuunnitelma asetetaan nähtäville alkuvuodesta 2025
 - Nähtävillä olo aikana voi jättää muistutuksen tiesuunnitelmasta
 - Nähtävillä olon jälkeen tiesuunnitelma lähetetään hyväksyttäväksi Traficomiin
 - Tämäkin prosessi tapahtuu VLS:n kautta
- Seuraava suunnitteluvaihe eli rakentamissuunnitelma laaditaan Länsi-Helsingin raitiotie –allianssissa
- Hanke on tarkoitus toteuttaa Länsi-Helsingin raitiotie –allianssissa

Kysymyksiä ja keskustelua

Ohjeita osallistumiseen

Kysymyspalstalla eli chatissa voit kysyä ja kommentoida.

- Pidetään chat-keskustelu asiallisena
- Vastaamme niin moneen kysymykseen, kun tilaisuuden puitteissa on mahdollista
- Tilaisuudessa esitetyistä kysymyksistä ja vastauksista tehdään vuorovaikutusmuistio, joka julkaistaan hankesivuilla viimeistään 7.6.2024

Osallistuminen

- Mielipiteet tiesuunnitelmasta pyydetään esittämään viimeistään **14.6.2024**.
- Palaute jätetään **Valtion liikenneväylien suunnittelu** -palvelussa lomakkeen kautta. Linkki palveluun löytyy hankesivujen alalaidasta:
- Hankkeen aineistot löytyvät hankesivuilta: <https://vayla.fi/vt1-professorintie-huopalahdentie>
- Yhteystiedot:
maria.ruuska@hel.fi
sami.mankonen@ely-keskus.fi
lotta-maija.salmelin@ramboll.fi

Aineistot

[Yleiskartta](#)

[Suunnitelmakartta](#)

[Ympäristösuunnitelmakartta](#)

[Peruspoikkileikkaus](#)

[Pituusleikkaus](#)

[Melukuva: nykytilanne, päivä](#)

[Melukuva: nykytilanne, yö](#)

[Melukuva: tiesuunnitelman ennustetilanne päivällä 2050](#)

[Melukuva: tiesuunnitelman ennustetilanne yöllä 2050](#)

[Melukuva: tiesuunnitelman ennustetilanne päivällä 2050, meluntorjunta](#)

[Melukuva: tiesuunnitelman ennustetilanne yöllä 2050, meluntorjunta](#)

[Helsingin Läntisen bulevardikaupunki](#)

[Länsi-Helsingin rautatie](#)

[Valtion liikenneväylien suunnittelu](#)

VALTION LIIKENNEVÄYLIEN SUUNNITTELU
PLANNING AV STATENS TRANSPORT

ETUSIVU Tietoja palvelusta

Anna palvelusta palautetta

Etusivu - Turunväylän (vt 1) ja Huopalahdentien liittymän parantaminen, tiesuunnitelma, helsinki

Suunnitteluhankkeen yhteystiedot

Uudenmaan ELY-keskus
PROJEKTIPIÄÄLÄIN
Sami Mankonen
029502109
sami.mankonen@ely-keskus.fi

Helsinki

HELSINKI
PROJEKTIPIÄÄLÄIN
Maria Ruuska
040039083
maria.ruuska@hel.fi

Suunnitelma kartalla

Turunväylän (Vt 1) ja Huopalahdentien liittymän parantaminen, tiesuunnitelma, Helsinki

Tutustu hankkeeseen ja vuorovaikut

Aikataulu

Julkaistuna	15.05.2024
Hankkeen sijainti	Uusimaa, Helsinki
Suunnitelman tyyppi	Tiesuunnitelma

Suunnitteluhankkeen kuvaus

Tiesuunnitelma koskee Turunväylän (vt 1) välillä Professorintie - Huopalahdentie, Turunväylän ja Huopalahdentien liittymän suunnittelua T- liittymän nykytilan haasteiden ratkaisun ja liikenne- ja ympäristöolosuhteiden parantamista. Suunnitelma on tarkoitettu toteutettavaksi vuosien 2025-2030 välillä. Suunnitelman tarkoituksena on parantaa liikenne- ja ympäristöolosuhteita liittymän alueella ja varmistaa liikenteen sujuvuus ja turvallisuus.

Suunnittelun eteneminen

Suunnitelma on oltava alku perustella ja vahvistaa suunnittelun etenemistä sekä tukea esin suunnitelman valmistelun mahdollisesti vaikuttavien kysymysten esittämistä. Suunnittelun etenemistä seurataan suunnitelman valmistelun aikana. Suunnitelman valmistelun aikana on mahdollista antaa palautetta sekä esittää kysymyksiä.

Lomakkeen esittely on saatavilla ja kysymykset käsitellään ja suunnitelma valmistellaan. Tämän jälkeen valmistus suunnitelma esitetään nähtävillä, jolloin asiantuntijilla on mahdollisuus jättää suunnitelmasta virallinen muutos.

Arvio seuraavan vaiheen alkamisesta

Alkuvuodesta 2025

Osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuudet ja aikataulut

Voi osallistua vuorovaikutustilaisuuksiin, tutustua suunnittelu- ja esittelyaineistoihin sekä jättää palautteen tai kysyä hankkeesta. Osallistumalla sinulla on mahdollisuus vaikuttaa hankkeen suunnitteluun.

Kysymykset ja palautteet toivotaan esitettävän **14.06.2024 mennessä**. Siirry lomakkeelle.

Tulevat vuorovaikutustilaisuudet

Verkko-tilaisuus: Torstai 30.05.2024 klo 17:00-18:30

Turunväylän (vt 1) ja Huopalahdentien liittymän tiesuunnitelma- ja esittelytilaisuus

Lisäyksiä tilaisuuteen: Tilaisuuden liittymislinki julkaistaan tässä kaksi (2) tuntia ennen tilaisuuden alkua ja poistetaan tilaisuuden jälkeen. Yhteystiedot ja tilaisuuden suorana verkkotapahtumana ja sen liittymislinki toimii Internet-selaimella tietokoneella tai mobiililaitteella.

Läsnäolijat: Tilaisuudessa esitellään luonnokset ja niistä voi esittää mielipiteensä. Suunnitelma- ja esittelyaineistot ovat esillä 27.5.-14.6.2024. Mielipiteet suunnitelma- ja esittelyaineistoihin tulee esittää 14.6.2024 mennessä.

Esittelyaineisto ja suunnitelma- ja esittelyaineistot

Suunnitelma- ja esittelyaineistot ovat tutustuttavissa olevia materiaaleja.

Suunnitelma- ja esittelyaineistot

T212_Vt1_Professorintie-Huopalahdentie_Vt.pdf	(pdf) 27.05.2024
T214_Vt1_Professorintie-Huopalahdentie_Skarta.pdf	(pdf) 27.05.2024
T215_1_M1_Peruspoikkileikkaus.pdf	(pdf) 27.05.2024
T216_M1_Pi.pdf	(pdf) 27.05.2024
T322_Vt1_Professorintie-Huopalahdentie_Skarta_mis.pdf	(pdf) 27.05.2024
T330-2_Melukuva01_Nykytilanne_pai.pdf	(pdf) 27.05.2024
T330-2_Melukuva02_Nykytilanne_yo.pdf	(pdf) 27.05.2024
T330-2_Melukuva03_Ts_pai.pdf	(pdf) 27.05.2024
T330-2_Melukuva03_Ts_yo.pdf	(pdf) 27.05.2024
T330-2_Melukuva03_Ts_pai_mis_Suunnitelma.pdf	(pdf) 27.05.2024
T330-2_Melukuva03_Ts_yo_mis_Suunnitelma.pdf	(pdf) 27.05.2024

Jätä palaute tai kysy suunnitelmasta



Kiitos osallistumisesta!