

# Väylävirasto ja ELY L-vastualue Investointien toteutuksen hankintaohjelma

HUOM! Tiedot ovat alustavia ja voivat muuttua

Päivitetty 14.9.2022

**Punainen fontti**

= tiedot muuttuneet tai uusi hankinta

Hanke	Sopimuksen kohde	Väylämuoto	Urakka- muoto	Urakka- luokka (Perus/Vaati- va/Erittäin vaativa)	Sisääntulo- urakka (Kyllä/Ei)	Kustannus- arvio, € (ilman alv:a)	Hankinta alkaa (vvvv/kk)	Sopimus alkaa (vvvv/kk)	Sopimus päätyy (vvvv/kk)	Sijainti (kunta tai maakunta)	Hankintayksikkö	Yhteishenkilö	Puhelin- numero	Mestari- käsällimalli käytössä (Kyllä/Ei)	Lisätietoja
Päälysrakennetyöt (ratapiha), H	Oulunkylän vaihtevaihdot 2022	Rata	KU			350 000	2022/04	2022/05	2022/12	Helsinki	Väylävirasto	Erkki Mäkelä	029 534 3822		YSE, Oulunkylän vaihteiden V521 ja V522 vaihto
Routa- ja pehmeikkökorjaus, H	ROPE, Kuivatuksen parannuskohteet Toijala - Turku 2022	Rata	KU			350 000	2022/03	2022/05	2022/08	Toijala - Turku	Väylävirasto	Erkki Mäkelä	029 534 3822		YSE
Turun ratapihan kehittäminen ja Kupittaa-Turku kaksoisraiteen rakentaminen	ASTL5 Asetinlaitteurakka 5, Turun asetinlaitteen siirto	Rata	KU		Ei	4 000 000	2022/12	2023/02	2025/11	Turku	Väylävirasto	Erkki Mäkelä	029 534 3822		
Turun ratapihan kehittäminen ja Kupittaa-Turku kaksoisraiteen rakentaminen	ASTL2 Asetinlaitteurakka 2	Rata	KU		Ei	500 000	2023/01	2023/01	2023/12	Turku	Väylävirasto	Erkki Mäkelä	029 534 3822		
Turun ratapihan kehittäminen ja Kupittaa-Turku kaksoisraiteen rakentaminen	MPRU1-urakka (Turun henkilöratapiha)	Rata	KU	Vaativa	Ei	5 000 000	2023/01	2023/03	2025/10	Turku	Väylävirasto	Erkki Mäkelä	029 534 3822		YSE, Laiturit 1-3 raiteineen ja Logomon sillan hissit ja portaat (laiturit 1-6)
Turun ratapihan kehittäminen ja Kupittaa-Turku kaksoisraiteen rakentaminen	Koulukadun AKS uusiminen	Rata	KU	Erittäin vaativa	Ei	5 000 000	2023/01	2023/03	2025/07	Turku	Väylävirasto	Erkki Mäkelä	029 534 3822		YSE, KUK
Turun ratapihan kehittäminen ja Kupittaa-Turku kaksoisraiteen rakentaminen	TLU3 Kupittaa-Turku kaksoisraide turvalaitteurakka	Rata	KU		Ei	1 300 000	2023/03	2023/04	2024/12	Turku	Väylävirasto	Erkki Mäkelä	029 534 3822		
Turun ratapihan kehittäminen ja Kupittaa-Turku kaksoisraiteen rakentaminen	MPRU2-urakka (Kupittaa-Turku kaksoisraide)	Rata	KU	Vaativa	Ei	6 500 000	2023/04	2023/05	2024/06	Turku	Väylävirasto	Erkki Mäkelä	029 534 3822		YSE
Turun ratapihan kehittäminen ja Kupittaa-Turku kaksoisraiteen rakentaminen	ASTL3 Asetinlaitteurakka 3	Rata	KU		Ei	1 000 000	2023/06	2023/06	2024/12	Turku	Väylävirasto	Erkki Mäkelä	029 534 3822		
Turun ratapihan kehittäminen ja Kupittaa-Turku kaksoisraiteen rakentaminen	Purku-urakka Heikkilän ratapiha	Rata	KU	Vaativa	Ei	400 000	2023/09	2023/10	2024/02	Turku	Väylävirasto	Erkki Mäkelä	029 534 3822		YSE
Turun ratapihan kehittäminen ja Kupittaa-Turku kaksoisraiteen rakentaminen	MPRU3 Heikkilän ratapiha	Rata	KU	Vaativa	Ei	2 500 000	2023/12	2024/03	2024/12	Turku	Väylävirasto	Erkki Mäkelä	029 534 3822		YSE, Laiturit 4-6 raiteineen
Turun ratapihan kehittäminen ja Kupittaa-Turku kaksoisraiteen rakentaminen	TLU4 Henkilö- ja tavararatapihan turvalaitteurakka	Rata	KU		Ei	1 900 000	2024/01	2024/03	2025/11	Turku	Väylävirasto	Erkki Mäkelä	029 534 3822		
Turun ratapihan kehittäminen ja Kupittaa-Turku kaksoisraiteen rakentaminen	TLU5 Uuden asetinlaitteen runkokaapeliurakka	Rata	KU		Ei	1 400 000	2024/01	2024/03	2024/10	Turku	Väylävirasto	Erkki Mäkelä	029 534 3822		
Turun ratapihan kehittäminen ja Kupittaa-Turku kaksoisraiteen rakentaminen	ASTL4 Asetinlaitteurakka 4	Rata	KU		Ei	800 000	2024/06	2024/06	2025/11	Turku	Väylävirasto	Erkki Mäkelä	029 534 3822		
Hyvinkää - Hanko rataosan sähköistys	Valaistus ja vaihteenlämmitysura	Rata	KU	Perus	Ei	750 000	2022/06	2022/06	2024/11	Hyvinkää-Hanko	Väylävirasto	Harri Sakki	029 534 3214	Ei	
Hyvinkää - Hanko rataosan sähköistys	HYHA tasonisteyslaitosurakka I	Rata	KU	Perus	Ei	800 000	2022/06	2022/07	2023/11	Hy-Hko	Väylävirasto	Harri Sakki	029 534 3211	Ei	YSE
Hyvinkää - Hanko rataosan sähköistys	Hyvinkää-Lohja tasonisteyksien parantaminen, (tiemuutokset)	Rata	KU	Vaativa	Ei	1 000 000	2022/08	2022/09	2023/06	Hy-Hko	Väylävirasto	Harri Sakki	029 534 3211	Ei	
Hyvinkää - Hanko rataosan sähköistys	Tasonisteyksien turvalaitteiden muutostyöt III	Rata	KU	Perus	Ei	170 000	2022/10	2022/12	2023/12	Hyvinkää-Hanko	Väylävirasto	Harri Sakki	029 534 3211	Ei	
Ilisalmi-Ylivieska sähköistys	Ilisalmen kolmioraiteen turvalaitteurakka	Rata	KU	Vaativa	Ei	1 000 000	2022/06	2022/08	2023/08	Ilisalmi	Väylävirasto	Harri Sakki	029 534 3211	Ei	YSE
Ilisalmi-Ylivieska sähköistys	Kiuruvesi syöttöasema kaapeliurakka	Rata	KU	Vaativa	Ei	1 000 000	2023/01	2023/03	2023/07	Kiuruvesi	Väylävirasto	Harri Sakki	029 534 3211	Ei	YSE

Turku-Uusikaupunki sähköistys	Hangonsaaren turvalaiteurakka	Rata	KU	Perus	Ei	200 000	2022/10	2022/12	2023/06	Uusikaupunki	Väylävirasto	Harri Sakki	029 534 3211	Ei	
Turun ratapihan kehittäminen ja Kupittaa-Turku kaksoisraiteen rakentaminen	VV2 Valaistus, vaihteenlämmitys ja pienjänniteverkko- ja muutokset henkilöratapihalla	Rata	KU	Vaativa	Ei		2023/02	2023/05	2024/10	Turku	Väylävirasto	Harri Sakki	029 534 3211		
Turun ratapihan kehittäminen ja Kupittaa-Turku kaksoisraiteen rakentaminen	SRU2 Kupitta-Turku + Turun henkilöratapiha	Rata	KU		Ei	3 300 000	2023/03	2023/05	2025/10	Turku	Väylävirasto	Harri Sakki	029 534 3211		
Turun ratapihan kehittäminen ja Kupittaa-Turku kaksoisraiteen rakentaminen	SRU3 Heikkilän ratapiha	Rata	KU		Ei		2023/12	2024/03	2024/11	Turku	Väylävirasto	Harri Sakki	029 534 3211		
Kouvola-Kotka/Hamina rautatiehanke	Korjattavat sillat 2024	Rata	KU	Vaativa	Ei	4 750 000	2023/12	2024/03	2024/12	Kouvola-Kotka/Hamina	Väylävirasto	Jarmo Nirhamo	029 534 3596	Kyllä	
Vt 4 Äänekoski-Viitasaari ohituskaistat	Vt 4 Äänekoski-Viitasaari ohituskaistat	Tie	ST	Erittäin vaativa	Ei	21 200 000	2022/10	2023/02	2024/10	Äänekoski, Viitasaari	Väylävirasto	Jarmo Niskanen	029 534 3127	Kyllä	Odottaa tiesuunnitelmien hallinnollista käsittelyä.
													029 534 3323 / Sami Honkanen)		
Tasoristeysten poisto ja parantaminen	Tasoristeysturvallisuuden parantaminen, Mutkankuja-Jänkälantie, ST	Rata	ST	Vaativa		2 000 000	2022/06	2022/08	2023/09	Lappi	Väylävirasto	Juhan Tyrväinen	029 534 3891		yse
Vt 6 Korian kohta (Hevossuo-Nappa), Kouvola	Vt 6 Korian kohta, Kouvola, STk-urakka	Tie	ST	Vaativa	Kyllä	9 500 000	2023/01	2023/03	2025/09	Kouvola	Väylävirasto	Juha-Pekka Hämäläinen	029 534 3563	Kyllä	
Tahera	Kaapelinäyttöpalvelu	Rata	KU			100 000	2022/05	2022/08	2024/12	Tampere	Väylävirasto	Mikko Heiskanen	029 534 3808	Ei	
TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen	TAPO Merstolan aks RU	Rata	KU			3 000 000	2023/01	2023/03	2023/11	Harjavalta	Väylävirasto	Mikko Heiskanen	029 534 3808		Alikukusiilan rakentaminen, kadun rakentaminen 1,0 km, maantien rakentaminen 0,6 km, yksityistien parantaminen 3,2 km, tasoristeyksien sulkeminen 3 kpl, Vt2 ja Mt12971 liittymän porrastus
TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen	TAPO Vinkkilän yks RU	Rata	KU			2 300 000	2023/01	2023/03	2023/12	Sastamala	Väylävirasto	Mikko Heiskanen	029 534 3808		Ylikukusiilan rakentaminen, maantien rakentaminen 1,0 km, yksityistien rakentaminen 1,1 km, tasoristeyksien sulkeminen 2 kpl
TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen	TAPO Rutunan sillan RU	Rata	KU			1 200 000	2023/01	2023/03	2023/10	Kokemäki	Väylävirasto	Mikko Heiskanen	029 534 3808		Vesistösiilan rakentaminen, pituus 35,4 km
TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen	TAPO Pohjalantien aks RU	Rata	KU			2 150 000	2023/02	2023/04	2023/11	Sastamala	Väylävirasto	Mikko Heiskanen	029 534 3808		Alikukusiilan rakentaminen, maantien rakentaminen 0,5 km, Pohjalantien tasoristeuksen sulkeminen
TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen	TAPO Krootilan RU	Rata	KU			1 200 000	2023/02	2023/04	2023/11	Kokemäki	Väylävirasto	Mikko Heiskanen	029 534 3808		Uusi vesistösiila 40m Sonnilanjoen ylitse, maantien rakentaminen 1,1 km, yksityistien rakentaminen 0,2 km, Ylistarontien tasoristeuksen sulkeminen

TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen	TAPO Nousupaikat ja päällysrakenne RU	Rata	KU	1 000 000	2023/03	2023/05	2024/09	Nokia, Sastamala, Koker Väylävirasto	Mikko Heiskanen	029 534 3808	Hankkeella poistettavien tasoristeysten rakenteiden purku ja ajoesteen, alusrakenteen ja ojien viimeistely, päällysrakennetyöt poistettavien tasoristeysten kohdalla, raiteellenousupaikkojen rakentaminen (linjaosuuksille 9 kpl ja liikennepaikoille 12 kpl, joista 4 kpl edellyttää turvalaiterakentamista), yksikköhintainen urakka	
TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen	TAPO Suutarinmäen aks RU	Rata	KU	2 150 000	2023/05	2023/07	2024/04	Nakkila	Väylävirasto	Mikko Heiskanen	029 534 3808	Alikukusillan rakentaminen, maantien rakentaminen 0,2 km, kadun rakentaminen 1,0 km ja parantaminen 0,4 km, tasoristeuksien sulkeminen 6 kpl
TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen	TAPO Masiantie aks RU	Rata	KU	2 460 000	2023/05	2023/07	2024/04	Nakkila	Väylävirasto	Mikko Heiskanen	029 534 3808	Alikukusillan rakentaminen, kadun rakentaminen 1,2 km ja parantaminen 0,4 km, yksityistien rakentaminen 0,4 km ja parantaminen 0,5 km, tasoristeysten sulkeminen 2 kpl
TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen	TAPO Varoituslaitostenpoisto ja turvalaitemuutokset	Rata	KU	2 000 000	2023/09	2023/11	2024/09	Nokia, Sastamala, Koker Väylävirasto	Mikko Heiskanen	029 534 3808	Sisällön määrittely kesken, todennäköisesti kaksi eri urakkaa. Mm. Purettavia varoituslaitoksia 16 kpl, joista asetinlaiteriippuvaisia 3 kpl, uusien, liikennepaikoille tehtävien nousupaikkojen turvalaitemuutokset	
TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen	TAPO Pajamäen yks RU	Rata	KU	2 150 000	2023/10	2024/01	2024/09	Kokemäki	Väylävirasto	Mikko Heiskanen	029 534 3808	Alikuku-/ ylikukusillan rakentaminen, maantien rakentaminen 0,5 km, yksityistien rakentaminen 0,3 km, Kyttäläntien tasoristeuksen sulkeminen
TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen	TAPO Haistilan aks RU	Rata	KU	3 600 000	2023/11	2024/01	2024/09	Ulvila	Väylävirasto	Mikko Heiskanen	029 534 3808	Alikukusillan rakentaminen, maantien rakentaminen 0,7 km, yksityistien rakentaminen 2,0 km, tasoristeysten sulkeminen 8 kpl
TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen	TAPO Järilän aks/yks RU	Rata	KU	4 400 000	2023/12	2024/02	2024/09	Kokemäki	Väylävirasto	Mikko Heiskanen	029 534 3808	Alikukusillan rakentaminen, maantien rakentaminen 0,5 km, yksityistien rakentaminen 6,5 km, VI2, Mt 2194 ja Mt 2464 porrastettu liittymäjärjestely

TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen	TAPO Köyliöntien liittymäjärjestelyt	Rata	KU		400 000	2024/01	2024/03	2024/09	Kokemäki	Väylävirasto	Mikko Heiskanen	029 534 3808	Kadun rakentaminen 1,0 km, maantien rakentaminen 0,4 km, yksityisten rakentaminen 0,6 km, nykyisen tasoristeyksen parantaminen paikallaan, tasoristeyksien sulkeminen 2 kpl
TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen	TAPO Äijärin aks RU	Rata	KU		2 840 000	2024/02	2024/04	2024/10	Sastamala	Väylävirasto	Mikko Heiskanen	029 534 3808	Alikukkusillan rakentaminen, maantien rakentaminen 0,4 km, yksityisten rakentaminen 1,0 km, tasoristeyksien sulkeminen 3 kpl
Helsinki-Riihimäki 1. vaihe	Päälysrakenneurakka	Rata	KU	Erittäin vaativa	4 200 000	2022/10	2023/03	2023/12	Vantaa, Tikkurila	Väylävirasto	Riitta Parviainen	029 534 3034	
Helsinki-Riihimäki 1. vaihe	Sähköraurakka SRU2	Rata	KU	Erittäin vaativa	1 500 000	2022/10	2023/03	2023/12	Vantaa, Tikkurila	Väylävirasto	Riitta Parviainen	029 534 3034	
Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe	Kytömaa-Ainola, RU1 ITÄ	Rata	KU	Erittäin vaativa	20 000 000	2022/12	2023/03	2024/08	Järvenpää	Väylävirasto	Riitta Parviainen	029 534 3034	
Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe	Kytömaa-Ainola, sähköraurakka 2 ITÄ	Rata	KU		2 000 000	2023/03	2023/05	2024/12	Järvenpää	Väylävirasto	Riitta Parviainen	029 534 3034	
Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe	Kytömaa-Ainola RU2, ITÄ			Erittäin vaativa	5 000 000	2023/03	2023/05	2024/12	Järvenpää, Tuusula	Väylävirasto	Riitta Parviainen	029 534 3034	
Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe	Kytömaan tavararaiteen rakentaminen	Rata	KU		7 000 000	2026/04	2026/08	2027/09	Kerava, Tuusula	Väylävirasto	Riitta Parviainen	029 534 3034	
Helsinki-Tampere aloitusvaihe	Kytömaan syöttöaseman rakentaminen	Rata	ST	Vaativa	1 000 000	2022/09	2023/01	2024/06	Kerava	Väylävirasto	Riitta Parviainen	029 534 3034	
Pieksämäen asemajärjestelyt	Korkeat laiturit ja katosten kunnostus, laiturit 1 ja 6	Rata	KU		2 000 000	2023/05	2023/08	2023/11	Pieksämäki	Väylävirasto	Riitta Parviainen	029 534 3034	
<b>Vuosaaren meriväylä</b>	<b>Kuiva Hevosen vesialueen rakennustyöt</b>	<b>Vesi</b>	<b>KU</b>		<b>500 000</b>	<b>2023/04</b>	<b>2023/09</b>	<b>2023/12</b>	<b>Helsinki</b>	<b>Väylävirasto</b>	<b>Seppo Paukkeri</b>	<b>029 534 3361</b>	<b>Ei</b>
Tampere-Jyväskylä-radan parantaminen, 1.vaihe	Oriveden liikennepaikan uusi puolenvaihtopaikka sähkörata- ja turvalaitteet	Rata	KU		1 000 000	2022/05	2022/07	2022/12	Orivesi	Väylävirasto	Terhi Haapaniemi	029 534 3809	
Tampere-Jyväskylä-radan parantaminen, 1.vaihe	Kallioleikkauksen korjaus Lpr-Jäs	Rata	KU		200 000	2023/01	2023/05	2023/12	Jämsä	Väylävirasto	Terhi Haapaniemi	029 534 3809	
Tampere-Jyväskylä-radan parantaminen, 1.vaihe	Jämsän liikennepaikan vaihteiden vaihto	Rata	KU		1 000 000	2023/01	2023/05	2023/12	Jämsä	Väylävirasto	Terhi Haapaniemi	029 534 3809	
Tampere-Jyväskylä-radan parantaminen, 1.vaihe	Jämsänkosken liikennepaikan vaihteiden vaihto	Rata	KU		1 400 000	2023/01	2023/05	2023/12	Jämsä	Väylävirasto	Terhi Haapaniemi	029 534 3809	
Laurila-Tornio-Haaparanta -rataosan sähköistämisen	Yli-Raumon alikukkusillan rakentaminen, Tornio ja Rajakankaan alikukkusillan rakentaminen, Keminmaa, ST	Rata	ST	Ei	2 000 000	2022/05	2022/10	2023/12	Tornio, Keminmaa	Väylävirasto	Terhi Honkarinta	029 534 3754	Ei
Laurila-Tornio-Haaparanta -rataosan sähköistämisen	Raumojoen ratasillan avartaminen	Rata	KU	Ei	400 000	2022/09	2022/10	2023/08	Tornio	Väylävirasto	Terhi Honkarinta	029 534 3754	
Laurila-Tornio-Haaparanta -rataosan sähköistämisen	Tasoristeysvaroitustaitosten muutosurakka ja turvalaitteiden rakentaminen (ulkolaitteet), Laurila-Tornio itäinen	Rata	KU	Ei	300 000	2022/10	2023/01	2023/12	Keminmaa, Tornio	Väylävirasto	Terhi Honkarinta	029 534 3754	
Laurila-Tornio-Haaparanta -rataosan sähköistämisen	Tornionjoen ratasillan avartaminen ja parantaminen,	Rata	KU	Ei	1 000 000	2023/04	2023/06	2023/12	Tornio-Haaparanta	Väylävirasto	Terhi Honkarinta	029 534 3754	
Kontiomäki-Pesiökylä	Sillat (Useita eri urakoita)	Rata	KU	Ei	1 950 000	2022/08	2022/10	2023/10	Kainuu, Ristijärvi, Hyryns	Väylävirasto	Vesa Pakarinen	029 534 3149	
Kontiomäki-Pesiökylä	Tasoristeykset ja tiejärjestelyt (Useita eri urakoita)	Rata	KU	Ei	1 500 000	2022/08	2022/10	2023/10	Paltamo, Ristijärvi, Hyryr	Väylävirasto	Vesa Pakarinen	029 534 3149	
Kontiomäki-Pesiökylä	Joukokyläntien perusparannus	Tie	KU	Ei	7 000 000	2022/09	2022/12	2023/07	Suomussalmi	Väylävirasto	Vesa Pakarinen	029 534 3149	
Raakapuuterminaalit	Seinäjäki Drs rakentaminen ja suunnittelu	Rata	ST	Perus	1 100 000	2022/08	2022/10	2023/12	Seinäjäki	Väylävirasto	Vesa Pakarinen	029 534 3149	Ei
Raakapuuterminaalit	Vaalan rapu-paikka	Rata	ST		11 000 000	2022/10	2022/11	2024/08	Vaala	Väylävirasto	Vesa Pakarinen	029 534 3149	
Mt 140 JKPP-tien parantaminen välillä Kyytitie - Mt 152, Vantaa ja Sipoo, KU	Parantaminen	Tie	KU			2023/01	2023/04	2023/10	Vantaa, Sipoo	Kaakkois-Suomen ELY	Antti Pönni	0295 029 022	Suunnitelmat kesken, kärkeä kustannusarvio 1,4 - 2,4 m€.
Pienet liikenneturvallisuuskohteet Espoo 2022-2023, KU	Parantaminen	Tie	KU		900 000	2023/02	2023/04	2023/10	Espoo	Kaakkois-Suomen ELY	Antti Pönni	0295 029 022	MAL kohteet

mt 120 Kortesmäen akk	Parantaminen	Tie	KU		2 400 000	2022/03	2022/05	2022/12	Espoo	Kaakkois-Suomen ELY	Jukka Aro	0295 021 269	
Mt 408 ja 409 JK + PP-tie, Savitaipale, KU	Rakentaminen	Tie	KU		840 000	2022/09	2022/10	2023/06	Savitaipale	Kaakkois-Suomen ELY	Matti Ruoti	0295 029 043	Kyllä
Silltaurakka UUD3 2023, KU	Parantaminen	Tie	KU	Vaativa	3 100 000	2022/11	2022/12	2023/11	Uusimaa	Kaakkois-Suomen ELY	Timo Repo	0400 415109	Ei
Maantien 15283 Mataramäentien parantaminen välillä kt. 72 - Tahkokangas, Pieksämäki	Parantaminen	Tie	KU		870 000	2022/09	2022/11	2023/09	Pieksämäki	Keski-Suomen ELY	Marko Korhonen	0295 026 203	
Maantien 551 ja 16097 Tervon taajaman kevyen liikenteen järjestelyt, Tervo	Parantaminen	Tie	KU		400 000				Tervo	Keski-Suomen ELY	Reijo Hakanen	0295 016 299	Yhteishanke Tervon kunnan kanssa. Maksuosuudet 50 % / 50 %
mt 222/mt 2224 liittymäjärjestelyt (turvasaarekkeet + rummun uusiminen)	Parantaminen	Tie	KU		200 000	2025			Lieto	Varsinais-Suomen ELY	Aku Reini	0295 022 190	
VARELY Kittuisten keulaportin uusiminen	Parantaminen	Tie	KU		600 000	2022/04	2022/09	2023/04	Parainen	Varsinais-Suomen ELY	Ilmari Viljanen	0295 023 048	Huonokuntoisen keulaportin uusiminen
VARELY EuroVelo 10 pyöräilyviitoitus välille Turku - Vaasa	Parantaminen	Tie	KU		150 000	2022/09	2022/11	2023/06	Varsinais-Suomi, Satakunta	Varsinais-Suomen ELY	Kauko Marttila	0295 027 041	Ei
VARELY Kaarinantie Mt180-Mt2200 jkp-yhteyksien ja liikenneturvallisuuden parantaminen	Parantaminen	Tie	KU		600 000	2023/01	2023/03	2023/09	Kaarina	Varsinais-Suomen ELY	Kauko Marttila	0295 027 041	Yhteishanke Kaarinan kanssa, jako-osuudet 50%.
VARELY K140 Avantin eritasoliittymä	Rakentaminen	Tie	KU		4 000 000	2022/09	2022/11	2023/12	Lieto	Varsinais-Suomen ELY	Kauko Marttila	0295 027 041	RS käynnissä. Yhteishanke Liedon kunnan kanssa
PIR-ELY Käppälänjoen sillan uusiminen KU	Parantaminen	Tie	KU		1 000 000	2022/09	2022/10	2023/11	Sastamala	Varsinais-Suomen ELY	Mikko Asunen	0295 024 106	Suunnittelu kesken, Vaativat pohjaolosuhteet
PIRELY Mt 3003 nousutien pidentäminen KU	Parantaminen	Tie	KU		7 000 000	2022/05	2022/08	2023/12	Pirkkala	Varsinais-Suomen ELY	Mikko Asunen	0295 024 106	Rahoitus puolustusvoimilta
PIR-ELY pienet parantamistoimenpiteet KU 2022	Parantaminen	Tie	KU		200 000	2022/05	2022/06	2022/11	Pirkanmaa	Varsinais-Suomen ELY	Mikko Asunen	0295 024 106	Pienet liikenneturvallisuuden parantamistoimenpiteet - Polkupyöräilyn liittymäpysäköinti ja muut pienet työt
PIR-ELY Puusilltaurakka 2022 - 2023 KU	Parantaminen	Tie	KU		800 000	2022/08	2022	2023	Pirkanmaa	Varsinais-Suomen ELY	Mikko Asunen	0295 024 106	Korjaus kohteiden ohjelmointi / priorisointi käynnissä.
VARELY Houtskarintien laiturit 2022	Parantaminen	Tie	KU		400 000	2022/04	2022/05	2022/12	Parainen	Varsinais-Suomen ELY	Milla Mäentaka	0295 022 813	3 vanhan laiturin purkutyt, jäljelle jäävän rakenteen korjaustyöt
VARELY Teersalon yhteysaluslaituri	Parantaminen	Tie	KU		1 800 000	2021/12	2022/05	2023/04	Naantali	Varsinais-Suomen ELY	Milla Mäentaka	0295 022 813	Yhteysaluslaiturin uusiminen ja liikenteen tilapäisjärjestelyt
VARELY sillankorjausurakka 2/2022	Parantaminen	Tie	KU		1 500 000	2022/12	2023/02	2023/10	Loimaa	Varsinais-Suomen ELY	N.N		3 sillan korjaus
Skarpångsvägen, Närpiö	Rakentaminen	Tie	KU		1 500 000	2022/12	2022/12	2023/12	Närpiö	Varsinais-Suomen ELY	Sami Palo	0503509023	Suunnittelu kesken
Vt 18 Niemisvedentien ja Karhunkierroksen liittymät, Ähtäri	Parantaminen	Tie	KU		550 000	2023	2023	2023	Ähtäri	Varsinais-Suomen ELY	Sami Palo	0405307539	Rahoitus vajaa / valitus kaavasta
Mt 717 Höstvesi - Mt 17746 jk+pp-tie	Parantaminen	Tie	KU		3 000 000	2022	2022	2023	Vaasa, Mustasaari	Varsinais-Suomen ELY	Teppo Leppäaho	0503509897	Rahoitusta puuttuu
VARELY Mt 12827 Suontaustantien parantaminen	Parantaminen	Tie	KU		800 000			2022/12	Huittinen	Varsinais-Suomen ELY	Vesa-Matti Eura		Soratien parantaminen asfalttipäällysteiseksi, RS käynnissä.
LAPELY Joukahaisenjoen sillan uusiminen	Parantaminen	Tie	KU		950 000	2022/09	2022/10	2023/08	Sodankylä	Lapin ELY	Antero Erkinjuntti	0295 038 217	
POPELY Vt 8 Tapiontuvan alikulkukäytävän rakentaminen	Parantaminen	Tie	KU		1 864 000	2022/08	2022/09	2023/08	Kalajoeki	Lapin ELY	Juha Typpö	0295 038 028	
LAPELY Kaakamojoen sillan peruserän ja Kallinkankaan sillan uusiminen	Parantaminen	Tie	KU		1 600 000	2022/10	2022/12	2023/10	Tornio, Keminmaa	Lapin ELY	Kari Ruokanen	0295 037 254	
<b>Yhteensä</b>		<b>90</b>			<b>217 694 000</b>								