

Väylävirasto ja ELY L-vastualue Investointien toteutuksen hankintaohjelma

HUOM! Tiedot ovat alustavia ja voivat muuttua

Päivitetty 9.11.2022

Punainen fontti

= tiedot muuttuneet tai uusi hankinta

Hanke	Sopimuksen kohde	Väylämuoto	Urakka- muoto	Urakka- luokka (Perus/Vaati- erittäin vaativa)	Sisääntulo- urakka (Kyllä/Ei)	Kustannus- arvio, € (ilman alv:a)	Hankinta alkaa (vvvv/kk)	Sopimus alkaa (vvvv/kk)	Sopimus päätyy (vvvv/kk)	Sijainti (kunta tai maakunta)	Hankintayksikkö	Yhteishenkilö	Puhelin- numero	Mestari- käsällimalli käytössä (Kyllä/Ei)	Lisätietoja
Päälysrakennetyöt (ratapiha), H	Oulunkylän vaihtevaihdot 2022	Rata	KU			350 000	2022/04	2022/05	2022/12	Helsinki	Väylävirasto	Erkki Mäkelä	029 534 3822		YSE, Oulunkylän vaihteiden V521 ja V522 vaihto
Tampere-Seinäjoki	Lielähti-Ylöjärvi P2 massastabiointi	Rata	KU		Ei	300 000	2022/09	2022/11	2023/02	Tampere	Väylävirasto	Erkki Mäkelä	0295343822		Turpeen massastabiointi radan sivulla n. 35 000 m3
Turun ratapihan kehittäminen ja Kupittaa-Turku kaksoisraiteen rakentaminen	MPRU1-urakka (Turun henkilöratapiha)	Rata	KU	Vaativa	Ei	8 000 000	2023/01	2023/03	2025/10	Turku	Väylävirasto	Erkki Mäkelä	029 534 3822		YSE, Laiturit 1-3 raiteineen ja Logomon sillan hissit ja portaat (laiturit 1-6)
Turun ratapihan kehittäminen ja Kupittaa-Turku kaksoisraiteen rakentaminen	Koulukadun AKS uusiminen	Rata	KU	Erittäin vaativa	Ei	5 000 000	2023/01	2023/03	2025/07	Turku	Väylävirasto	Erkki Mäkelä	029 534 3822		YSE, Kuk, sillan uusiminen; paalulaatat, massanvaihdot ja radan alusrakenne
Turun ratapihan kehittäminen ja Kupittaa-Turku kaksoisraiteen rakentaminen	TLU3 Kupittaa-Turku kaksoisraide turvalaiteurakka	Rata	KU		Ei	1 300 000	2023/03	2023/04	2024/12	Turku	Väylävirasto	Erkki Mäkelä	029 534 3822		
Turun ratapihan kehittäminen ja Kupittaa-Turku kaksoisraiteen rakentaminen	MPRU2-urakka (Kupittaa-Turku kaksoisraide)	Rata	KU	Vaativa	Ei	6 500 000	2023/04	2023/05	2024/06	Turku	Väylävirasto	Erkki Mäkelä	029 534 3822		YSE
Turun ratapihan kehittäminen ja Kupittaa-Turku kaksoisraiteen rakentaminen	Purku-urakka Heikkilän ratapiha	Rata	KU		Ei	400 000	2023/09	2023/10	2024/02	Turku	Väylävirasto	Erkki Mäkelä	029 534 3822		YSE
Turun ratapihan kehittäminen ja Kupittaa-Turku kaksoisraiteen rakentaminen	MPRU3 Heikkilän ratapiha	Rata	KU	Vaativa	Ei	8 000 000	2023/12	2024/03	2024/10	Turku	Väylävirasto	Erkki Mäkelä	029 534 3822		YSE, Laiturit 4-6 raiteineen
Hyvinkää - Hanko rataosan sähköistys	Valaistus ja vaihteenlämmitys	Rata	KU	Perus	Ei	750 000	2022/06	2022/06	2024/11	Hyvinkää-Hanko	Väylävirasto	Harri Sakki	029 534 3214	Ei	
Hyvinkää - Hanko rataosan sähköistys	HYHA tasoristeyslaitosurakka I	Rata	KU	Perus	Ei	800 000	2022/06	2022/07	2023/11	Hy-Hko	Väylävirasto	Harri Sakki	029 534 3211	Ei	YSE
Hyvinkää - Hanko rataosan sähköistys	Hyvinkää-Lohja tasoristeyksien parantaminen, (tiemuutokset)	Rata	KU	Vaativa	Ei	1 000 000	2022/08	2022/09	2023/06	Hy-Hko	Väylävirasto	Harri Sakki	029 534 3211	Ei	
Hyvinkää - Hanko rataosan sähköistys	Tasoristeyksien turvalaitteiden muutostyöt III	Rata	KU	Perus	Ei	170 000	2022/10	2022/12	2023/12	Hyvinkää-Hanko	Väylävirasto	Harri Sakki	029 534 3211	Ei	
Iisalmi-Ylivieska sähköistys	Kiuruvesi syöttöasema kaapelireittuurakka	Rata	KU	Vaativa	Ei	1 000 000	2023/01	2023/03	2023/07	Kiuruvesi	Väylävirasto	Harri Sakki	029 534 3211	Ei	YSE
Turku-Uusikaupunki sähköistys	Hangonsaaren turvalaiteurakka	Rata	KU	Perus	Ei	200 000	2022/10	2022/12	2023/06	Uusikaupunki	Väylävirasto	Harri Sakki	029 534 3211	Ei	
Turun ratapihan kehittäminen ja Kupittaa-Turku kaksoisraiteen rakentaminen	VV2 Valaistus, vaihteenlämmitys ja pienjänniteverkko- ja muutokset henkilöratapihalla	Rata	KU	Vaativa	Ei		2023/02	2023/05	2024/10	Turku	Väylävirasto	Harri Sakki	029 534 3211		
Turun ratapihan kehittäminen ja Kupittaa-Turku kaksoisraiteen rakentaminen	SRU2 Kupittaa-Turku + Turun henkilöratapiha	Rata	KU		Ei		2023/03	2023/05	2025/10	Turku	Väylävirasto	Harri Sakki	029 534 3211		Kupittaa-Turku + Turun henkilöratapiha + Koulukadun aks (sähköradan purku ja rakentaminen pois lukien kaksoisraiteen ja raiteiden 4-7 purkamisen)
Turun ratapihan kehittäminen ja Kupittaa-Turku kaksoisraiteen rakentaminen	SRU3 Heikkilän ratapiha	Rata	KU		Ei		2023/12	2024/03	2024/11	Turku	Väylävirasto	Harri Sakki	029 534 3211		Heikkilän ratapiha, sähköradan purku ja rakentaminen) sekä vahavirtamuutokset
Kouvola-Kotka/Hamina rautatiehanke	Korjattavat sillat 2024	Rata	KU	Vaativa	Ei	4 750 000	2023/12	2024/03	2024/12	Kouvola-Kotka/Hamina	Väylävirasto	Jarmo Nirhamo	029 534 3596	Kyllä	

Vt 4 Äänekoski-Viitasaari ohituskaistat	Vt 4 Äänekoski-Viitasaari ohituskaistat	Tie	ST	Erittäin vaativa	Ei	21 200 000	2022/12	2023/03	2024/10	Äänekoski, Viitasaari	Väylävirasto	Jarmo Niskanen	029 534 3127	Kyllä	Odottaa tiesuunnitelmien hallinnollista käsittelyä.
POKA, Pohjois-Suomen kauko-ohjausjärjestelmän uusiminen	POKA, Turvalaitteiden käyttöönottotarkastukset 2023-2025	Rata	KU	Vaativa	Ei	800 000	2022/11	2023/01	2025/12	Oulu ja puoli Suomea	Väylävirasto	Juha Lehtola	029 534 3892	Kyllä	
Tasoristeysten poisto ja parantaminen	Tasoristeysturvallisuuden parantaminen, Mutkankuja-Jänkälintie, ST	Rata	ST	Vaativa		2 000 000	2022/11	2022/12	2023/09	Lappi	Väylävirasto	Juhan Tyrväinen	029 534 3891		yse
Tasoristeysten poisto ja parantaminen	Tasoristeysjärjestelyt, Kylmäla-Niemistenkatu ST	Rata	ST	Perus		2 025 000	2023/03	2023/04	2023/12	Kiuruvesi	Väylävirasto	Juhan Tyrväinen	029 534 3891		
Tasoristeysten poisto ja parantaminen	Tasoristeysjärjestelyt, Kukkosentie-Lehto ST	Rata	ST	Perus		4 900 000	2023/03	2023/04	2024/06	Rovaniemi	Väylävirasto	Juhan Tyrväinen	029 534 3891		
Vt 6 Korian kohta (Hevossuo-Nappa), Kouvola	Vt 6 Korian kohta, Kouvola, STk-urakka	Tie	ST	Vaativa	Kyllä	9 500 000	2023/01	2023/03	2025/09	Kouvola	Väylävirasto	Juha-Pekka Härmäläinen	029 534 3563	Kyllä	
Mt 8155 Poikkimaantien parantaminen	Mt 8155 Poikkimaantien parantaminen, rakennusurakka	Tie	KU		Ei	35 000 000	2023/02	2023/04		Oulu	Väylävirasto	Jukka Pakkila	029 534 3755		Hanke sisältyy valtion talousarvioesitykseen 23, sisältää Oulun kaupungin ja Oulun sataman kanssa yhteisösuoksia
TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen	TAPO Rutunan sillan RU	Rata	KU			1 200 000	2023/01	2023/03	2023/11	Kokemäki	Väylävirasto	Mikko Heiskanen	029 534 3808		Vesistösilän rakentaminen, pituus 35,4 km
TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen	TAPO Krootilan RU	Rata	KU			2 069 000	2023/02	2023/04	2023/11	Kokemäki	Väylävirasto	Mikko Heiskanen	029 534 3808		Uusi vesistösilta 40m Sonnilanjoen ylitse, maantien rakentaminen 1,1 km, yksityistien rakentaminen 0,2 km, Ylistarontien tasoristeuksen sulkeminen
TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen	TAPO Nousupaikat ja päällysrakenne RU	Rata	KU			1 000 000	2023/03	2023/05	2024/09	Nokia, Sastamala, Kokemäki, Harjavalta, Nakkila, Ulvila	Väylävirasto	Mikko Heiskanen	029 534 3808		Hankkeella poistettavien tasoristeysten rakenteiden purku ja ajoesteen, alusrakenteen ja ojien viimeistely, päällysrakennetyöt poistettavien tasoristeysten kohdalla, raiteellenousupaikkojen rakentaminen (linjaosuuksille 9 kpl ja liikennepaikoille 12 kpl, joista 4 kpl edellyttää turvalaiterakentamista), yksikköhintainen urakka
TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen	TAPO Merstolan aks RU	Rata	KU			4 000 000	2023/04	2023/06	2024/04	Harjavalta	Väylävirasto	Mikko Heiskanen	029 534 3808		Aliikukusillan rakentaminen, kadun rakentaminen 1,0 km, maantien rakentaminen 0,6 km, yksityistien parantaminen 3,2 km, tasoristeysten sulkeminen 3 kpl, Vt2 ja Mt12971 liittymän porrastus
TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen	TAPO Vinkkilän yks RU	Rata	KU			4 072 000	2023/04	2023/06	2023/12	Sastamala	Väylävirasto	Mikko Heiskanen	029 534 3808		Yliikukusillan rakentaminen, maantien rakentaminen 1,0 km, yksityistien rakentaminen 1,1 km, tasoristeysten sulkeminen 2 kpl
TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen	TAPO Pohjalantien aks RU	Rata	KU			1 497 000	2023/05	2023/07	2024/04	Sastamala	Väylävirasto	Mikko Heiskanen	029 534 3808		Aliikukusillan rakentaminen, maantien rakentaminen 0,5 km, Pohjalantien tasoristeuksen sulkeminen

TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen	TAPO Masiantie aks RU	Rata	KU		6 060 000	2023/07	2023/09	2024/07	Nakkila	Väylävirasto	Mikko Heiskanen	029 534 3808	Alikukusiilan rakentaminen, kadun rakentaminen 1,2 km ja parantaminen 0,4 km, yksityistien rakentaminen 0,4 km ja parantaminen 0,5 km, tasoristeysten sulkeminen 2 kpl
TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen	TAPO Varoituslaitostenpoisto ja turvalaitemuutokset	Rata	KU		2 000 000	2023/07	2023/09	2024/09	Nokia, Sastamala, Koker	Väylävirasto	Mikko Heiskanen	029 534 3808	Sisällön määrittely kesken, todennäköisesti kaksi eri urakkaa. Mm. Purettavia varoituslaitoksia 16 kpl, joista asetinlaiteriippuvaisia 3 kpl, uusien, liikennepaikoille tehtävien nousupaikkojen turvalaitemuutokset
TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen	TAPO Suutarinmäen aks RU	Rata	KU		6 009 000	2023/09	2023/11	2024/08	Nakkila	Väylävirasto	Mikko Heiskanen	029 534 3808	Alikukusiilan rakentaminen, maantien rakentaminen 0,2 km, kadun rakentaminen 1,0 km ja parantaminen 0,4 km, tasoristeysten sulkeminen 6 kpl
TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen	TAPO Haistilan aks RU	Rata	KU		5 591 000	2023/11	2024/01	2024/09	Ulvila	Väylävirasto	Mikko Heiskanen	029 534 3808	Alikukusiilan rakentaminen, maantien rakentaminen 0,7 km, yksityistien rakentaminen 2,0 km, tasoristeysten sulkeminen 8 kpl
TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen	TAPO Pajamäen yks RU	Rata	KU		7 942 000	2023/12	2024/02	2024/09	Kokemäki	Väylävirasto	Mikko Heiskanen	029 534 3808	Alikuku-/ ylikukusiilan rakentaminen, maantien rakentaminen 0,5 km, yksityistien rakentaminen 0,3 km, Kyttäläntien tasoristeysten sulkeminen
TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen	TAPO Järilän aks RU	Rata	KU		4 400 000	2023/12	2024/02	2024/09	Kokemäki	Väylävirasto	Mikko Heiskanen	029 534 3808	Alikukusiilan rakentaminen, maantien rakentaminen 0,5 km, yksityistien rakentaminen 6,5 km, Vt2, Mt 2194 ja Mt 2464 porrastettu liittymäjärjestely
TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen	TAPO Köyliöntien liittymäjärjestelyt	Rata	KU		400 000	2024/01	2024/03	2024/09	Kokemäki	Väylävirasto	Mikko Heiskanen	029 534 3808	Kadun rakentaminen 1,0 km, maantien rakentaminen 0,4 km, yksityistien rakentaminen 0,6 km, nykyisen tasoristeysten parantaminen paikallaan, tasoristeysten sulkeminen 2 kpl
TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen	TAPO Äijärin aks RU	Rata	KU		3 014 000	2024/02	2024/04	2024/11	Sastamala	Väylävirasto	Mikko Heiskanen	029 534 3808	Alikukusiilan rakentaminen, maantien rakentaminen 0,4 km, yksityistien rakentaminen 1,0 km, tasoristeysten sulkeminen 3 kpl
Helsinki-Riihimäki 1. vaihe	Päälysrakenneurakka	Rata	KU	Erittäin vaativa	Ei	4 200 000	2022/12	2023/04	2023/12	Vantaa, Tikkurila	Väylävirasto	Riitta Parviainen	029 534 3034 Kyllä
Helsinki-Riihimäki 1. vaihe	Sähköraurakka SRU2	Rata	KU	Erittäin vaativa	Ei	1 500 000	2022/12	2023/04	2023/12	Vantaa, Tikkurila	Väylävirasto	Riitta Parviainen	029 534 3034 Kyllä

Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe	Maarakennustöiden puitesopimus	Rata	KU			3 000 000	2022/11	2023/01	2023/12	Järvenpää, Tuusula	Väylävirasto	Riitta Parviainen	0295343034	Kyllä	Mahdollisesti optiovuusia
Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe	Kytömaa-Ainola, RU1 ITÄ	Rata	KU	Erittäin vaativa	Ei	15 000 000	2022/12	2023/03	2024/12	Järvenpää	Väylävirasto	Riitta Parviainen	029 534 3034	Kyllä	
Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe	Kytömaa-Ainola, sähkörataurakka 2 ITÄ	Rata	KU			2 000 000	2023/03	2023/05	2024/12	Järvenpää	Väylävirasto	Riitta Parviainen	029 534 3034	Kyllä	
Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe	Kytömaa-Ainola RU2, ITÄ	Rata	KU	Erittäin vaativa	Ei	10 000 000	2023/03	2023/05	2024/12	Järvenpää, Tuusula	Väylävirasto	Riitta Parviainen	029 534 3034	Kyllä	Mahdollisesti yhteishankintaa Järvenpään kaupungin kanssa (Ainolan aluekeskus).
Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe	Kytömaan tavararaiteen rakentaminen	Rata	KU		Ei	7 000 000	2026/04	2026/08	2027/09	Kerava, Tuusula	Väylävirasto	Riitta Parviainen	029 534 3034	Kyllä	
Helsinki-Tampere aloitusvaihe	Kytömaan syöttöaseman rakentaminen	Rata	ST	Vaativa	Ei	3 000 000	2023/10	2024/01	2025/06	Kerava	Väylävirasto	Riitta Parviainen	029 534 3034	Kyllä	
Pieksämäen asemajärjestelyt	Korkeat laiturit ja katosten kunnostus, laiturit 1 ja 6	Rata	KU			2 000 000	2023/05	2023/08	2023/11	Pieksämäki	Väylävirasto	Riitta Parviainen	029 534 3034		
Vuosaaren meriväylä	Kuiva Hevosen vesialueen rakennustyöt	Vesi	KU			500 000	2023/04	2023/09	2023/12	Helsinki	Väylävirasto	Seppo Paukkeri	029 534 3361	Ei	
Tampere-Jyväskylä-radan parantaminen, 1.vaihe	Oriveden liikennepaikan uusi puolenvaihtopaikka sähkörata- ja turvalaitteet	Rata	KU			1 000 000	2023/01	2023/05	2023/12	Orivesi	Väylävirasto	Terhi Haapaniemi	029 534 3809		
Tampere-Jyväskylä-radan parantaminen, 1.vaihe	Kallioleikkauksen korjaus Lpr-Jäs	Rata	KU			200 000	2023/01	2023/05	2023/12	Jämsä	Väylävirasto	Terhi Haapaniemi	029 534 3809		
Tampere-Jyväskylä-radan parantaminen, 1.vaihe	Jämsän liikennepaikan vaihteiden vaihto	Rata	KU			1 000 000	2023/01	2023/05	2023/12	Jämsä	Väylävirasto	Terhi Haapaniemi	029 534 3809		
Tampere-Jyväskylä-radan parantaminen, 1.vaihe	Jämsänkosken liikennepaikan vaihteiden vaihto	Rata	KU			1 400 000	2023/01	2023/05	2023/12	Jämsä	Väylävirasto	Terhi Haapaniemi	029 534 3809		
Laurila-Tornio-Haaparanta -rataosan sähköistämisen	Raumonjoen ratasillan avartaminen	Rata	KU		Ei	500 000	2022/11	2022/12	2023/10	Tornio	Väylävirasto	Terhi Honkarinta	029 534 3754	Ei	
Laurila-Tornio-Haaparanta -rataosan sähköistämisen	Tasoristeysvaroitustaitosten muutosurakka ja turvalaitteiden rakentaminen (ulkolaitteet), Laurila-Tornio itäinen	Rata	KU		Ei	300 000	2023/01	2023/03	2023/12	Keminmaa, Tornio	Väylävirasto	Terhi Honkarinta	029 534 3754	Ei	
Laurila-Tornio-Haaparanta -rataosan sähköistämisen	Tornionjoen ratasillan avartaminen ja parantaminen,	Rata	KU		Ei	1 500 000	2023/04	2023/06	2023/12	Tornio-Haaparanta	Väylävirasto	Terhi Honkarinta	029 534 3754	Ei	
Turun ratapihan kehittäminen ja Kupittaa-Turku kaksoisraiteen rakentaminen	TLU4 Henkilö- ja tavararatapihan turvalaitteurakka	Rata	KU	Vaativa	Ei	1 900 000	2024/01	2024/03	2025/11	Turku	Väylävirasto	Veli-Matti Kantamaa	029 534 3813	Ei	
Turun ratapihan kehittäminen ja Kupittaa-Turku kaksoisraiteen rakentaminen	TLU5 Uuden asetinlaitteen runkokaapeliurakka	Rata	KU	Vaativa	Ei	1 400 000	2024/01	2024/03	2024/10	Turku	Väylävirasto	Veli-Matti Kantamaa	029 534 3813	Ei	
Kontiomäki-Pesiökylä	Joukokyläntien perusparannus	Tie	KU		Ei	7 000 000	2022/11	2023/01	2023/10	Suomussalmi	Väylävirasto	Vesa Pakarinen	029 534 3149		
Kontiomäki-Pesiökylä	Siltaurakka 1	Rata	KU		Ei	1 500 000	2022/11	2023/01	2023/10	Kainuu	Väylävirasto	Vesa Pakarinen	029 534 3149		
Kontiomäki-Pesiökylä	Siltaurakka 2	Rata	KU		Ei	2 500 000	2022/11	2023/01	2023/10	Kainuu	Väylävirasto	Vesa Pakarinen	029 534 3149		
Kontiomäki-Pesiökylä	Tasoristeykset ja tiejärjestelyt	Rata	ST		Ei	2 500 000	2022/11	2023/01	2023/10	Paltamo, Ristijärvi, Hyrynsalmi, Suomussalmi	Väylävirasto	Vesa Pakarinen	029 534 3149		
Raakaputerminaalit	Seinäjäki Drs rakentaminen ja suunnittelu	Rata	ST	Perus	Ei	1 100 000	2022/08	2022/10	2023/12	Seinäjäki	Väylävirasto	Vesa Pakarinen	029 534 3149	Ei	
Mt 140 JKPP-tien parantaminen välillä Kyytitie - Mt 152, Vantaa ja Sipoo, KU	Parantaminen	Tie	KU			3 500 000	2023/01	2023/04	2023/10	Vantaa, Sipoo	Kaakkois-Suomen ELY	Antti Pönni	0295 029 022	Kyllä	Suunnitelmat kesken, karkea kustannusarvio n.3,5 m€. Kustannukset jakautuvat ELY:n, Vantaan ja Sipoon kesken. Rahoituksen varmistuminen vuodelle 2023 epävarma.
Pienet liikenneturvallisuuskohteet Espoo 2022-2023, KU	Parantaminen	Tie	KU			900 000	2023/02	2023/04	2023/10	Espoo	Kaakkois-Suomen ELY	Antti Pönni	0295 029 022	Kyllä	MAL kohteet
mt 120 Kortesmäen akk	Parantaminen	Tie	KU			2 400 000	2022/03	2022/05	2022/12	Espoo	Kaakkois-Suomen ELY	Jukka Aro	0295 021 269		
Siltaurakka UUD3 2023, KU	Parantaminen	Tie	KU			3 100 000	2022/11	2022/12	2023/11	Uusimaa	Kaakkois-Suomen ELY	Timo Repo	0400 415109	Ei	
Sillankorjausurakka POS ELY 2/2023	Parantaminen	Tie	KU			1 600 000	2022/12	2023/02	2023/12	Pohjois-Karjala	Keski-Suomen ELY	Teemu Saastamoinen	0295 026 761		

