

# Väylävirasto ja ELY L-vastuualue Suunnittelun hankintaohjelma

HUOM! Tiedot ovat alustavia ja voivat muuttua

Päivitetty 15.6.2022

**Punainen fontti** = tiedot muuttuneet tai uusi hankinta

| Hanke  | Sopimuksen kohde   | Väylä-<br>muoto | Suunnitelma-laji                  | Kustannus-<br>arvio, €<br>(ilman alv:a) | Hankinta<br>alkaa<br>(vvvv/kk) | Sopimus<br>alkaa<br>(vvvv/kk) | Sopimus<br>päätyy<br>(vvvv/kk) | Sijainti<br>(kunta tai<br>maakunta) | Hankintayksikkö | Yhteyshenkilö     | Puhelin-<br>numero | Mestari-<br>kisällimalli<br>käytössä<br>(Kyllä/Ei) | Lisätietoja   |
|--|--|-----------------|-----------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--|---|
| Ratasuunnittelu Tampere-Oulu 2021-2024                                     | Lielahdi-Lakiala kaksoisraide YS ja YVA                          | Rata            | Yleissuunnitelma                  | 700 000                                 | 2022/05                        | 2022/06                       | 2024/04                        | Tampere, Ylöjärvi                   | Väylävirasto    | Eero Virtanen     | 029 534 3017       |  |   |
| Ratasuunnittelu Tampere-Oulu 2021-2024                                     | Vahojärven liikennepaikan parantaminen                           | Rata            | ratasuunnitelma                   | 150 000                                 | 2022/05                        | 2022/06                       | 2024/04                        | Ylöjärvi                            | Väylävirasto    | Eero Virtanen     | 029 534 3017       |  |   |
| Tampere-Jyväskylä radan suunnittelu  | Lahdenperä-Jämsä RS, Saakoski-Jyväskylä YS, perusparantamisen RS | Rata            | Yleis- ja rakentamissuunnittelu   | 9 000 000                               | 2022/05                        | 2022/09                       | 2026/12                        | Tampere-Jyväskylä                   | Väylävirasto    | Eero Virtanen     | 029 534 3017       |  |   |
| Ratasuunnittelu Tampere-Oulu 2021-2024                                     | Ruukin liikennepaikka ja sillakohteet                            | Rata            | Yleissuunnitelma, ratasuunnitelma | 300 000                                 | 2022/06                        | 2022/09                       | 2023/10                        | Ruukki                              | Väylävirasto    | Eero Virtanen     | 029 534 3017       |  |   |
| Tampere-Jyväskylä radan suunnittelu  | Laihalamin liikennepaikka  | Rata            | Rakentamissuunnittelu             | 300 000                                 | 2022/08                        | 2023/01                       | 2024/01                        | Jämsä                               | Väylävirasto    | Eero Virtanen     | 029 534 3017       |  |   |
| Turun ratapihan kehittäminen ja Kupittaa-Turku kaksoisraiteen rakentaminen | Koulukadun aikukuisilta, rakentamissuunnittelu                   | Rata            | Rakentamissuunnittelu             | 200 000                                 | 2022/01                        | 2022/02                       | 2024/12                        | Turku                               | Väylävirasto    | Erkki Mäkelä      | 029 534 3822       |  |   |
| Helsinki-Turku peruskorjaus, H   | Siuntion aseman parantaminen, Rata- ja rakentamissuunnittelu     | Rata            | Rata- ja rakennussuunnittelu      | 700 000                                 | 2022/01                        | 2022/03                       | 2023/12                        | Siuntio                             | Väylävirasto    | Erkki Mäkelä      | 029 534 3822       |  |   |
| Turku - Uusikaupunki   | Muhkurin VAK-ratapiha  | Rata            | Ratasuunnitelma                   | 500 000                                 | 2022/08                        | 2022/10                       | 2024/12                        | Turku                               | Väylävirasto    | Erkki Mäkelä      | 029 534 3822       |  |   |
| Luumäki-Joutseno välityskyvyn parantaminen ja nopeudennosto                | Luumäki-Rasinsuo kaksoisraide, ratasuunnittelu, RaS              | Rata            | Ratasuunnitelma                   | 600 000                                 | 2022/06                        | 2022/10                       | 2023/07                        | Lappeenranta                        | Väylävirasto    | Irmeli Hakola     | 029 534 3377       |  |   |
| Luumäki-Joutseno välityskyvyn parantaminen ja nopeudennosto                | Rasinsuo-Lappeenranta kaksoisraide, ratasuunnittelu, RaS         | Rata            | Ratasuunnitelma                   | 1 200 000                               | 2023/06                        | 2023/09                       | 2024/05                        | Lappeenranta                        | Väylävirasto    | Irmeli Hakola     | 029 534 3377       |  |   |
| Luumäki-Joutseno välityskyvyn parantaminen ja nopeudennosto                | Muukko Ip- Joutseno kaksoisraide, ratasuunnittelu, RaS           | Rata            | Ratasuunnitelma                   | 600 000                                 | 2024/01                        | 2024/03                       | 2024/12                        | Lappeenranta                        | Väylävirasto    | Irmeli Hakola     | 029 534 3377       |  |   |
| Oulun henkilöratapiha  | Oulun henkilöratapiha RaS  | Rata            | ratasuunnitelma                   | 160 000                                 | 2022/04                        | 2022/07                       | 2023/12                        | Oulu                                | Väylävirasto    | Jarno Viljakainen | 0295343812         |  | sis. Mm. turvalaite- ja SR-suunnittelun RaS tarkkuudella. Yhteishanke Oulun kaupungin kanssa. |
| Lauritsalan liikennepaikan ratasuunnitelma                                 | Lauritsalan liikennepaikan ratasuunnitelma                       | Rata            | Ratasuunnitelma                   | 300 000                                 | 2022/09                        | 2022/11                       | 2023/08                        | Lappeenranta                        | Väylävirasto    | Kaisa Kauhanen    | 0295 34 3368       |  |   |
| Jyväskylä-Pieksämäki perusparannus   | Jyväskylän ratapihan peruskorjauksen rakentamissuunnittelu       | Rata            | Rakentamissuunnittelu             | 350 000                                 | 2022/10                        | 2022/11                       | 2022/12                        | Jyväskylän ratapiha                 | Väylävirasto    | Maija Lavapuro    | 0295 534 3382      | Ei   |   |
| Jyväskylä-Pieksämäki perusparannus   | Jyväskylä-Pieksämäki perusparannuksen rakentamissuunnittelu      | Rata            | Rakentamissuunnittelu             | 1 700 000                               | 2022/11                        | 2023/02                       | 2024/11                        | Jyväskylä-Pieksämäki rataosuus      | Väylävirasto    | Maija Lavapuro    | 029 534 3382       | Kyllä  |   |
| Jyväskylä-Pieksämäki perusparannus   | Hjyväskylä- Pieksämäki perusparannuksen rakentamissuunnittelu    | Rata            | Ratasuunnitelma                   | 300 000                                 | 2022/11                        | 2022/12                       | 2024/03                        | Jyväskylä-Pieksämäki rataosuus      | Väylävirasto    | Maija Lavapuro    | 0295 534 3382      | Kyllä  | Hankinta on jaettu 3 osatehtävään, tarjoaja voi tarjota 1-3 osatehtävää.                      |
| TAHERA   | Erkkilän ylikulkusilta rakentamissuunnittelu                     | RATA            | Rakentamissuunnittelu             | 188 000                                 | 2022/3                         | 2022/07                       | 2023/09                        | Tampere                             | Väylävirasto    | Mikko Heiskanen   | 0295 34 3808       | Kyllä  | Yhteishankina Tampereen kaupungin kanssa  |

|   |  |           |                              |                   |         |         |         |   |                                 |                   |                 |
|---|--|-----------|------------------------------|-------------------|---------|---------|---------|---|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe                   | Purola - Jokela rakentamissuunnittelu  | Rata      | Rakentamissuunnittelu        | 3 000 000         | 2022/10 | 2023/01 | 2024/12 | Järvenpää, Tuusula                            | Väylävirasto                    | Riitta Parviainen | 0295343034      |
| Pieksämäen asema  | Pieksämäen korkeat laiturit, välilaituri   | Rata      | Rakentamissuunnittelu        | 150 000           | 2022/5  | 2022/08 | 2022/12 | Pieksämäki                                    | Väylävirasto                    | Riitta Parviainen | 0295343034      |
| Nokian ratapihan kehittäminen   | Rata- ja rakentamissuunnittelu (sis. Maastotyöt)   | Rata      | Rata- ja rakennussuunnittelu | 600 000           | 2022/01 | 2022/03 | 2023/04 | Nokia   | Väylävirasto ja Nokian kaupunki | Terhi Haapaniemi  | 029 534 3809    |
| Tampere-Jyväskylä radan suunnittelu                                   | Torkkelin ja Muuramen liikennepaikat   | Rata      | Rakentamissuunnittelu        | 300 000           | 2022/05 | 2022/07 | 2023/12 | Orivesi ja Muurame                            | Väylävirasto                    | Terhi Haapaniemi  | 029 534 3809    |
| Laurila-Tornio-Haaparanta-rataosan sähköistäminen                     | Turvalaitteiden rakentamissuunnittelu ja geometria tarkastelu Valtakunnanraja - Haaparanta | Rata      | Rakentamissuunnittelu        | 150 000           | 2022/06 | 2022/08 | 2023/03 | Tornio, Haaparanta                            | Väylävirasto                    | Terhi Honkarinta  | 0295 34 3754    |
| Kuopion ratapihan parantaminen(Kalakukko)                             | Turvalaitteiden käyttöönottopalvelut   | Rata      |                              | 400 000           | 2022/02 | 2022/03 | 2023/12 | Kuopio  | Väylävirasto                    | Vesa Ruohomäki    | 0295 343 258    |
| EPO sillansuunnittelun puitesopimus 2022-2023                         |  | Tie       | puite                        | 1 000 000         | 2021/12 | 2022/02 | 2023/12 | Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa | Etelä-Pohjanmaan ELY            | Jukka Yiimäki     | 0295027763      |
| Vt 9 Pumperi - Aholaita, aluevaraussuunnitelma                        |  | Tie       | ES                           | 300 000           | 2022/06 | 2022/08 | 2024/04 | Jyväskylä                                     | Keski-Suomen ELY                | Kari Komi         | 0295 024 691 Ei |
| Vt 9 Korpilahti - Jyväskylä, YVA                                      |  | Tie       | ES                           | 400 000           | 2022/09 | 2022/10 | 2024/11 | Keski-Suomi                                   | Keski-Suomen ELY                | Soili Katko       | 0295 024 010    |
| VAR Tie- ja sillansuunnittelun puitesopimus 2023-24 (optio 2025-2026) |  | Tie       | puite                        | 4 000 000         | 2022/08 | 2023/01 | 2024/12 | Varsinais-Suomi, Satakunta                    | Varsinais-Suomen ELY            | Timo Bäcklund     | 0295 022 782    |
| <b>Yhteensä</b>   |  | <b>27</b> |                              | <b>27 548 000</b> |         |         |         |   |                                 |                   |                 |