

# Väylävirasto ja ELY L-vastualue Suunnittelun hankintaohjelma

HUOM! Tiedot ovat alustavia ja voivat muuttua

Päivitetty 15.1.2025

**Punainen fontti** = tiedot muuttuneet tai uusi hankinta

Hanke	Sopimuksen kohde	Väylä- muoto	Suunnitelma-laji	Kustannus- arvio, € (ilman alv:a)	Hankinta alkaa (vvvv/kk)	Sopimus alkaa (vvvv/kk)	Sopimus päätyy (vvvv/kk)	Sijainti (kunta tai maakunta)	Hankintayksikkö	Yhteyshenkilö	Puhelin- numero	Mestari- kisällimalli käytössä (Kyllä/Ei)	Lisätietoja
Kouvola-Kuopio nopeudennosto	Ratasuunnitelmassa poistetaan osuudelta tasoristeyksiä ja suunnitellaan kaarreoikaisut (nopeudennostotoimenpiteet).	Rata	Ratasuunnittelu	1 000 000	2024/12	2025/02	2026/12	Kouvola, Mäntyharju, Hirvensalmi, Mikkeli, Pieksämäki, Suonenjoki, Kuopio	Väylävirasto	Heidi Mäenpää	0295343819	Ei	
Vt 3 ja 19 liittymäjärjestelyt Jalasjärvellä, Kurikka	Vt 3 ja 19 liittymäjärjestelyt Jalasjärvellä rakennussuunnitelman laatiminen sekä mahdollinen lisäpohjatutkimusohjelma	Tie	Rakentamissuunnittelu	500 000	2025/01	2025/03	2025/12	Kurikka	Väylävirasto	Akseli Nurmi	029 534 3134	Kyllä	4 siltaa, 1,5 km valtatie 3 osuutta ja 850 metriä valtatie 19 osuutta. Mahdollisesti lisäpohjatutkimusten teettäminen suunnittelutyön sisällä
Tornio-Kolari sähköistyksen suunnittelu	Tornio-Kolari tasoristeysselvitys	Rata	Esisuunnittelu	140 000	2024/12	2025/02	2025/12	Lappi	Väylävirasto	Arja Lesonen	029 534 3520	Ei	
Tornio-Kolari sähköistyksen suunnittelu	Kolarin liikennepaikka, ratasuunnitelma	Rata	Ratasuunnittelu	400 000	2025/03	2025/04	2026/09	Kolari	Väylävirasto	Arja Lesonen	029 534 3520		Sähköistyksen vaatimat muutokset liikennepaikalla
Tornio-Kolari sähköistyksen suunnittelu	Pello-(Kolari), ratasuunnitelma	Rata	Ratasuunnittelu	500 000	2025/07	2025/08	2027/03	Pello, Kolari	Väylävirasto	Arja Lesonen	029 534 3520		Sähköistyksen vaatimat muutokset (mm. syöttöasema, siltakohteita, pohjanvahvistuskohteita) sekä tasoristeysturvallisuuden parantamista.
Vt 4 Äänekoski-Viitasaari tieosuuden kehittäminen	Valtatien 4 parantaminen välillä Kalaniemi-Niilahti, tiesuunnitelman laatiminen	Tie	Tiesuunnittelu	180 000	2024/11	2025/01	2025/12	Suomi	Väylävirasto	Jarmo Niskanen	0295343127	Ei	Tiesuunnitelman laatiminen esitetylle yhteysväylälle osana Äänekoski-Viitasaari hanketta.
Järppi-Kemi Ouluntie RS	Oulu-Laurila perusparannus	Rata	Rakentamissuunnittelu	500 000	2025/02	2025/04	2025/12	Pohjois-Pohjanmaa	Väylävirasto	Juhan Tyrväinen	0295343891		
Vt 4 parantaminen Hirvas-Rovaniemi-Vikajärvi välillä	Vt 4 Apukka-Vikajärvi tiesuunnitelman laadinta	Tie	Tiesuunnitelma	300 000	2024/12	2025/02	2026/12	Rovaniemi	Väylävirasto	Keijo Heikkilä	029 534 3582	Ei	Toteutetaan yhdessä Lapin ELY -keskuksen kanssa



Savonrata; Iisalmi-Kontiomäki	Iisalmi-Kontiomäki kapasiteetin parantaminen	Rata	Ratasuunnittelu	500 000	2025/01	2025/03	2026/10	Iisalmi, Sonkajärvi, Vieremä, Kajaani	Väylävirasto	Tapio Viinikangas	029 534 3093
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen suunnittelun ja asiantuntijapalveluiden puitesopimus v. 2025 - 2027		Tie	Puite	8 000 000	2024/11	2025/1	2027/12	Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa	Etelä-Pohjanmaan ELY	Janne Ponsimaa	0295 027 746
Vt 3 parantaminen välillä Sarkkila-Soppeenmäki		Tie	TS	900 000	2024/12	2025/04	2027/5	Pirkanmaa	Pirkanmaan ELY	Sami Ruski	0295 036 184
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen esisuunnittelun puitesopimus v. 2025 - 2027		Tie	puite		2024/10	2025/1	2027/12	Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu	Pohjois-Pohjanmaan ELY	Marjo Paavola	0295038348
Vt 2 parantaminen välillä Nummela - Karkkila, YS ja YVA		Tie	YS, YVA	840 000	2024/10	2024/12	2027/12	Uusimaa	Uudenmaan ELY	Maiju Kivioja	0295 021 049 Ei
<b>Yhteensä</b>		<b>17</b>		<b>14 560 000</b>							