

Väylävirasto ja elinvoimakeskukset (liikenne)
Suunnittelun hankintaohjelma

HUOM! Tiedot ovat alustavia ja voivat muuttua

Päivitetty 13.5.2026

Punainen fontti = tiedot muuttuneet tai uusi hankinta

Hanke	Sopimuksen kohde	Väylämuoto	Suunnitelma-laji	Vaativuusluokka (Perus/Vaativa/Erittäin vaativa)	Kustannusarvio, € (ilman alv:a)	Hankinta alkaa (vvvv/kk)	Sopimus alkaa (vvvv/kk)	Sopimus päättyy (vvvv/kk)	Sijainti (kunta tai maakunta)	Hankintayksikkö	Yhteyshenkilö	Puhelinnumero	Mestari-kisällimalli käytössä (Kyllä/Ei)	Lisätietoja
Siltateema	Suurahon ylikulkusillan (SK-3036) korjaussuunnittelu	Rata	Korjaussuunnitelma	Perus	30 000	2026/04	2026/05	2026/12	Kuopio	Väylävirasto	Aki Hämäläinen	029 534 3150		
Siltateema	Suurahon ylikulkusillan (SK-3036) rakentamisaikainen asiantuntijapalvelu	Rata	Korjaussuunnitelma	Perus	20 000	2026/12	2027/01	2026/12	Kuopio	Väylävirasto	Aki Hämäläinen	029 534 3150		
Tomio-Kolari sähköistyksen suunnittelu	(Pello)-(Kolari), ratasuunnitelman laatiminen	Rata	Ratasuunnittelu	Perus	500 000	2026/03	2026/05	2028/01	Pello, Kolari	Väylävirasto	Arja Lesonen	029 534 3520	Ei	Sähköistyksen vaatimat muutokset (mm. syöttöasema, siltakohteita, pohjanvahvistus kohteita) sekä tasoristeysturvalisuuden parantamista.
Tomio-Kolari sähköistyksen suunnittelu	Kattilakoski-Pello, ratasuunnitelman laatiminen	Rata	Ratasuunnittelu		700 000	2026/05	2026/06	2028/04	Pello, Lappi	Väylävirasto	Arja Lesonen	029 534 3520	Ei	Sähköistyksen vaatimat muutokset (mm. syöttöasema, siltakohteita, pohjanvahvistus kohteita) sekä tasoristeysturvalisuuden parantamista.
Tomio-Kolari sähköistyksen suunnittelu	Niemenpää-Kattilakoski, ratasuunnitelman laatiminen	Rata	Ratasuunnittelu		700 000	2026/08	2026/09	2028/08	Tornio, Ylitornio, Lappi	Väylävirasto	Arja Lesonen	029 534 3520	Ei	Sähköistyksen vaatimat muutokset (mm. , siltakohteita, pohjanvahvistus kohteita) sekä tasoristeysturvalisuuden parantamista.
Tampere-Lielähti-Nokia lisäraiteet	2.raide Lielähti-Nokia (Harjuniitty) ja 3. raide Tampere-Lielähti. Sisältää hallinnollisia suunnitteluvaiheita maastotutkimuksineen, sisältö tarkentuu tarjousvaiheessa.		Yleis- ja ratasuunnittemat		5 000 000	2026/04	2026/11	2028/12	Tampere, Nokia	Väylävirasto	Eero Virtanen	029 534 3017		
Rantaradan kehittäminen, Karjaa-Kauklahti	Siuntion aseman parantaminen, rakentamisuunnitelma, turvalaitesuunnittelu	Rata	Rakentamissuunnittelu	Perus	50 000	2026/04	2026/05	2027/02	Siuntio	Väylävirasto/Siuntion kunta	Erkki Mäkelä	029 534 3822	Ei	Sisältää option rakentamisen aikaiselle suunnittelulle

Rantaradan kehittäminen, Karjaa–Kauklahti	Siuntion aseman parantaminen, rakentamissuunnitelma, sähkörata- ja vahvavirtasuunnittelu	Rata	Rakentamissuunnittelu	Perus	50 000	2026/04	2026/05	2027/02	Siuntio	Väyläviraston kunta	Erkki Mäkelä	029 534 3822	Ei	Sisältää option rakentamisen aikaiselle suunnittelulle ja vaihteiden uusimiselle pitkänä vaihteina, vaihteenlämmityssuunnittelu
Tasoristeysteema	TRL suunnittelu 2026	Rata	Rakentamissuunnittelu		200 000	2026/03	2026/04	2026/12	Suomi	Väylävirasto	Iiro Hämäläinen	029 534 3435	Ei	Tasoristeysteema
Kiehimänjoen ratasillan ratasuunnitelma RaS	Kiehimänjoen ratasillan ratasuunnitelma RaS	Rata	Ratasuunnitelma			2026/06	2026/08		Suomi	Väylävirasto	Irmeli Hakola	029 534 3377		Hankinta tarkentuu
Siltateema	Suutarinkorvan alikulkusilta, rakentamissuunnittelu	Rata	Rakentamissuunnitelma	Perus	250 000	2026/05	2026/06	2027/11	Rovaniemi	Väylävirasto	Juhan Tyrväinen	029 534 3891		
Oulu-Laurila perusparannus	Penttilä-Aaltokangas tasoristeykset RS	Rata	Rakentamissuunnittelu		70 000	2026/05	2026/07	2026/12	Pohjois-Pohjanmaa	Väylävirasto	Juhan Tyrväinen	0295343891	Ei	
Oulu-Laurila perusparannus	Takaluoma-Piltonen tasoristeykset RS	Rata	Rakentamissuunnittelu		100 000	2026/08	2026/10	2027/05	Pohjois-Pohjanmaa	Väylävirasto	Juhan Tyrväinen	0295343891	Ei	
Oulu-Laurila perusparannus	Akola-Suppilo-Makkarakankaan metsätie tasoristeykset RS	Rata	Rakentamissuunnittelu		100 000	2026/10	2027/01	2027/06	Pohjois-Pohjanmaa	Väylävirasto	Juhan Tyrväinen	0295343891	Ei	
Siltateema	Vanajaveden ratasilta (vanha)	Rata	Korjaussuunnittelu	Perus	130 000	2026/02	2026/03	2028/12	Hämeenlinna	Väylävirasto	Maija Lavapuro		Kyllä	
Siltateema	Vanajaveden ratasilta (uusi)	Rata	Korjaussuunnittelu	Perus	130 000	2026/02	2026/03	2027/12	Hämeenlinna	Väylävirasto	Maija Lavapuro		Kyllä	
Tasoristeysteema	Kuusela ja Kuorasjärvi tasoristeysturvallisuuden parantaminen, RaS	Rata	Ratasuunnittelu		400 000	2026/05	2026/06	2027/12	Alavus	Väylävirasto	Maija Lavapuro	029 534 3382	Kyllä	Tasoristeysturvallisuuden parantaminen
Siltateema	Munakan rs ja Bergin viemäri, suunnitelmapäivitykset	Rata	Rakentamissuunnitelma	Perus		2026/05	2026/06	2026/11	Seinäjoki	Väylävirasto	Maija Lavapuro	029 534 3382		
Siltateema	Kauhavanjoen ratasilta	Rata	Rakentamissuunnitelma	Perus	200 000	2026/10	2027/01	2027/11	Kauhava	Väylävirasto	Maija Lavapuro	029 534 3382		
Riihimäki-Tampere kehittämisen suunnittelu	Toijala-Tampere YVA ja ratatekninen suunnitelma	Rata	Yleis- ja ratasuunnitelmat		2 500 000	2026/05	2026/09	2028/09	Suomi	Väylävirasto	Marketta Ruutiainen	029 534 3285		Ratatekninen suunnitelma on YS-tasoinen. Suunnitellaan ja YVAtaan 2 lisäraidetta.
Arolammin raakapuun kuormauspaikka	Arolammin raakapuun kuormauspaikka, yleissuunnitelma	Rata	Yleis- ja ratasuunnitelmat		350 000	2026/06	2026/11	2028/05	Suomi	Väylävirasto	Marketta Ruutiainen	029 534 3285		
Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe	Suunnittelun puitesopimus	Rata	Rata- ja rakentamissuunnittelu		15 000 000	2026/05	2026/08	2028/03	Suomi	Väylävirasto	Riitta Parviainen	029 534 3034		Mahdolliset optiovuodet 1+1+1
Siltateema	Petäisenkosken rakentamissuunnittelu	Rata	Rakentamissuunnitelma	Vaativa	500 000	2026/10	2026/11	2027/11	Kajaani	Väylävirasto				
Siltateema	Pessankosken rs ja Rapakosken rs korjaussuunnittelu	Rata	Korjaussuunnitelma	Perus	120 000	2026/10	2026/10	2027/12	Kouvola	Väylävirasto				
Vt 5 parantaminen Savilahden sillan kohdalla, Mikkeli, TS		Tie	TS	Vaativa	500 000	2026/02	2026/06	2028/06	Etelä-Savo	Itä-Suomen elinvoimakeskus	Mikko Laitinen	0295 026 736	Ei	
Vt 6 parantaminen Kouvolan kohdalla välillä Keltti-Puhjo, RS		Tie	RS	Vaativa	500 000	2025/10	2026/01	2027/6	Kymenlaakso	Kaakkois-Suomen ELY-keskus	Vesa Koistinen	0295 029 179	Ei	
Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen tie- ja rakentamissuunnitelmien puitesopimus 2027-2028		Tie	Puite		8 000 000	2026/09	2027/01	2028/12	Varsinais-Suomi, Satakunta	Lounais-Suomen elinvoimakeskus	Timo Bäcklund	0295 022 782	Kyllä	Sisältää optiovuodet 2029-2030
Liikenneturvallisuustoimijatyön puitesopimus 2027-2029		Tie	Puite	Perus	500 000	touko.26	2027/01	2029/12	Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu	Pohjois-Suomen elinvoimakeskus	Anniina Gutzén	0295 038 074	Kyllä	
Tien suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut Uudenmaan elinvoimakeskuksen alueella 2027-2031 puitesopimus		Tie	Puite		15 000 000	2026/10	2027/03	2031/03	Uusimaa	Uudenmaan elinvoimakeskus	Anna Elf	0295 021 395	Kyllä	
Mt 152 välillä vt 3 Hämeenlinnanväylä - kt 45 Tuusulanväylä (Kehä 4), TS		Tie	TS	Vaativa	2 000 000	2026/9	2026/12	2028/12	Uusimaa	Uudenmaan elinvoimakeskus	Mari Ahonen	0295 021 265	Kyllä	

