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RATKAISU ehdotus
LVM 16.11.2017
toimenpidelistasta

Tavoite aikataulu
(Tsr turvallinen tai
poistettu)TIEDOTUS 28.2: Tasoristeykselle

ehdotettu suunnitteluratkaisu

1 6 Käkelä Lahti - Loviisan
satama

1,44 1,44 suljettava
tiejärjestelyin

Suljettava
tiejärjestelyin

Tasoristeys suljetaan korvaavalla
tieyhteydellä

Tasoristeyksen parantaminen 300 Laadittava VE selvitys ensin 2018 1 tsr poistuu Kartoitetaan yhdessä kaupunkin kanssa mahdollisuus
korvata osa läheisistä tasoristeyksistä tiejärjestelyin.
Junaliikenteen nopeusrajoitus Sn20 / Yleinen
varoitusmerkki - "vihellysmerkki"

Tasoristeyksen turvallisuuden
parantaminen muin keinoin / muutos
kevyenliikenteen väyläksi / PP -
laitospilotti /

2 4 Alaniitynkatu Lahti - Heinola 1,69 1,69 suljettava
tiejärjestelyin

Suljettava
tiejärjestelyin

Tasoristeys suljetaan korvaavalla
tieyhteydellä

Tasoristeys suljetaan korvaavalla
tieyhteydellä

2 000 Katusuunnitelma- useita poistuu 2020 4 tsr poistuu
(tarkennettava)

Yhdessä kaupungin kanssa katumuutoksin poistuu
Kulmalankatu (puinen yks kvl), pp laitos uusi katu,
Alaniitty, Sopukatu, Ohrapääntie, Multasillantie poistuu

suljettava katujärjestelyin 2020,
huomiovalolaitoksen asentaminen
2018

3 80 Nokantie, Luoman
seisake

Helsinki - Karjaa 0,45 0,45 puolipuomilaitos Suljettava
tiejärjestelyin

Tasoristeys suljetaan korvaavalla
tieyhteydellä

Tasoristeyksen parantaminen 500 Ratasuunnitelman laadinnan valmistelu
aloitettu, vaatii yhteustyötä ELY:n
kanssa.

2020 1 tsr poistuu Vaatii ratasuunnitelman - tsr poisto tiejärjestelyin.
Muutetaan kevynliikenteenväyläksi ja sallitaan
viljelysliikenne, vaikeutetaan läpiajamista puomein ja
väylääkaventamalla

Tasoristeyksen turvallisuuden
parantaminen muin keinoin

4 90 Levänen Pieksämäki -
Huutokoski

0,43 0,43 suljettava
tiejärjestelyin

Suljettava
tiejärjestelyin

Tasoristeys suljetaan korvaavalla
tieyhteydellä

Tasoristeys suljetaan korvaavalla
tieyhteydellä

120 Yksityistietoimitus on haettu-
toimenpiteet käynnissä

2018 1 tsr poistuu Olemassa olevat tieyhteydet ovat olemassa-
Onnettomuus 2018

Tasoristeyksen sulkeminen
tiejärjestelyin

5 10 Syrjälä Jämsä - Kaipola 1,18 1,18 suljettava
tiejärjestelyin

Suljettava
tiejärjestelyin

Tasoristeys suljetaan korvaavalla
tieyhteydellä

Tasoristeys suljetaan korvaavalla
tieyhteydellä

230 Yksityistietoimitus on käynnistymässä,
ELY hakee

2018 1 tsr poistuu Tasoristeys poistetaan, olemassa olevien tieyhteyksien
avulla, kiertohaittakorvauksia- liikenne siirtyy yleisen
tien ylikulkusillalle

suljettava tiejärjestelyin

6 20 Ohrapääntie Lahti - Heinola 0,90 0,9 Valovaroituslaitos Suljettava
tiejärjestelyin

Tasoristeys suljetaan korvaavalla
tieyhteydellä

Tasoristeys suljetaan korvaavalla
tieyhteydellä

400 Katusuunnitelma 2020 Yhdessä kaupunkin kanssa katumuutoksin poistuu
kulmalankatu (puinen yks kvl), pp laitos uusi katu,
alaniitty, sopukatu,ohrapääntie, multasillantie.

Suljettava katujärjeslyin 2020,
huomiovalolaitoksen asentaminen
2018

7 8 Metsolantie Laurila - Kolari 1,28 1,28 suljettava
tiejärjestelyin

Suljettava
tiejärjestelyin

Tasoristeys suljetaan korvaavalla
tieyhteydellä

Tasoristeys suljetaan korvaavalla
tieyhteydellä

400 Laadittava VE selvitys ensin 2021 1 tsr poistuu Suljettava tiejärjestelyin. Tasoristeyksen sulkeminen
tiejärjestelyin

8 27 Kehkolantie Siilinjärvi -
Sysmäjärvi

0,76 0,76 puolipuomilaitos Suljettava
tiejärjestelyin

Tasoristeys suljetaan korvaavalla
tieyhteydellä

Tasoristeys suljetaan korvaavalla
tieyhteydellä

300 Laadittava VE selvitys ensin 2019 1 tsr poistuu STOP-merkki vaatimus risteyskulman vuoksi- tsr
poisto

Tasoristeyksen sulkeminen
tiejärjestelyin

9 28 Pahaniemi Turku -
Uusikaupunki

0,76 0,76 suljettava
tiejärjestelyin

Suljettava
tiejärjestelyin

Tasoristeys suljetaan korvaavalla
tieyhteydellä

Tasoristeyksen parantaminen 2 200 Odotetaan ELYn vastausta ja tämän
jälkeen aktivoidutaan kunnan
suuntaan, VE selvitys ensiksi.
rajoitetaan liikenne vain kevyelle
liikenteelle

2021 2-5 tsr poistuu Laadittava ratasuunnitelma useita tasoristeyksiä Tasoristeyksen turvallisuuden
parantaminen muin keinoin

10 9 Kuusakoski Oy Lahti - Heinola 1,23 0,984 suljettava
tiejärjestelyin

Valovaroituslaitos
(Pilotti)

Tasoristeyksen parantaminen ja
varustelu turvalaittein

Tasoristeyksen parantaminen ja
varustelu turvalaittein

0 Rakennuttajakonsultti valittu 2018 20 tsr
parantaminen

Arvioidaan nykyisen ratapihan (Myllyoja) raidetarpeet.
Tarvittaessa tasoristeyksen paikan siirto. Varustetaan
kevyellä valovaroituslaitoksella- raiteiden purku-
valovaroituspilotti koskee 20-30 tasoristeystä- loput
varustellaan pp laitoksin ja parannetaan ka 3 M€

Valovaroituslaitos (pilotti)

11 71 Tengströmminkat
u

Toijala - Turku 0,49 0,147 suljettava
tiejärjestelyin

riskienarviointi Tasoristeys suljetaan korvaavalla
tieyhteydellä

Tasoristeys suljetaan korvaavalla
tieyhteydellä

250 Odotetaan ELYn vastausta ja tämän
jälkeen aktivoidutaan kunnan suuntaan

2020 1 tsr poistuu Tasoristeyksen muuttaminen KVL-korvaavat
tieyhteydet

riskienarviointi

12 11 Mt 18471 Iisalmi - Ylivieska 1,15 0,345 suljettava
tiejärjestelyin

parantaminen Tasoristeyksen parantaminen Tasoristeyksen parantaminen 60 Riskienarviointi 2018 1 tsr
parantaminen

Parantaminen- tiemerkinnät, hiljennys- riskien
arvioinnin perusteella toimenpiteet.- kaivosliikenne
puolittuu lähivuosina

Tasoristeyksen turvallisuuden
parantaminen muin keinoin

13 38 Kerrola Turku -
Uusikaupunki

0,69 0,69 puolipuomilaitos Suljettava
tiejärjestelyin

Tasoristeys suljetaan korvaavalla
tieyhteydellä

Tasoristeyksen parantaminen 350 Odotetaan ELYn vastausta ja tämän
jälkeen aktivoidutaan kunnan
suuntaan, VE selvitys ensiksi:
Muutetaan kevyen liikenteen väyläksi

2019 1 tsr poistuu Tasoristeyksen poisto tiejärjestelyin- huom
sähköistyshanke

Tasoristeyksen turvallisuuden
parantaminen muin keinoin

14 13 Enontie Seinäjoki -
Kaskinen

1,10 0,88 puolipuomilaitos puolipuomilaitos Tasoristeyksen parantaminen ja
varustelu turvalaittein

Tasoristeyksen parantaminen ja
varustelu turvalaittein

400 Riskiearviointi käyntiin 2021 1 tsr
parantaminen

Vähäinen liikenne mahdollinen lakkauttaminen,
tasoristeyksen näkyvöittäminen

puolipuomilaitos

15 41 Kuggom Lahti - Loviisan
satama

0,65 0,195 STOP-merkki tai
kevyt varoituslaitos

Näkemäalueen
parantaminen

Tasoristeyksen parantaminen Tasoristeyksen parantaminen 10 Näkemäalueen parantaminen käyntiin. 2018 1 tsr
parantaminen

Vähäinen junaliikenne. Näkemäaluetta heikentää
läheisten kiinteistöjen laajentuminen rautatiealueelle.
Toimenpiteet riskien arvioinnin perusteella.

Näkemäalueen parantaminen

16 19 Vesterby I Karjaa - Hanko 0,90 0,72 suljettava
tiejärjestelyin

puolipuomilaitos Tasoristeyksen parantaminen ja
varustelu turvalaittein

Tasoristeyksen parantaminen ja
varustelu turvalaittein

800 RaS käynnissä Karjaa-Hanko
osuudella

2019 1 tsr
parantaminen

Tasoristeys varustetaan pp-laitteella- siltavaihtoehto
hankala toteuttaa.

puolipuomilaitos

17 21 Saha Iisalmi - Ylivieska 0,87 0,696 suljettava
tiejärjestelyin

puolipuomilaitos Tasoristeyksen parantaminen ja
varustelu turvalaittein

Tasoristeys suljetaan korvaavalla
tieyhteydellä

1 150 Aluksi tehdään vaihtoehtotarkastelu,
missä huomioidaan mm. läheisen
ratapihan vaikutus varoituslaitokseen.

2021 2 tsr poistuu Alikulun suunnitelma- ratasuuunnitelmatarve, liittyy 2
muuhun kohteeseen

suljettava tiejärjestelyin tai
tasoristeyksen liikenteen
rajoittaminen

18 24 Lohitie Iisalmi - Ylivieska 0,83 0,83 parantaminen Suljettava
tiejärjestelyin

Tasoristeys suljetaan korvaavalla
tieyhteydellä

Tasoristeys suljetaan korvaavalla
tieyhteydellä

2 150 Neuvottelut käyntiin Ylivieskan kanssa
heti, kun tiedetään POP ELYn kanta
teettää ratasuunnitelmia

2020 2-3 tr poistuu Käytävä keskustelut Yliviskan kaupungin kanssa,
alikulkuratkaisu ja Särkitien ja Lohitien tasoristeysten
poistaminen

Tasoristeyksen sulkeminen
tiejärjestelyin

19 25 Särkivaarantie Joensuu - Ilomantsi 0,82 0,82 suljettava
tiejärjestelyin

Suljettava
tiejärjestelyin

Tasoristeys suljetaan korvaavalla
tieyhteydellä

Tasoristeyksen parantaminen ja
varustelu turvalaittein

550 Vaihtoehtoselvitys ensiksi. 2018 1 tsr poistuu Vähäinen junaliikenne- poisto tiejärjestelyin parantaminen / puolipuomilaitos

20 78 Uusikylä Siilinjärvi -
Sysmäjärvi

0,46 0,46 suljettava
tiejärjestelyin

Suljettava
tiejärjestelyin

Tasoristeys suljetaan korvaavalla
tieyhteydellä

Tasoristeys suljetaan korvaavalla
tieyhteydellä

250 Keskusteluja jatketaan 2018 1 tsr poistuu Olemassa olevat tieyhteydet ovat olemassa Tasoristeyksen sulkeminen
tiejärjestelyin, rajoitettava liikennettä

21 29 Ilmoitussuo Kokemäki - Rauma 0,76 0,608 Näkemäalueen
parantaminen

puolipuomilaitos Tasoristeyksen parantaminen ja
varustelu turvalaittein

Tasoristeyksen parantaminen ja
varustelu turvalaittein

400 Selvitettävä ensiksi tasoristeyksen
tarpeellisuus.

2018 1 tsr
parantaminen

Yksityistien linjauksen muuttaminen tai paikan
muuttaminen

puolipuomilaitos

22 32 Heusa Haapamäki -
Seinäjoki

0,75 0,75 puolipuomilaitos Suljettava
tiejärjestelyin

Tasoristeys suljetaan korvaavalla
tieyhteydellä

Tasoristeys suljetaan korvaavalla
tieyhteydellä

500 Yksityistietoimitus on käynnistymässä,
ELY hakee

2018 1 tsr poistuu Olemassa olevat tieyhteydet ja niiden parantaminen-
korvaava liikenne ohjataan yleiselle Asematielle

suljettava tiejärjestelyin

23 33 Urheiluopisto Lahti - Heinola 0,74 0,592 puolipuomilaitos Valovaroituslaitos
(Pilotti)

Tasoristeyksen parantaminen ja
varustelu turvalaittein

Tasoristeyksen parantaminen ja
varustelu turvalaittein

0 Rakennuttajakonsultti valittu 2018 Kartoitetaan yhdessä kaupunkin kanssa mahdollisuus
korvata osa läheisistä tasoristeyksistä tiejärjestelyin ja
jäljelle jääviin varoituslaitos (kevyt valolaite)

Valovaroituslaitos

24 86 Väliniitty Turku -
Uusikaupunki

0,44 0,44 puolipuomilaitos Suljettava
tiejärjestelyin

Tasoristeys suljetaan korvaavalla
tieyhteydellä

Tasoristeys suljetaan korvaavalla
tieyhteydellä

300 Odotetaan ELYn vastausta ja tämän
jälkeen aktivoidutaan kunnan
suuntaan, VE selvitys ensiksi,

2019 1 tsr poistuu Poistetaan korvaavin tieyhteyksin.   Jonkkusen kanssa
rinnakkaissuunnitelma

Tasoristeyksen sulkeminen
tiejärjestelyin

25 35 Sutela Seinäjoki - Vaasa 0,71 0,71 tiejärjestelyt poisto  Suljettava
tiejärjestelyin- pilotti

Tasoristeyksen parantaminen ja
varustelu turvalaittein

Tasoristeyksen parantaminen 600 mikä on tila? 2018 4 tsr poistuu Mahdollisuus poistaa useita laajemmalla suunnitelmalla-
KIVA, tilusvaihto- maapankkipilotti

suljettava tilusjärjestelyin- pilotti
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26 46 Kopunoja Hyvinkää - Karjaa 0,62 0,62 parantaminen parantaminen Tasoristeys suljetaan korvaavalla
tieyhteydellä

Tasoristeys suljetaan korvaavalla
tieyhteydellä

450 Ratasuunnitelman laadinta käynnissä,
liittyy Korven tsr poistoon. Tasoristeys
siirretään

2019 1-4 tsr poistuu Liittyy koko raosan suunnitelmaan, mahdollisuus
useamman tasoristeyksen yhdistämiseen ja
poistamiseen.

Tasoristeyksen sulkeminen
tiejärjestelyin

27 18 Saha Seinäjoki -
Kaskinen

0,93 0,93 suljettava
tiejärjestelyin

Suljettava
tiejärjestelyin

Tasoristeys suljetaan korvaavalla
tieyhteydellä

Tasoristeyksen parantaminen ja
varustelu turvalaittein

300 Riskienarviointi 2020 2 tsr poistuu Tasoristeys poistetaan, olemassa olevien tieyhteyksien
avulla, kiertohaittakorvauksia (VE1) taikka VE2
korvaava tieyhteys. Samalla parannetaan Pappilan
498+133 tasoristeys

28 40 Lankila Lahti - Loviisan
satama

0,66 0,198 suljettava
tiejärjestelyin

 STOP-merkki Tasoristeyksen parantaminen Tasoristeyksen parantaminen 5 Riskienarvionti 2018 1 tsr
parantaminen

Vähäinen junaliikenne. Risteämäkulma edellyttää
STOP-merkkiä - toimenpiteet riskien arvioinnin
perusteella

STOP-merkki

29 43 Rantaraitti Lahti - Heinola 0,64 0,64 suljettava
tilusjärjestelyin

muutetaan kvl väyläksi-
korvaava katuyhteys
rakennetaan

Tasoristeys suljetaan korvaavalla
tieyhteydellä

Tasoristeyksen parantaminen ja
varustelu turvalaittein

750 Väylätarkastelu on käynnissä 2020 3 tsr poistuu Yhdessä kaupunkin kanssa korvaava katuyhteys
olemassa oleva muutetaan kvl väyläksi - kaukkarintie
prannus pp laitos jyrkännetie poisto

muutetaan kvl väyläksi- korvaava
katuyhteys rakennetaan 2020, 2018
asennetaan huomiovalolaitos

30 52 Pahaoja Iisalmi - Ylivieska 0,57 0,57 puolipuomilaitos  Suljettava
tiejärjestelyin - OTKES

Tasoristeys suljetaan korvaavalla
tieyhteydellä

Tasoristeyksen parantaminen ja
varustelu turvalaittein

770 PP rakentaminen ja ratasuunnitelma
alueen tasoristeysten poistamiseksi-
OTKES

2019 3 tsr poistuu OTKES-suositus --> kohteeseen puolipuomilaitos,
alueen tr:n poistot rs avulla

Parannus, tasoristeyksen
varustaminen puolipuomilaitoksella ja
viereisten tasoristeyksien
sulkeminen

31 45 Hirvelä Seinäjoki -
Kaskinen

0,63 0,504 suljettava
tiejärjestelyin

puolipuomilaitos Tasoristeys suljetaan korvaavalla
tieyhteydellä

Tasoristeys suljetaan korvaavalla
tieyhteydellä

350 Riskienarvionti 2021 1 tsr
parantaminen

Radan lakkauttamispäätös Huom Sk-ksk rs laadittu ei
lainvoimainen- mahdollisuus korvaaviin tieyhteyksiin

32 85 Ruotanen Iisalmi - Ylivieska 0,44 0,44 puolipuomilaitos Suljettava
tiejärjestelyin

Tasoristeys suljetaan korvaavalla
tieyhteydellä

Tasoristeys suljetaan korvaavalla
tieyhteydellä

350 Käynnstetään yksityistietoimitus 2018 1 tr poistuu Kokonaan pois tai kevyt liikenne, korvaavat tieyhteydet
olemassa

Tasoristeyksen sulkeminen
tiejärjestelyin

33 47 Ahlmannintie Kv-
Kuk

Kouvola -
Kuusankoski

0,61 0,183 STOP-merkki parantaminen Tasoristeyksen parantaminen Tasoristeyksen parantaminen 50 Laadittava VE selvitys ensin 2018 1 tsr
parantaminen

Kohteessa on puolipuomilaitokset. On tarkistettava,
että onko vaaralisuusarvioinnissa tältä osin oikeat
parametrit

Parantaminen

34 50 Luomankylä Seinäjoki -
Kaskinen

0,59 0,472 Kevyt
varoituslaitos

puolipuomilaitos Tasoristeyksen parantaminen ja
varustelu turvalaittein

Tasoristeyksen parantaminen ja
varustelu turvalaittein

350 Riskienarvionti 2020 1 tsr
parantaminen

Radan lakkauttamispäätös Huom Sk-ksk rs laadittu ei
lainvoimainen- mahdollisuus korvaaviin tieyhteyksiin

35 51 Storsandsundsvä
gen

Pännäinen -
Pietarsaari

0,58 0,464 suljettava
tiejärjestelyin

puolipuomilaitos Tasoristeyksen parantaminen ja
varustelu turvalaittein

Tasoristeyksen parantaminen ja
varustelu turvalaittein

350 Esiselvistys 2018. 2020 1 tsr
parantaminen

Tasoristeyksen siirto ja tiejärjestelyt puolipuomilaitos

36 53 Virenoja I Lahti - Loviisan
satama

0,57 0,171 suljettava
tiejärjestelyin

parantaminen Tasoristeyksen parantaminen Tasoristeyksen parantaminen 50 Laadittava VE selvitys ensin 2018 1 tsr
parantaminen

Tasoristeyksessä risteyskulma hyvä, hyvät
odotustasanteet ja STOP-merkki. Maantien
nopeusrajoitus 60 km/h. Vähäinen junaliikenne.
Riskienarvioinnissa selvitettävä, miksi
vaarallisuusstatus korkea

Parantaminen

37 54 Kurjenkallio Toijala -
Valkeakoski

0,57 0,57 parantaminen puolipuomilaitos Tasoristeys suljetaan korvaavalla
tieyhteydellä

Tasoristeyksen parantaminen 420 Ratasuunnitelma Akaa puuterminaalin
yhteydessä

2021 3 tsr poistuu Akaa puuterminaalin ratasuunnitelma käynnissä-
huomioitava 1-3 poistuu, Kurjenkallio, Katajan , Karon
tsr

Tasoristeys muutetaan kevyen
liikenteen väyläksi.

38 55 Sahakatu Vaasa - Vaskiluoto 0,57 0,456 puolipuomilaitos puolipuomilaitos Tasoristeyksen parantaminen ja
varustelu turvalaittein

Tasoristeys suljetaan korvaavalla
tieyhteydellä

400 Jatkotoimenpiteet sovittavat Vaasan
kaupungin kanssa.

2019 1 tsr
parantaminen

Huom liityntä yleiselle tielle- huomioitava viereinen tsr
muutokset ja poistomahdollisuus

Suljettava tiejärjestelyin

39 56 Saksalan pt Olli - Porvoo 0,56 0,168 puolipuomilaitos parantaminen Tasoristeyksen parantaminen Tasoristeyksen parantaminen 5 Alennetaan radan nepeus pysyvästi
Sn20, stop- merkki ajotielle

2018 1 tsr
parantaminen

Toimenpiteet riskienarvioinnin perusteella-
TARKASTUS

Tasoristeyksen turvallisuuden
parantaminen muin keinoin

40 57 Lahoo Seinäjoki -
Kaskinen

0,56 0,448 parantaminen puolipuomilaitos Tasoristeyksen parantaminen Tasoristeyksen parantaminen 400 Riskienarviointi 2021 1 tsr
parantaminen

Radan lakkauttamispäätös Huom Sk-ksk rs laadittu ei
lainvoimainen- mahdollisuus korvaaviin tieyhteyksiin 3
kpl poistaminen

41 16 Lastenkoti Kokkola -
Ykspihlaja

0,98 0,784 puolipuomilaitos  puolipuomilaitos +
katumuutos

Tasoristeyksen parantaminen ja
varustelu turvalaittein

Tasoristeyksen parantaminen ja
varustelu turvalaittein

750 Katumuutoksen suunnittelu,
riskienarviointi

2020 1 tsr
parantaminen

Kantasatamaraiteen tasoristeys myös huomioitava
katumuutoksia- liittyy Kokkola ykspihlaja toiminnallinen
parantaminen II-vaihe- valtuushanke 2023+

puolipuomilaitos+ katumuutos

42 67 Jonkkunen Turku -
Uusikaupunki

0,50 0,5 puolipuomilaitos+
katumuutos

Suljettava
tiejärjestelyin

Tasoristeys suljetaan korvaavalla
tieyhteydellä

Tasoristeys suljetaan korvaavalla
tieyhteydellä

500 Odotetaan ELYn vastausta ja tämän
jälkeen aktivoidutaan kunnan
suuntaan, VE selvitys ensiksi:
Suljetaan, jos/kun Kustavintielle tulee

2019 1 tsr poistuu Laaditaan ratasuunnitelma Tasoristeyksen sulkeminen
tiejärjestelyin

43 58 Rantakulmantie Pori - Mäntyluoto 0,55 0,44 puolipuomilaitos puolipuomilaitos Tasoristeyksen parantaminen ja
varustelu turvalaittein

Tasoristeyksen parantaminen ja
varustelu turvalaittein

400 Vaihtoehtoselvitys,saadanko pois
myös muita.

2019 1 tsr
parantaminen

Katumuutoksia puolipuomilaitos

44 69 Prästäng Karjaa - Hanko 0,49 0 suljettava
tiejärjestelyin

Suljettava
tiejärjestelyin

Tasoristeys suljetaan korvaavalla
tieyhteydellä

Tasoristeys suljetaan korvaavalla
tieyhteydellä

450 RS laadittava 2019 1 tsr poistuu Erikoiskuljetus lukittavin puomein- tiejärjestelyt muulle
liikenteelle tai mietitään päätien sillan alituskorkeuden
korottamista 4,4 m-> 5,0 m, jolloin tasoristeystä ei
tarvita raskaalle liikenteelle

Tasoristeys suljetaan korvaavalla
tieyhteydellä

45 60 Konu Laurila - Kolari 0,54 0,162 puolipuomilaitos parantaminen Tasoristeyksen parantaminen ja
varustelu turvalaittein

Tasoristeyksen parantaminen ja
varustelu turvalaittein

5 Riskienarviointi laadittava ensiksi 2018 1 tsr
parantaminen

Toimenpiteet riskienarvioinnin perusteella-
TARKASTUS -liittyy Kaakamon tsr poistoon RS
tarpeen

Parantaminen PP

46 92 Yrittäjänkatu Lahti - Mukkula 0,43 0,129 suljettava
tiejärjestelyin

parantaminen Tasoristeyksen parantaminen Tasoristeyksen parantaminen 100 Riskienarviointi 2019 1 tsr
parantaminen

Vähäinen junaliikenne ja Sn35. STOP-merkit on
olemassa. Riskienarvioinnissa selvitettävä, miksi
vaarallisuusstatus korkea.

Tasoristeyksen turvallisuuden
parantaminen muin keinoin

47 62 Mukkulankatu Lahti - Mukkula 0,53 0,159 puolipuomilaitos parantaminen Tasoristeyksen parantaminen Tasoristeyksen parantaminen 450 Riskienarviointi 2019 1 tsr
parantaminen

Tasoristeyksessä valovaroituslaitos ja vähäinen
junaliikenne. Junien nopeus Sn35. Riskienarvioinnissa
selvitettävä, miksi vaarallisuusstatus korkea.  Pp-laitos

Puolipuomilaitos uusitaana

48 95 Jounila Laurila - Rovaniemi 0,42 0,42 puolipuomilaitos Suljettava
tiejärjestelyin

Tasoristeys suljetaan korvaavalla
tieyhteydellä

Tasoristeys suljetaan korvaavalla
tieyhteydellä

400 Vaihtoehtoselvitys, kunnan kanssa
keskustelut ja toteutus

2019 1- 3 paranee /
poistuu

Ratasuunnitelma laadittava koko Louen alueelle,
maatalousliikenne VT 4

suljettava tiejärjestelyin /
parantaminen

49 63 Toivola Orivesi -
Haapamäki

0,52 0,416 puolipuomilaitos puolipuomilaitos Tasoristeyksen parantaminen ja
varustelu turvalaittein

Tasoristeyksen parantaminen ja
varustelu turvalaittein

400 Ensimäiseksi tehdään
geometriatarkastelu.

2020 1 tsr
parantaminen

Maantie muutos tiesuunnitelmalla puolipuomilaitos

50 42 Kuormausalue Jyväskylä -
Haapajärvi

0,64 0,192 suljettava
tiejärjestelyin

parantaminen Tasoristeyksen parantaminen Tasoristeyksen parantaminen 300 Näkemäalueen parantaminen käyntiin
ja tämän jälkeen riskien tarkastelu

2018 1 tsr
parantaminen

Riskienarvioinnin perusteella toimenpiteet
parantamiseksi

Tasoristeyksen turvallisuuden
parantaminen muin keinoin

51 70 Skinnarbyntie Lahti - Loviisan
satama

0,49 0,147 puolipuomilaitos parantaminen Tasoristeyksen parantaminen Tasoristeyksen parantaminen 50 Riskienarviointi 2018 1 tsr
parantaminen

Parantaminen riskien arvionnin perusteella Parantaminen

52 73 Kaivurinkatu Hyvinkää - Karjaa 0,47 0,376 puolipuomilaitos puolipuomilaitos Tasoristeyksen parantaminen ja
varustelu turvalaittein

Tasoristeyksen parantaminen ja
varustelu turvalaittein

400 Laadittava VE selvitys ensin 2018 1 tsr
parantaminen

Turvalaitoksen rakentaminen- riskien arvioinnin
perusteella toimenpiteet

Puolipuomilaitos
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53 75 Saarinen Seinäjoki -
Kaskinen

0,47 0,141 puolipuomilaitos riskienarviointi Tasoristeyksen parantaminen Tasoristeyksen parantaminen 450 Laadittava VE selvitys ensin 2021 1-3 poistuu Radan lakkauttamispäätös Huom Sk-ksk rs laadittu ei
lainvoimainen- mahdollisuus 3 kpl poistaminen

54 76 Mäkräntie Joensuu - Ilomantsi 0,47 0,376 puolipuomilaitos puolipuomilaitos Tasoristeyksen parantaminen ja
varustelu turvalaittein

Tasoristeyksen parantaminen ja
varustelu turvalaittein

400 Riskienarviointi 2018 1 tsr
parantaminen

Tsr parantaminen, näkemät, risteyskulma, pp-laitos Puolipuomilaitos

55 81 Akkala Seinäjoki -
Kaskinen

0,45 0,45 parantaminen puolipuomilaitos Tasoristeys suljetaan korvaavalla
tieyhteydellä

Tasoristeys suljetaan korvaavalla
tieyhteydellä

420 Riskienarviointi 2021 1-3 poistuu Radan lakkauttamispäätös Huom Sk-ksk rs laadittu ei
lainvoimainen- mahdollisuus 3 kpl poistaminen

56 82 Kaara Pt 18588 Tuomioja - Raahe 0,45 0,135 puolipuomilaitos riskienarviointi Tasoristeyksen parantaminen Tasoristeyksen parantaminen 0 riskienarviointi, Risteävän tien
nopeuden alentaminen, hidasteet,
kannen leveys tarkistettava.

2021 1 tsr
parantaminen

Tasoristeyksen turvallisuuden
parantaminen muin keinoin

57 88 Taulumäki Pieksämäki -
Kuopio - Iisalmi

0,43 0,43 puolipuomilaitos Suljettava
tiejärjestelyin

Tasoristeys suljetaan korvaavalla
tieyhteydellä

Tasoristeyksen parantaminen ja
varustelu turvalaittein

500  Ratasuunnitelma laadittava 2020 5 tsr poistuu Korvaava tieyhteys toimi lopputilanteessa myös
huoltotienä

Puolipuomit

58 89 Leponiemi Haapamäki -
Jyväskylä

0,43 0,43 riskienarviointi Suljettava
tiejärjestelyin

Tasoristeys suljetaan korvaavalla
tieyhteydellä

Tasoristeyksen parantaminen ja
varustelu turvalaittein

500  Yksityistientoimistus käynnistetään. 2019 1 -2 tsr poistuu ja
korvaavan
parantaminen

Huomioitu jo kaavassa poisto korvaavin tieyhteyksin.
Parannetaan Haaramaentien tsr myös tai poisto

Parannus ja puolipuomit

59 93 Skyttä Seinäjoki -
Kaskinen

0,43 0,344 puolipuomilaitos puolipuomilaitos Tasoristeyksen parantaminen ja
varustelu turvalaittein

Tasoristeyksen parantaminen ja
varustelu turvalaittein

200 Riskienarviointi 2021 1 tsr
parantaminen

Nykyisen tien korjaus ja tsr varustelu riskienarvioinnin
perusteella

60 97 Pinomäki Iisalmi - Ylivieska 0,42 0,336 parantaminen puolipuomilaitos Tasoristeyksen parantaminen ja
varustelu turvalaittein

Tasoristeyksen parantaminen 450 Laadittava VE selvitys ensin: Pelkkä
maalunastus ja näkemäraivaus lännen
suuntaan voi riittää. Risteävän tien
tielinjauksen muuttaminen
/pystygeometrian loiventaminen.

2019 1 tsr
parantaminen

Puolipuomilaitoksen rakentaminen?  Tien KVL 83.
Riittääkö jokin kevyempi varoituslaitos? Sijaitse
niemessä, korvaava tie ei toimi. Riskienarviointi

Tasoristeyksen turvallisuuden
parantaminen muin keinoin

61 99 Vanha
Hämeenlinnantie

Olli - Porvoo 0,42 0,126 suljettava
tiejärjestelyin

parantaminen Tasoristeyksen parantaminen Tasoristeyksen parantaminen 5 Riskienarviointi 2018 1 tsr
parantaminen

Toimenpiteet riskienarvioinnin perusteella: alennetaan
radan nopeus pysyvästi Sn20, stop- merkki ajotielle

Tasoristeyksen turvallisuuden
parantaminen muin keinoin

62 37 Honkaniemen tie Hyvinkää - Karjaa 0,69 0,69 suljettava
tiejärjestelyin

Suljettava
tiejärjestelyin

Tasoristeys suljetaan korvaavalla
tieyhteydellä

Tasoristeys suljetaan korvaavalla
tieyhteydellä

900 RS laadinta käynnissä 2020 4 tsr:tä poistuu Ratasuunnitelma käynnissä koko rataosalle- voi johtaa
useamman tsr yhdistämiseen ja poistamiseen

suljettava tiejärjestelyin

63 87 Koivero Kokemäki - Pori 0,43 0,43 puolipuomilaitos Suljettava
tiejärjestelyin

Tasoristeys suljetaan korvaavalla
tieyhteydellä

Tasoristeys suljetaan korvaavalla
tieyhteydellä

700  Vaihtoehtotarkastelu kunnan kanssa. 2019 1 tsr poistuu Poistetaan korvaavin tieyhteyksin , KIVA, tilusvaihdot
mahdollisuus

suljettava tiejärjestelyin

64 98 Roivala Iisalmi - Ylivieska 0,42 0,42 suljettava
tiejärjestelyin

Suljettava
tiejärjestelyin

Tasoristeys suljetaan korvaavalla
tieyhteydellä

Tasoristeys suljetaan korvaavalla
tieyhteydellä

750 Ratasuunnitelma alueen tasoristeysten
poistamiseksi

2019 1 tsr poistuu Alueen tsr:n poistot  (puolipuomilaitos?) RaS avulla
samassa yhteydessä kuin Pahaojan tsr

Suljettava tiejärjestelyin/parannus,
alueen tasoristeykset tarkastellaan
kokonaisuutana65 36 Kaakamo Laurila - Kolari 0,71 0,71 alikulkusilta alikulkusilta Tasoristeys suljetaan korvaavalla

tieyhteydellä
Tasoristeyksen parantaminen ja
varustelu turvalaittein

1 400 Kaupungin kanssa käytävä keskustelut
ensiksi, Kaakamon TR
puolipuomilaitos ja Rautiola TR
suljetaan yksityistietoimituksella.

2021 1 tsr poistuu ja
1 tsr paranee

Vilkkaasti asuttu alue, monta tr alueella,
kokonaisvaltainen ratasuunnitelma laadittava Laurila-
Tornio välille, junaliikenne lisääntymässä.

Tasoristeyksen turvallisuuden
parantaminen varustamalla se
turvalaittein
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