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Kokkolan 14,0 m meriväylähanke
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Kokkolan väylän ja sataman 
syventäminen

• Väylän ja Kokkolan Satama Oy:n 
yhteisrahoitteinen hanke

• Hankkeessa Kokkolan 13,0 m väylää ja 
satama-allasta syvennetään 14,0 m 
kulkusyvyyttä vastaavaksi (hs = -16,2 / -15,7 
N2000)

• Hankkeen tavoitteena on parantaa Kokkolan 
väylän käytettävyyttä sekä sataman kautta 
kulkevan tavaran kuljetustaloutta 

• Kustannusarvio yht. 63,0 M€, josta
• väylän syventäminen 45,0 M€
• sataman syventäminen + läjitysaltaat 18,0 

M€

• Hyöty-kustannus –suhde 1,9

• Toteutusvaihe 2018-2020
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Hankkeen erityispiirteitä

• Pohjaan upotettujen räjähteiden ja 
ammustarvikkeiden raivaustyöt ennen 
urakan alkua > tehty kesällä 2018

• Urakan aikainen riskialueiden ruoppaus 
> tehty 2018

• Kaikki ruoppausmassat läjitetään 
satamaan rakennettaviin läjitysaltaisiin 
– ei meriläjitystä

• Erittäin laaja 
ympäristönseurantaohjelma, 
samentuman torjunta ja teollisuuden 
jäähdytysvesiputkien suojaaminen
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Rakennussuunnittelu, 
väylän syventäminen

Civil Tech Oy

Rakennussuunnittelu, 
Pommisaari

Ramboll Finland Oy

Rakennuttaminen ja valvonta
Ramboll CM Oy

Urakka, kohde 1

Valtion väyläosuuden syventäminen, 
Pommisaaren rakentaminen

Urakoitsija: TYL: Wasa Dredging – Van Oord Kokkola JV
Aliurakoitsija: Tallqvist Infra Oy

Urakka, kohde 2

Satama-alueen syventäminen, 
läjitysaltaiden rakentaminen sekä

Syväsataman laiturin eroosiosuojaukset
Urakoitsija: TYL: Wasa Dredging – Van Oord Kokkola JV

Aliurakoitsija: Tallqvist Infra Oy

Rakennussuunnittelu, 
läjitysaltaat ja laiturin eroosiosuojaus

Matti Pitkälä Oy

Rakennussuunnittelu, 
sataman syventäminen

Ramboll Finland Oy

Rakennuttaminen ja valvonta
Ramboll Finland Oy

Kokkolan väylän
ja sataman

syventäminen



Kohde 1: Valtion väylän 
syventäminen

• Maanruoppausta 620 000 m3 / 2 000 000m2  (sis. 
Riskialueiden ruoppauksen)

• Vedenalaista louhintaa 24 000 m2

• Pilaantuneiden sedimenttien ruoppausta 100 000 m3/220 000 
m2, joista stabiloitavia massoja 4500 m3

• Turvalaitemuutokset

• Tehdyt työt vuonna 2018

• Riskialueet ruopattu

• Stabiloitavat pilaantuneet sedimentit ruopattu
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Kohde 1: Pommisaaren 
täyttö ja sulkeminen
• Pommisaareen läjitetään riskialueilta ruopatut massat

proomupudotuksella.

• Altaan aukot on suljettu työn ajaksi kuplaverhoilla, 
myöhemmin suljetaan kokonaan.

• Allas täytetään hopperilla puhtailla ruoppausmassoilla

• Tieyhteys mantereelta puretaan.

• Allas maisemoidaan saareksi

• Tehdyt työt vuonna 2018

• Penkereet korjattu, suodatinkankaat asennettu

• Mahdollisia räjähteitä sisältävät massat läjitetty
altaaseen

• Proomuaukot suljettu

• Osa pengertiestä purettu
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Kohde 2: Sataman 
syventäminen
• Maanruoppausta 215 000 m3 / 170 000m2 (sis. 

riskialueiden ruoppauksen)

• Pilaantuneiden sedimenttien ruoppausta 250 000 m3 / 
360 000m2, joista stabiloitavia massoja 55 000 m3ktr

• Rakennetaan 2 uutta läjitysallasta, yhteensä 4 allasta
täytetään

• Penkereet rakennetaan väylän louheesta ja kitkamaista

• Tehdyt työt vuonna 2018

• Riskialueet ruopattu

• Stabiloitavat pilaantuneet sedimentit ruopattu
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Infra BIM
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• Ruoppausten ja läjitysaltaiden penkereiden
rakennussuunnittelu inframallintamalla

• Mallipohjainen töiden edistymisen seuranta
ja laadunvarmistus

• Käytössä Civil Pointin Novapoint Base ja 
Quadri-palvelin

• Mobiilikarttapalvelu työmaan seurantaan
(työkone-AIS, mallit, raksakamerat, sameus
jne.)

• Toteumatieto

• Luotaukset

• Dredge data

• Tarkemittaukset
(koneohjaus/mittamies)



Ympäristötarkkailut

• Ruoppausalueet Natura-2000 alueella tai sen
läheisyydessä

• Hankkeen tarkkailuohjelma koostuu

• ennakkotarkkailusta

• rakennustöiden aikaisesta tarkkailusta

• jälkitarkkailusta

• Erittäin laajan tarkkailun sisältö

• Haitta-aineiden määrät

• Vesikasvillisuuden ja pohjaeliöstön seuranta

• Kalataloustarkkailu ja kalansaaliiden
erillisseuranta

• Linnustotarkkailu

• Tiivis yhteistyö ELY:n kanssa rakentamisen aikana

• Ympäristötarkkailujen budjetti ~500 000€

• Ammattikalastajakorvaukset ja kalatalousmaksut
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Samentumantorjunta

• Tärkeitä suojauskohteita

• Santapankin vedenalaiset hiekkasärkät väylän
läheisyydessä

• Teollisuuden jäähdytysvesiputket satama-
altaassa

• Periaatteet

• Ruoppauksen tehokkuus ja lyhytaikaisuus
tärkein torjuntakeino

• kupla- ja silttiverhot sekä patoelementit
läjitysaltaissa

• Seuranta

• jatkuvatoimiset sameusmittarit ja vesinäytteet

• Hälytys- ja toimenpiderajat sameudelle NTU

• Työnaikainen näkösyvyyden seuranta
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Vuosaaren 13,0m meriväylähanke
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Vuosaaren 
meriväylän ja 
sataman 
syventäminen

• Väylän ja Helsingin Satama Oy:n yhteisrahoitteinen hanke

• Helsingin kaupungin kanssa selvityksessä louheen hyötykäyttömahdollisuudet  kaupungin 
rakennuskohteissa

• Hankkeessa Vuosaaren 11,0 m väylää ja satama-allasta syvennetään 13,0 m 
kulkusyvyyttä vastaavaksi

• Hankkeen tavoitteena on parantaa erityisesti konttiliikenteen kuljetustaloutta ja 
kehittää sataman kilpailukykyä

• Hyöty-kustannus suhde=2,8

• EU:n CEF-tukea (Connecting Europe Facility) myönnetty 20 % hankkeen 
kustannuksista

• Hankkeen toteuttamisen vesilupapäätös saatu 26.6.2017, josta tehdyt valitukset on 
käsittelyssä VHO:ssa

• Hankkeen rakennussuunnittelu ja valmisteluvaihe 4/2019-4/2020

• Hankkeen toteutusvaihe 4/2020-12/22021
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Vuosaaren 
meriväylän ja 
sataman 
syventäminen

• Väylä ja satama-alue
• Kulkusyvyys muuttuu 11 m > 13 m

• HS= -15,5/-15,0/-14,3 MW2014

• Väylän linjaus pysyy entisellään, 
väyläalueeseen pieniä muutoksia

• Merkintä säilyy pääosin ennallaan, kelluvien 
turvalaitteiden muutoksia 7 kpl

• Sataman pistolaituria ei toteuteta

• Ruoppaustyöt sijoittuvat nykyiselle 
väyläalueelle ja sataman vesiliikennealueelle 
sekä reunaluiskiin

• Ruoppausmassat ja läjitys

• Väylä

• Ruoppausta n. 290 000 m3 ktr

• Louhinta n. 310 000 m3 ktr

• Satama

• Ruoppaus n. 820 000 m3 ktr

• Louhinta n. 40 000 m3 ktr

• Meriläjitysalue sijaitsee noin 20 km päässä 
satamasta

• Ruoppausmassat meriläjityskelpoisia

• Louhemassat ensisijaisesti hyötykäyttöön 

• Muita erityispiirteitä
• Vilkas laiva ja pienveneliikenne

• Paljon vapaa-ajan asutusta väylän ja 
työkohteiden läheisyydessä
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Hankkeen rakennussuunnittelu ja valmisteluvaihe 4/2019-4/2020

• Toteutussopimus Väylän, Helsingin sataman ja kaupungin kesken

• Lainvoimainen vesilupa

• Rakennussuunnittelun hankinta (infraBIM), kesä 2019

• Rakennuttajakonsultin hankinta, kesä 2019

• Vesi- ja kalataloustarkkailuohjelmien laadinta ja ennakkotarkkailujen 
käynnistäminen,  kesä 2019

• Mahdolliset lisäselvitykset

• Urakoiden kilpailutus, talvi 2019-2020

Hankkeen toteutusvaihe 4/2020-12/2021
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Vuosaaren 
meriväylän ja 
sataman 
syventäminen



Oulun 12,5m meriväylähanke
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Yleistä

• Hanke jaettu kahteen osaan:

• 1. Ruoppaukset, Oulun satama

• 2. Merkintä, Väylävirasto

• Kokonaispituus n.90km josta uutta linjaa 
n. 50km

Hyödynnetään luonnonsyvää aluetta

Uusi linjaus edellyttää uutta turvalaitekantaa

5kpl kiinteitä reunamerkkejä

3kpl linjatauluja meressä

2kpl maalla olevia linjatauluja

kelluva merkintä

-Ruoppausmassoja väylältä n 280000 m3 ja 
satama-altaassa+tuloväylä 1920000 m3
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Pääosapuolet

Oulu 12,5m 
meriväylähanke

Merkintä Väylävirasto

RS: Ponvia Oy

Konepajaurakka A 
(yläosat ja jääkartiot): 

Toci Oü

Konepajaurakka B 
(peruspaalut): Pori 

Offshore Construction Oy

Ruoppaus Oulun Satama

RS: Civiltech Oy

Valvonta: WSP

Urakka: Jan De Null

Ohjausryhmä 
(Väylävirasto, Oulun 

Satama, Oulun kaupunki)
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Ruoppaukset

Ruoppauksen projektipäällikkönä 
Sataman tekninen johtaja Risto Niva

Oulun Satama teetti väylän 
ruoppaukset 2018

Alueen merenpohja mahdollisti 
töiden teon hopper- ja cutter-
kalustolla

Noin 3kk alukset ruoppasivat 
n.2 000 000m3 massoja joista suurin 
osa sataman läjitysaltaaseen

Urakoitsijana Jan De Null
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Läjitys
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Merkintä

• Väyläviraston vastuulla väylän 
valtionosuuden merkintä

• Koostuu 5kpl kiinteää 
reunamerkkiä, 3kpl meressä 
seisovia linjatauluja, 2kpl 
maalla olevia linjatauluja ja 
useita kelluvia merkkejä

• Konepajaurakat A (yläosat) ja 
B (peruspaalut) käynnissä

• Kelluva merkintä tilattu
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• Peruspaalut massiivisia

• Suurin: n.40m pitkä, yli 200t painoa, 
halkaisija n.4,2m

• Yläosat

• Perämerellä merkit vaativat jääkartiot
• Edellyttää vaativia betonitöitä

• Massiivinen linjataulu
• Näyttää linjan kahteen suuntaan
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Merkintä: aikataulu

• Kelluvamerkintä ja maalle tulevat 
linjataulut: toteutus 2019

• Kiinteä merkintä: kilpailutettu 
2018 loppuvuodesta, ei 
tarjouksia, käynnistetty 
suorahankintaprosessi, joka vielä 
kesken. Toteutus 2019 tai 2020

• Kiinteän merkinnän ongelma: 
Kalustoa ei löydy Suomesta, 
ulkomainen kalusto hyvin 
raskasta ja kallista. Myöskin 
maailman tuulivoimabuumi 
työllistää kalustoa hyvin paljon

• Hankkeen rahoitus myös ongelma
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Työtekniikoista
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Kiitos mielenkiinnostanne!

Lisätietoa hankkeista antavat:

 Kokkolan ja Vuosaaren 
hankkeet:

Väylän projektipäällikkö 
Seppo Paukkeri, puh. 029 
534 3361, 
seppo.paukkeri@vayla.fi

 Oulun hanke:

 Väylän projektipäällikkö 
Pasi Kivioja, puh. 029 534 
3602, pasi.kivioja@vayla.fi
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