
Toteutunut kilpailutus

Nykyinen sopimuskausi

Kilpailuttaminen (Huom! option käytön mahdollisuus)

Uusi sopimuskausi
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kesä heinä elo syys loka marras joulu tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys

Alkukatselmus / kohteen näyttö

tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu tammi helmi

Alkukatselmus / kohteen näyttö

asiakirjojen valmistelu laskenta-aika sopimusneuvottelut valmistautumisaika SOPIMUSKAUSI ALKAA ->

MAALISKUU

SOPIMUSKAUSI ALKAA ->

Kilpailuttaminen aikataulutetaan niin, että operatiiviset kp-työt alkavat vuosittain loka- tai maaliskuussa (sähkötekniikka voi alkaa muulloinkin):

kunnossapitovastuu vaihtuu molemmissa tapauksissa uuden kunnossapitokauden vaihteessa

asiakirjojen valmistelu laskenta-aika sopimusneuvottelut valmistautumisaika

LOKAKUU

ALUE 11 Kainuu - (Oulu)

ALUE 12: (Oulu) - Lappi

Sähkövirta-vahvavirta 31.12.2019

30.4.2020

30.4.2020

31.10.2021

30.9.2019

31.10.2020

30.4.2020

ALUE 10: Keski-Suomi

31.12.2018

30.11.2022

2020 2021

E-S, I-S, L-S ja P-S

30.4.2020

ALUE 1: Uusimaa

ALUE 2: Lounaisrannikko

ALUE 3: (Riihinmäki) - Seinäjoki

ALUE 4: Rauma - (Pieksämäki)

ALUE 5: Haapamäen tähti

ALUE 6: Savon rata

ALUE 7: Karjalan rata

ALUE 8: Yläsavo

ALUE 9: Pohjanmaan rata

2018 2019 2022

31.3.2020

31.3.2022

Etelä-Suomi kp-alueet 1-6

31.12.2019Asema- ja laiturialueet

Ratakunnossapidon kilpailuttaminen 2010-2022 (päällysrakenne- ja turvalaitteet & sähkörata & E-S asema- ja laiturialueet)

KOHDE SOPIMUS PÄÄTTYY  

(+ 2v optio)

2010 2011 2012 2013 2014 2015

30.1.2021

2016 2017


