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Agenda

Tilaisuuden vetajina toimivat hankkeen projektipaallikkd Mikko Heiskanen Vaylavirastosta seka konsultti
Rami Tuokko Vison Oy:sta.

13.00 Tilaisuuden avaus seka esittaytymiset, Mikko Heiskanen
13.10 Hankkeen tilanteen esittely, Mikko Heiskanen

13.25 Hankintaprosessin eteneminen, Rami Tuokko

13.45 Kysymykset epaselvista kohdista — Ei neuvottelua

13.55 Jatkotoimenpiteet

14.00 Paatos



Osallistujat

Vaylavirasto
Mikko Heiskanen
Mauri Makiaho

Tampereen kaupunki
Markku Ahonen

Vison Oy
Rami Tuokko

Welado Oy
Mari Vaalahti
Teemu Partanen

\Y4

Vaylavirasto
Trafikledsverket

Palveluntuottajat
Destia Oy (Voimavara-alihankkija: Destia Rail Oy)

Ryhmittyma TRAPETSI (GRK Suomi Oy ja Aki
Hyrkkonen Oy)

Kreate Oy

Ryhmittyma Valpas (YIT Infra Oy ja NRC Group
Finland Oy ja voimavara-alihankkija: YIT Business
Premises Oy)
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Vaylavirasto
Trafikledsverket

Tilaisuuden tavoitteet

Esittelytilaisuuden tarkoituksena on varmistaa, etta tarjoajat ymmartavat:
- Hankkeen ja hankinnan sisallon
« Alustavan tarjouspyynnon ja sen liitteena olevien asiakirjojen sisallon
- Hankintamenettelyn ja hankintaprosessin etenemisen seka tarjousten
vertailuperusteet, alustavien tarjousten sisallon seka tarjousvaiheen 2 kulun

 Tarkoituksena on, etta esittelytilaisuuden jalkeen tarjoajat ymmartavat paremmin

millaiseen urakkaan ovat tarjoamassa ja pystyvat tekemaan tarjouspyyntoa vastaavat
tarjoukset ilman epaselvyyksia.

- Esittelytilaisuudessa voi esittaa kysymyksia, mutta asioista ei viela neuvotella.

- Esittelytilaisuudessa mainitut asiat eivat sido tilaajaa tai palveluntuottajia. Mahdolliset
muutokset hankinta-asiakirjoihin esitetaan muutosmerkinnoin suoraan dokumentteihin.
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Vaylavirasto
Trafikledsverket

Vinkkeja sujuvaan osallistumiseen

Tilaisuuden materiaalit Keskustelu ja palaute

Infoa ei nauhoiteta,  Tilaisuuden loppuun varattu aikaa kysymyksille
esitysmateriaali on saatavilla
hankesivuilta tdman paivan
aikana. Lahetédmme linkin

materiaaliin sinulle s-postiin. - Kirjallisia kysymyksia voi laittaa jo esityksen aikana chattiin

« Puheenvuoroa tilaisuudessa voi pyytaa Teamsin "Nosta
katesi” -painikkeella.

o

a

"
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Vaylavirasto
Trafikledsverket

Hankkeen tilanteen esittely

Mikko Heiskanen, Vaylavirasto




Tampereen henkiloratapihan
kehittaminen ja peruskorjaus

Hanke sisaltaa seuraava kokonaisuudet:

Itsendisyydenkadun alikulkusilta seka siihen liittyvat talonrakennus ja
talotekniikkatyoét (*

Naistenlahden louhinta ja

vaunuhuollon rakentaminen

Ratainfraan kohdistuvat tyot,
sahkorata- vahvavirta ja

Erkkilan ylikulkusilta ja
katumuutokset

« Viinikanojan alikulkusillan uusiminen (*

« Tampereen valtatien alikulkusillan uusiminen (*
¢ Purkuty6t ja viemarin siirto (*

« Ratainfraan kohdistuvat tyot

« Sahkorata- ja vahvavirtatyot :
+ Naistenlahden louhinta ja vaunuhuollon rakentaminen g §
« Erkkildn ylikulkusilta ja katumuutokset (* ; :
« Turvalaitetydt (sis. sisa- ja ulkolaitteet, itse asetinlaitejarjestelma ei muutu) |

turvalaitetyot

Itsendisyydenkadun
alikulkusilta seka
Purkutyot ja viemarin siirto

b _l"Z-_’.
« Perkion raiteisto sisdltden sahkoérata- ja turvalaitety6t (osa tavararatapihaa) ) |- IIEE{]‘“ ' Itsenai
- Asetinlaitetilarakennuksen saneeraus Hameen o0 ol
3 i
Aikataulu Ik
- Hankintavaihe 1-5/2024
+ Kehitysvaihe 6/2024-4/2025
» Toteutusvaihe 4/2025-12/2029 KAUPPA- i '

« Jalkivastuuaika 12/2029 — 12/2034 KESKUS
« Kustannusarvio 203 M€ KOSKI- o

-
P
% Viinikanojan ja Tampereen valtatien
+ Sisaltaa yhteishankeosuuksia, jotka merkitty (* listaan i3] KESKUS
=
o
vy)
=

--:-: siltaurakka
« Kustannusarvio sisaltaa kaikki kustannukset

Rahoitus yhteensa 203 milj. € josta
Vaylaviraston rahoitus 163 milj. €

Hankinta-aikana rakentamissuunnitelmien
valmiusaste 95 % (kaikkien

! o (Kail KAUPPA- AREENA, R
Tampereen kaupungin rahoitus 35,5 milj. € rakentamissuunnitelmien osalta) KESKUS AN :i:kk'? . ,Ea't.e 510, 31
VR-Yhtyma Oyj:n rahoitus 2,5 milj. € RATINA i N\ e

turvalaitetyot

Finntraffic-Raide Oy 2 milj. € '

<4— HELSINKI

i




Tampereen henkiloratapiha:
Alustava yleisaikataulu vuositasolla

Perkion rakentaminen
Kehitysvaihe _ _
Naistenlahden louhinta

valmistelevien Radan rakentaminen ja laiturialueen muutokset
toiden
loteuttamisen “Wa aitetyot

mahdollisuuksia — [EEE

OLVO

vuonna 2024 1
Erkkilan ylikulkusillan
Itsendisyydenkadun alikulkusillan rakentaminen

Ratakatkot vuodelle 2024 on peruttu, valmistelevia toita kuten tydmaan perustamista ja materiaalihankintoja
liittyvia toita voidaan tehda jo vuoden 2024 aikana. Toiden toteuttamista vuoden 2024 aikana tutkitaan
kehitysvaiheessa.
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Hankintaprosessi
Rami Tuokko, Vison Oy




Tampereen henkiloratapihan allianssi,
hankinta-aikataulu

Alustava hankintaprosessi

Ajankohta marras joulu tammi helmi maalis huhti touko kesa
vko pvm pv |44 45 46 47 48|49 50 51 52 3 7 8 10 11 12 13|14 15 16 17 18|19 20 21 22| 23 24 25 26
1. Hankinnan suunnittelu
- hankinnan suunnittelu
- markkinavuoropuhelu 7-11.12.2023 ja
- markkinainfotilaisuus 8.1.2023
2. Hankinta
- hankintailmoituksen julkaisu 4 26.1.2024
- kysymykset hankinnasta klo 13 6 7.2.2024
- vastaukset kysymyksiin 6 9.2.2024
- osallistumishakemusten jatto klo 13 8 22.2.2024 27
- tarjoajien valinta (kaikki vaatimukset tayttavat) 9 1.3.2024
- kysymykset esittelytilaisuuteen 11 11.3.2024
- hankinnan esittelytilaisuus klo 13-14 11 13.3.2024
- Alustavat tarjoukset klo 13 13 27.3.2024 26
- neuvottelukutsut (3 parasta) 15 10.4.2024
- kommentit sopimusasiakirjoista klo 13 15 12.4.2024
- sopimusneuvottelut 16 16.-17.4.2024
- kehitystyopajat (ja case) 17 23.-25.4.2024
- tarkennettu tarjouspyynto 17 26.4.2024
- lopullisten tarjousten jatto (hinta) 20 14.5.2024 18
- hankintapaatos 20 15.5.2024
- sopimuksen allekirjoitus 22 30.5.2024 15
- Kehitysvaihe alkaa 22 6/2024




Hankinta-aikataulu

Hankintamenettely Maadradaika
Osallistumishakemusvaihe
Hankintailmoitus 26.1.2024
Ehdokkaiden kysymykset hankintailmoitukseen ja osallistumishakemukseen 7.2.2024
liittyen
Vastaukset tarjoajien kysymyksiin 9.2.2024
Osallistumishakemusten jattd 22.2.2024
Ehdokkaiden karsinta ja neuvottelukutsu vaiheeseen 1 1.3.2024
Tarjousvaihe 1
Tarjoajien kysymykset esittelytilaisuuteen 11.3.2024
Hankinnan esittelytilaisuus (Teams) 13.3.2024
Alustavan tarjouksen jattod 27.3.2024
Tarjoajien karsinta ja neuvottelukutsu vaiheeseen 2 10.4.2024
Tarjousvaihe 2
Tarjoajien palaute hankinta-asiakirjoista 12.4.2024
Kaupalliset neuvottelut (Teams tai paikan paalla, ilmoitetaan myéhemmin) 16.-17.4.2024
KehitystyOpajat ja case-tehtava 23.-25.4.2024
Tarkennettu tarjouspyynto 26.4.2024
Lopullisen tarjouksen jattdé (hinta) 14.5.2024
Hankintapaatos 15.5.2024
Sopimuksen allekirjoitus 30.5.2024




Tarjouspyyntoasiakirjat 7

Tarjouspyyntiaineisto N Véylévirasto
Liite 15.4 Informatiiviset havainnekuvat .
Liite 1 Asiakirjalusttelo Liite 15.5 Tampereen keskustan rakennushankkeet 2020-luvulla Trafikledsverket
Liite 3 Alustava tarj ] Liite 15.5 Strategishen materiaalien taulukko
Liite 3 Tarjousten vertailuperusteet Lite 15.7 Turvallisuussadnnit j jest Liite 15.14 Tampereen valtatien alibulkusiita
Liite 4 Asiantuntijoiden tehtivakuvaulksst = P
| Lited Litte 15.14.1 | Asizkirjaluetislo
Liite 15.8 Henkildratapiha Litte 15.14.2 | Sillan yleiskartta
. Osallistumishakemusvaihe : | Liite 15.8.1 | Asiskirjaluettelo Lite 15.14.3 | Maaraluettelo
Liite 5 Soveltuvuusvastimukset ja yritysreferenssit Liite 15.8.2 Suunnitelmakartta
Liite 15.8.3 Sahkaradan %‘Iﬂn—' i = = 3
Tarjousvaihe 1 Liite 15.8.4 | Vaihdeasennusten vuosijako ja sijainti ﬁ i::: I ﬂ:a;:ﬂﬂh
Liite & Avainhenkildt Liite 15.8.5 | Maaraluettelo = - -
- e — | Lite 15.8.5 | Maarluettel Liite 15.15.2 | Sillan yleiskartta
Litke 7 |_Projektitimin kuvaus (arvioitava) Liite 15.15.3 | Maarahueti=ko
Liike & Projektisuunnitelman osa (arvicitava) Lifte 15.9 Hankiliratapiha, turvalaits . =
Liite 15.5.1 | Asiakirjaluettslo - =
Tarjousvaihe 2 Lite 15.5.2 | Turalatteiden yleskaavio -Lfe 518 Perdonabe
Lite 5 Sopimusaineiston kommenttilomake (Liit= 15.9.3 | Sijoitussuunnitelma Lite 15.16.1 | Asiskinalustizlo
Litte 10 Case-tehtivan lomake {arvioitava, annetaan tydpajassa) Lite 15.9.4 | Kaapelireitit —Lbe 15.16.2 —S?mftdm%r_ua -
Lite 11| Palkkiotarjous [Lit 15.9.5 | Raide- s vaihdzosuudst -ite 0060 Sehbivaden plokaavie
Liite 11.1 Ohje palkkiotarjouksen tarjoamiseen (informatiivinen) ite 15.9.6 | Maarahettelo  Lite 15.16.4 | Turvalaitteiden yleiskaavio
Sopimusaineisto Liite 15.10 Naistenlahden vaunuhuolojirestelma = - —
Liite 12 Rakennushankkeen allianssisopimus Liite 15.10.1 | Asiskirjaluettelo | Liite 15.7 | Muu tekninen sineisto
Liite 12.1 Kehitysvaiheen allianssisopimus Litte 15.10.2 | Suunnitelmakarta
Liite 12.2 Toteutusvaiheen allianssisopimus Lite 15.10.3 | M3araluettelo Muut
Liite 12.3 allianssin yleiset sopimusshdot (RT 103199)
Liite 12.4 Paoikkeukset yleisistd sopimusshdoista Liite 15.11 Bsendisyydenkadun alikulkusila | Litte 16 | Turvallisuusasiakir
Liite 12.5 Alliznssin kaupalliset ehdot Liite 15.11.1 | Asiakirjalusttelo | Lite 16.1 | Turvallisuusriskien arviointi
Liite 12.6 Korvattavat kustannukset Litte 15.11.2 | Sillan yleiskartta Liite 17 HEficilﬁliEl:EE wﬂ_ i ehdot
Liite 12.7 Laskutusohje [foimitetaan mydhemmin) Litte 15.11.3 | Maaraluetielo Liite 17.1 HEficilﬁliEl:EE' @E_ i imien kuvaus
| Lite 18 | Tietoturvallisuussopimusluonnos
Liite 13 Hankekuvaus Liite 15.12 Asstinlaitetila Liite 18.1 Wayl3n tistoturvavaatimuksst hankinnoissa
Lite 15.12.1 | Asiakirjaluetielo Liite 19 Kuvaus salassapitovelvoitteista
Liite 14 Tilaajan alustavat ATA-tavoitteet ja mittarit Liite 15.12.2 | Asetinlaiterakennuksen muutokset Liite 19,1 Tietoaineiston ki i i m ille
Tarjousvaihesssa 1 toimitettavat tekniset asiakirjat Liite 15.13 Viinikanojan alikulkusilta LEtE 20 Mﬂﬁt = =
Lite 15.1 Yieiskartts Litte 15.13.1 | Asiakirjahuettelo Lite 21 | Viestitsan hankkeesta yhdessa -ohje
Liite 15.2 Jarjestelman madrittely Liite 15.13.2 | Sillan yleiskartta
Liite 15.2 Alustava tydvaihesuunnitelma Liite 15.13.3 | Maaraluetielo
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Arviointikohdat ja painoarvot \Y;

Vaylavirasto

Arviointikohta

Tarjousvaihe 1 Tarjousvaihe 2
1. Tiimikuvaus* 50 % 10 %
2. Projektisuunnitelman osa* 50 % 10 %
3.Projektinjohto- ja yhteistoimintakyvykkyys 30 %
4. Case-tehtava 15 %
4. Hintatarjous (palkkio) 35 %

*Arviointikohta pisteytetdaan Tarjousvaiheessa 1. Pisteytys huomioidaan molemmissa tarjousvaiheissa, mutta eri painoarvoilla.
13



Hankintaprosessin vaiheet

Osallistumishakemukset (jokainen vaatimukset tayttava tarjoaja
valittiin tarjousvaiheeseen 1)
Tarjousvaihe 1 (3 tarjoajan valinta tarjousvaiheeseen 2)
= Avainhenkildiden vahimmaisvaatimukset
= Tiimikuvaus
= Projektisuunnitelman osa
Tarjousvaihe 2 (voittajan valinta)
= Projektinjohto- ja yhteistoimintakyvykkyys
= Case-tehtava
= Hinta (palkkioprosentti)

14



Tarjousvaihe 1 \Y/

Vaylavirasto
Trafikledsverket

Alustavana tarjouksena toimitetaan : :
27.3.2024 klo 13.00 Ilmoitettavat tiedot

Tarjoajan projektitiimiin esittdmat avainhenkil6t ja
heitd koskevat vahimmaisvaatimukset ja
referenssit.

Liite 6 Avainhenkilot (vahimmaisvaatimus, ei
arvioida)

Enintaan viisi (5) A4-sivua sisaltden mahdolliset
Liite 7 Projektitiimin kuvaus kuvat. Mahdollista lisata liitteeksi myds yksi (1)
A4-kokoinen kuva tai kaavio.

Enintdan kahdeksan (8) A4-sivua. Mahdollista
Liite 8 Projektisuunnitelman osa lisata liitteeksi korkeintaan yksi (1) A4-kokoinen
kuva, piirros, kaavio tms.

15



Avainhenkilot ja henkiloreferenssit
(vahimmaisvaatimuksen tayttymisen arviointi)

Henkiloreferenssit

Avainhenkilot

Tarjoajan tulee nimeta 5-6 avainhenkildsta
koostuva projektitiimi johtamaan allianssia.

Projektitiimin avainhenkilot tulee nimeta
seuraavasti:
 Projektipaallikkd

« Tyomaapaallikké (rakennusluvan alaisten
tdiden vastaava tydnjohtaja nimetaan
erikseen)

 Sillanrakentamisesta vastaava

« 2-3 vapaasti nimettavaa henkiloa
Projektipaallikdlla, tydmaapaallikélla ja
sillanrakentamisesta vastaavalla on koulutusta

koskeva vahimmaisvaatimus seka
referenssivaatimus.

Projektipaallikolla, tydmaapaallikdllad ja sillanrakentamisesta
vastaavalla tulee kaikilla olla yksi (1) referenssi.

Referenssiurakoiden vahimmaisvaatimuksina on mm.:

Urakan tulee olla toteutettu yhdelld urakkasopimuksella

Avainhenkilon toimeksiannon urakassa tulee olla
kaynnissa tai valmistunut 26.1.2010 jalkeen

Avainhenkildn rooliaan vastaava tehtava urakassa on
kestanyt vahintaan kuusi (6) kuukautta

Urakan arvo (projektipaallikdlla ja tydmaapaallikolla)

Sillan kokonaispituus/jannemitta (sillanrakentamisesta
vastaavalla)

Urakka on rakennustoistd/ratatoistd/siltatoista
(projektipaallikkd, tydmaapaallikko, sillanrakentamisesta
vastaava)

16



Projektitiimin kuvaus, sisiltévaatimus \ Y/

Vaylavirasto
Trafikledsverket

Projektitiimin kuvaus

Sisaltovaatimus Vertailuperusteet
Tarjoajan tulee esittda projektitiimin kuvauksessa alla vaaditut tied ot nimetyistd avainhenkildistd ja Tarjouksista arvioidaan tarjoajan kykya kuvata ja
organisaatiosta tass3 jarjestyksessd omina kohtinaan (nimettdvien avainhenkildiden tehtdvaaluset on perustela:

kuvattu liitteen 6 kohdassa “Avainhenkildiden tehtivdaluset™):

1. AvainhenkilGiden tehtavakuvaukset .
Tarjoajan nimedmi=n avainhenkildiden tehtdakuvaukset laadittuna siten, ettd ne vastaavat liitteen &
kchdassa "avainhenkildiden tehtdvazlueet™ edellytettyihin tehtdvaalueisiin

mirten kattavia avainhenkildiden tehtdvakuvauksst
owat ja miten lywvin ne vastaavat tdssd hankkeessa
edellytettyihin tehtdvialueisiin (paincarso 20 %)

2. AvainhenkilGiden csaaminen .
Nayttoihin perustuva kuvaus avainhenkildiden osaamisesta konkreettisissa tehtavdalueiden mukaisissa
tehitavizsa. Mayttoja csaamisesta voivat olla esimerkiksi onnistumiset tehtavaalusen mukaisissa tehtavissa
vastaavissa referenssihankkesissa, patewyydet tai moulla tavalla hankittu osoitus osaamisesta.

miiten hyvin tarjoajan projektitiimilla on nayttdihin
perustuvaa osaamista tehd3 vaadittujen
tehtavdalueiden mukaisia tehtavid (painoarvo 50 %)

*  miten yvin tarjoeajan kuvaama organisaatio ja
paatik==ntekokaytannot huomicivat taman hankkeen
asettamat @woitteet hankkeen kehitysvaiheessa
{painoarvo 30 %)

3. Hankksen organisaatic ja pastéksentekokdytannot kehitysvaiheasss
Kuvaus timan hankkeen organisastiosta [organisaatickaavio kehitysvaiheessa) sisdltden tarjoajan nimedmien
avainhenkilGiden, varmhenkildiden ja muun tarjoajan projektitiimin lisaksi tilaajan nimeamat henkilbt,
suunnittelutcimistojen seka integroitavien alaurakoitsijoiden @nittavat avainhenkilét.
- Mikali tarvittavan tilaajan ja tilaajan asiantuntijoiden henkildn nimeas ei ole esitetty hankinta-
asiakirjoissa, vioi tarjoaja kuvata tarvittavan henkilan roolin ja tehtavat.
- Esityks=n tulee sizdltad kuvaus organisaation soveltwsuudesta t3man hankksen tavoitteisiin
hankkesn kehitysvaihesssa
- Lisaksi tarjoajan tulee kuvata keskeisimmét padtoksentekokdytanndt ja vastuut

Kuvaus tulee perustella (kohdat 1 ja 3).

17
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Projektitiimin kuvaus, vertailuperusteet

\Y4

Vaylavirasto

Trafikledsverket

Vertailuperuste [ Valttava Typdyttawsd e Erinomainen
BArviointiasteikko 0-2 pistetts 3 -5 pistetta 6 — B pistetta 5 - 10 pistetta
Miten kattzvia swinhenkiliiden |« Ter@viismuksst ovet puottesilisia *  Tehtivakuvaukset ceat pieiselE Wl *  TehtBvBkimukset ovet kettavia *  TehtEeakuveuksst cont arittiin kattavia jo
ehtdvikunmukset st RMREN | L svmkoet vastaavet heikost tssE | ¢ Tentdhuveoset vestsavat siBos thiz + TamtivBRuvaukset vastamvat hyiin tiss Kemkresstis
. rankkeessa tehtavBaleisin hankieesss edelit=ttyihin tehtieaalusisin rankieessa edellytettyihin tehtavaakeisin *  Tehtdvakuyeukset vastesmt erincmaisest
hmmmm - - - . i . e . . - - . . -
hank P L = - ..
seht A mbusiziin *  Euvazescs & penustells tai perustelan *  Kuvsuksesss perustelizan asittin, miten *  Euvauksessy perustelssn ksttavast, miten MII I“::::Ts?: edeilytetyinin
huorost, meten tehkavakuvsukset tukevet tarpEvEk ok et ket -bd:lrlutztt'lli tehtEvakuysuks et tukeyt :delllrteﬂ:,'i
. edeliytetiys asaamizta O5BEmis asasmists *  Kuwmuksessa perustelisan ertisin kattawesk ja
i 20%) konkresttisesti miten teftEwaloyvauist
tukevat edeliytettyd osaamista
Vertailuperuste | Valttawa Tyydyttava Hyva Erimomainen
Arvicintinsteikko -2 pistettd 3 — 5 pistetta 6 — B pistetta 9 - 10 pistetta
Miten hywin terjosgn v AvminharkilGiden osaamiren v Avminkeniildicen ossaminen tatavEslusiden v Ayminherkildider osasminen " Avmiphsniditiden cssaminen tehtidEalusiden
projektitiimills on nEyttoibin tehtEvBakusiden mulaisisss tehbiisss on rrrulisisza tehtEvissS on kuatty asittain tehtEvBalusiden ruleisissa tehkEvsss on millcissss tehkavisss on lonmbtby enttEn
pﬂmmummﬂdu lorsmiiu Fl.l.ﬂﬂi!ﬂtl I — e':-rt:tun]n:\-’tuh:n ﬂﬁrﬁﬂjﬂ loramtby Ieeitavm s katiavesh = Eomloresthsash
sehtgvEalusiden - = SR S — — oz
mﬁfh..um T *  Kuvsuksessa ei esitets tai esit=tA&n projektitiimin asaamisen tosentamiseks *  Kuvmuksessa esit=tBEn kettmasti niytojs *  Kuvmuksesss esitetidn enttsin kattavast ja
miwkmsisia tehtEiE huonasti rmpu:-uju projekiitiimin cesamisen projektitiimin ossamisen todentamiseis konkresttizesti ru-lrl.'t-:hu pn:uel-rl:rhlmln
‘todenkamiszksi coEamisen todentamiseks
|painoareo 50 %)
Vertailuperuste / ValttEvi TyydyttEva Hyrwi Erincmainen
anvicintiasteikko 0-2 pistetts 3 -5 pistettd 6 — B pistettd 9 - 10 pistetts

Mliten hyin tarjosjan kuvesama
organisaatio ja
paattksentelok@ytEnnot
huomichest timan hankkeen
msettamat vestimukset hankkesn
lo=hityswmihessza

|painoares 30 %)

= (Ovzpnisaatio j paatoksentekoksytan '. AytAnnok on

“F'ﬁkwf Bnnoisss on huomioiby
Fesiknst tEmEN hankksen ssetiamat
vastimukset kehityraainessa B kuvaus &
e ol lettmyvisos tEsSE Meniiessss

sowveituyuus than Fankkessesn on

penustelemaion tai s on penusteltu kekost

= Orzpnisaatio ja pastoksentekokiytannt on
Euwmtiu yleiselis tsoda

*  Crgprisaatiossa ja pAStokzentekokiytENNomsE
on huomisiby timisn hankisen ssattamat
mu'l:'r-':uk_'::t mnu:een k:hi‘l'lr"miheesr-u wain

merkitt&viisti, jotta se olisi hySdynnettsvissa
tisza hankkszsss

= Orgprisaation j§ pestokrentekokiytAntojEn
sovakuyuus 1EhEn hankkesseen on asittain
perusteku.

= (Ovpmnisastio f paatksentekokaytannot on
Euvatty lattavasti

" mnizastiosss i
pantksentekokAytinnGissa on huomict
hyvin timEn hankkeen assttamat
vEatimukzet hankkesn kehitpnvaihesscs jo
kuvausts voidaan hyGaynkas s
hankkesssa pienells ptkokehittimis=is

* Ovpmnisastion j§ paatoksentekoldytintajen
soaituvuus tEhEin hankksassan on
perusteiiu lettavasti

= Clg-:nmhu]u mtd-:mrtetmlutunm:-tm
Eurvattu arittsin kattavest F Eonlreattisast

" ﬂgm‘imhu‘:m 1]
mtnbentekntuftunnam on hucenioiby
arimomiaisest ArEn hankiesn asstamat
vastimukset hankkeen kehitysmihesssa f
EUvBUSES woihcean Frodymtsa tE
rankieessa lEhes sallmisenamn

= Orgmnisaation ja pidtokrentekokiytantojen
sovekuwuLs t8han hankkessesn on perustefs

knkoreiTuudesaan eritiain kattavast
Eonkresttisast
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Projektisuunnitelman osa, sisiltovaatimus \ Y/

Vaylavirasto
Trafikledsverket

Projektisuunnitelman osa: Liikenndinnin ja alueen turvallisuus ja hdiriéttomyys

Sisaltovaatimus

Vertailuperusteet

Tarjoajan tulee esittdd alla vaaditut osat projektisuunnitelman osasta téssa
urakassa.

Suunnitelman tulee sisdlta3 seursavat asiakohdat:

*  Kuvaus, miten varmistetaan tydmaaturvallisuus ja tydmaa-alueen s=ki
sen vaikutuspiirissd olevan alueen tunvallisuus urakan aikana; ja

*  Kuvaus, miten turvataan junalilkenteen ja ratapihan seka sen
vaikutuspiirissa olevan alueen ja sen toimijoiden haindtiomyys urakan
aikana ml. muun muassa junaliikenteen, junamatkustajien ja katu- ja
kaupunkiymparistin mahdollisimman normaalit toimintaedellytyksat
hankkeen aikana;

Tarjogjan tulee perustella suunnitelmassa esittimiensd toimenpiteiden ja
ratkaisujen hyddyt ja tarpesllisuus.

Tarjouksista arvicidaan kykya kuvata ja perustella:

miten tarjoaja varmistaa tyomaaturvallisuuden ja tydmaa-alueen
sekd sen vaikutuspiirissa olevan alueen tunallisuuden urakan aikana
(paino 50%); ja

miten tarjoaja turvaa junalilkenteen ja ratapihan seka sen
vaikutuspiirissa olevan alueen mahdollisimman hdiriottdman
foiminnan urakan aikana (50 %)
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Projektisuunnitelman osa, vertailuperusteet

Arviointiasteikko

Vahtive

-2 pistettd

Tyydyttiva
3 -5 pistettd

Hyva

6— 8 pistetta

Ermnomainen
4 - 10 pistetts

- Miten tarjoaja varmistaa
dmaaturvalisusden jo
dmaa-aluzen s=ka sen

pikutuspiirissa olevan

lueen turvallisuuden
urakan aikana (paino 50%)

Euvauksecsz on tunnistettu
wain muutamiz
ryimaatunallisuutesn j=
tyomaz-zlueen ja sen
wailutuspiirissa olevan
aluesn turvallisuutesn
liittyvid seikioja

Kuvaz turvallisusden
warmistavia toimenpiteits
tazsd urakassa valttavasti ja
karkealla tasolla.
Tursallisuuden varmistzvia
toimenpitertE ei ode
perustelu tai on perusteltu
huonosti

Kuvauksessa on tunmistettu
osa tydmazturvallisuuteen
ja tyomiza-zlueen ja sen
vaikutuspiirissd olevan
alueen turvallisuutesn
lifttywista seikoista

Kwvaa tunvallisuuden
varmistavia toimenpitets
tassa urakassa yleiselE
tazolla.

Turvallisuuden varmistzvia
toimenpiteits on perusteltu

asitiain

*  Kuvaukseszz on tunnistetts
melko kattavast
tyomazturvallisuuteen ja
tydmaz-alueen ja sen
vaikutuspiirissa olevan alueen
turvallisuwsteen littyvid seikkoja

«  Kuvaa turvallisuuden varmistavia
toimenpiteitd t3ss3 urakassa
lagjasti.

*  Turvallisuuden varmistavia
toimenpiteits on perusteiu

*  Kuvauksessa on tunnistettu srittdin
kattawasti ja konkreettisest
tydmaaturvallisuutesn ja tydmaa-zlueen ja
sen waikutuspiirisss olevan alueen
turvallisuuteen lithyvid seikbnja

*  Kuvaa urvallisuuden varmistavia
toimenpitelta t3553 urakassa enttain
lzajasti ja yksitjiskohtaisesti.

*  Turvallisuuden varmistavia toimenpiteits
on perusteltu kattavasti, lazjast ja
konkreettisesti

2 Miten tarjoaja turvas
junialiikent=en ja ratapilamn
eka sen vaikutuspiirissa
levan aluesn
ahdellisimman
#iridttoman toiminmnan

rakan aikana (50 %)

Euvauksessa on tunnistettu
wain muutamiz
junaliikentesn ja ratapihan
sekd sen vaikutuspiirissa
olevan alueen
hSirottomyyteen litbyaia
seikkoja

Euvaz hdiridttGmyyden
varmistawvia toimenpiteits
tassd urakassa valttavasti ja
karkeallz tasolla.
Hairiottimyyden
warmistawvia boimenpiteits =i
ole peruste by tai on
perusteltu huonosti

Euvauksessa on tunmistettu osa =
junaliikenteen ja ratapihan seka

sen vaikutuspiirissd olevan
alueen hairdttomyytesn
liittywista seikoista

Kuvaz hairisttomyyden

wvarmistavia toimenpiteita tdssa

urakassz yleisella tasolla.

Hairigttdmyyden varmistavia

toimenpiteits on perusteltu
osittain

kattsvasti junaliikenteen ja

lifttywvia seikkoja

lzajasti.

toimenpiteitd on perusteltu

Euvzuksessa on tunnistetiu melko ]

ratapihan sek3d sen vaikutuspiinissa
olevan aluesn hIiricthimyybeen

=  Euvaa hainottomyyden varmistavia | =

toimenpitets t3s53 urakassa

=  HEirigtomyyden varmistavia

Kuvauksessa on tunnistettu erittdin
kattavasti ja konkresttisesti
junafiikenteen ja ratapihan sekd sen
vaikutuspiirissd olevan aluesn
hairigttamyyteen liithyvid seikioga
Kuwaa hairidthdmyyden varmistavia
toirmenpiteita tass3 urakassa enttain
laajasti ja yksityiskohtaisesti

=  Hairigttémyyden warmistavia
toimenpiteita on perusteltu
kattavasti, laajast ja konkreettisest

\Y4

Vaylavirasto
Trafikledsverket
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Tarjousvaihe 2 \Y/

Vaylavirasto
Trafikledsverket

16.4.2024 klo 9.00-12.00, tarjoaja 1
Kaupalliset neuvottelut 16.4.2024 klo 13.00-16.00, tarjoaja 2
17.4.2024 klo 9.00-12.00, tarjoaja 3

23.4.2024 klo 8.30-15.30, tarjoaja 1
KehitystyOpajat ja case-tehtava 24.4.2024 klo 8.30-15.30, tarjoaja 2
25.4.2024 klo 8.30-15.30, tarjoaja 3

Lopulliset tarjoukset 14.5.2024 klo 13.00 mennessa
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Kaupalliset neuvottelut

« Sopimusaineistoon liittyvat kommentit tulee toimittaa 12.4.2024 klo 13.00 mennessa
sahkopostilla osoitteisiin mikko.heiskanen@vayla.fi ja kirjaamo@vayla.fi ja
teemu.partanen@welado.fi

« Sopimusneuvotteluissa kaydaan lapi allianssisopimus, kaupallinen malli, korvattavat
kustannukset ja kaupalliset enhdot seka muut kaupalliset asiakirjat tarjoajien toimittamien
kommenttien pohjalta.

* Neuvotellaan kannustinjarjestelman tarkemmasta sisallosta.

- Tarkoituksena on varmistaa, etta tarjoajat ymmartavat ja hyvaksyvat sopimuksen ehdot.

« Osallistujat

 Tarjoajan projektitiimi ja/tai sopimuksesta vastaavat henkilot ja erikseen nimettavat
asiantuntijat, yhteensa enintaan 8 henkiloa

- Tilaajan tiimi ja konsultit
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Kehitystyopajat

 Kukin tarjoaja tyoskentelee vuorollaan tilaajan edustajien kanssa yhtena paivana.

» KehitystyOpajoissa annettujen tehtavien sisaltovaatimukset luovutetaan tarjoajalle
tyOpajassa

« Tarkoituksena on hankkeen toimintatapojen kehittaminen ja yhteistoiminnan kaytantojen
vahvistaminen kunkin tarjoajan kanssa.

 Kehitystyopajoissa arvioidaan my0s tarjoajan projektinjohto- ja yhteistyokyky.

 KehitystyOpajassa tyostettavien tehtavien sisaltovaatimukset luovutetaan tarjoajalla
tyopajassa.

« Osallistujat

- Tarjoajalta korkeintaan kuusi (6) henkil6d, joiden kaikkien tulee olla nimettyja
avainhenkiloita

- Tilaajan tiimi ja konsultit
* Puolueeton tarkkailija
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Projektinjohto- ja yhteistydkyky, sisdltovaatimus: 7

Vaylavirasto
Trafikledsverket

Projektinjohto- ja yhteistyokyky

Sisaltovaatimus

Vertailuperusteet

Hankkesn toimintatapoja kehitetdadn kehitystyopajassa.

Tarjoajan nimedmien avainhenkiloiden tulee osallistua
kehitystydpajaan ja osoittaa projektinjohto- ja yhteistyokykynsa tilaajan
antamissa tehtavissa. Lisdksi tydpajaan osallistuu tilaajan
avainhenkildita (Vaylaviraston ja konsultin edustajat) seki tilaajan
mahdollisesti kytkemien suunnittelutoimistojen avainhenkiloita.

Tilaaja arvioi projektitiimin projektinjohto- ja yhteistyokykyd vertailu- ja
arviointiperusteiden mukaisesti.

Kehitystydpajassa annettujen tehtivien sisaltovaatimukset luovutetaan
tarjoajalle tydpajassa. Tuotoksena syntynyt aineisto palautetaan
tydpajan paattymiseen mennessad digitaalisessa muodossa. Tydpajan
menettelytavat tdsmennetddn neuvottelukutsussa.

Viertailussa arvioidaan projektitiimin kykya:

*  johtaa ja toteuttaa projekti yhdessa hankkeen muiden osapuclten
kanssa (30 %)

*  rakentaa luottamusta ja tehda yhteistyotd hankkeen muiden
osapuclten kanssa (30 %)

* tuottaa arvoa ja parantaa jatkuvasti (40 %)
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Projektinjohto- ja yhteistyokyky, vertailuperusteet

Vertmiluperuste

Fp—
02 pistettd

Tyydyttsva
3 -5 pistetts

Hyvid
6B pistettd

Erimomiminen
9 - 10 pistetta

Projektitiimin kyky johtaa ja
toteuttaas projekti yhdessa
hankkeen muiden
osapuciten kanssa

(30%)

» Tybskentelee organisoimattz

yhteistd tyrkentehy

- Tyskenteles tehottomast] ja/tai

* Organisoi osittain yhieisen
tydskentelyn tehtEvinannon
tavoiteiden saavettamiseks

* KEohdentaz ja/ i jEsentdd

» K3y |Spi tehtdvien tavoitbeita
yhdesza kaikkien osapuolten kanszsa
sek3 organisoi ja ohjeistza yhteisen

tydskentelyn tavoitteisiin

= Varmistaa sowitulla tawvalla

» Varmistaa tehtIvinannon
tavoitteiden yhieisen
ymmartimizen sekd organisod ja
ohjeistaa tarkoituksenmukaisesti
yhieizen tyoskentelyn tavoitteisiin

» WVarmistaa tydskentelyn padmaardan

jEsentEmattd afankdytedd tydskentelyd kiytetiSvizsa olevan tpbskentehyn sekd kdytdss3 olevan kohdennetun etenemizan ja
ajan puitteizsa ajan hyodyntamisen tarkoituksenmukaizen ajankayton
Projektitiimin kyky rakentas | = Fakentaa vain niukast keskingista = Rakentza satunnaisesti keskindista = Rakentaa pdaosin jatkunasti » Rakentaa jathuvasti keskindista

lucttamusta ja tehds
yhteistydta hankkeen
muiden osapuolten kanssa
(30 %)

luottamiusta viestinn3llE3n

= Huomioi tydskentelyssd vain omaa
tai yksitt@isten henkildiden
niakemyksia tai osaamista

luottamusta avoimuudells,
johdonmukaizuudellz jatai
arvostavalla viestinndllia

= Huomioi tyoskentelysss eri
osapuoliz ja/=i asiantuntijoita
satunnazizesti eri nakemyksid,
vahwuuksia jaftai

substanssiosaamista hyddyntien

keskingistd luottamusta
awoimuudellazn,
johdonmukzisuudellzan ja
srvostawvalla viestinnsllaan

» Huomioi tydskentelyssa eri
osapuolia ja asiantuntijoita piSesin
Jokaisen nakemyksid, vahvuuksia ja

substanssioszamista hyddyntaen

luottamusta swoimuudellaan,
johdonmukzisuudellaan ja
anvostavalla viestinnallEEn

= Huomioi tydskentelyssa kaikkia
osaputlia ja asiantuntijoita,
kattavast jokaizen ndkemyksia,
wahwuuicsia ja substanssiosaamista
hyddyntaen

Projektitiimin kyky tuottas
aréoa ja parantas
jatkuvasti

(40%)

= Ei tunnista, miks tuottaa tilaajalle
arvoa hankkeesss jaf=i e
huomioi tunnistamaansa arvoa
ratkzisujen kehittimisessa

= Tuottaz tydskentelyssa osittain
tuloksiz teht3wiin.

= Tunnistaa oeittain, mika tuottaa
tilzajalle arvos hankkesssa @/tai
huomiod sen toteutumista
satunnzisesti ratkaisujen
kehittamisessa

= Tuottaz yhizisen tyoskentelyn
kautta osittain tuloksia tehtSvien

tavoitteisiin ja kiteyttaa ne.

= Tunnistaa padosin, mika tuottaa
arvoa tilaajzlle hankkeen
kokonaisedun nakdkulmasta ja
huomioi sen totewstumisen
ratkzisujen kehittmisessa

= Tuottaz yhizisen tyoskentelyn
kautta tehtdvien tavoitteisiin
paaosin korkeatasoiset tulokset

ekl esittEE nie selkelisti.

= Tunnistaa kattavasti, mika tuottaa
arvoa tilaajzlle hankkeen
kokonaisedun nakdkulmasta ja
varmistaz sen toteutumisen
ratkzisujen kehittimisess3a

= Tuottaz yhizisen tyoskentelyn
kautta kaikkiin tehtSvien
tavoitteisiin korkeatasoisat
tulokset sekld esitt3d ne selkedsti
j= yksiselitteisesti.

\Y4

Vaylavirasto
rafikledsverket

25



Case-tehtava

 Case-tilaisuus jarjestetaan kehitystyopajojen yhteydessa.

« Case-tehtavan aihealue liittyy Tampereen henkiloratapihahankkeen suunnitteluun,
rakentamiseen ja/tai projektinjohtoon.

« Kysymykset ovat kaikille tarjoajille samat.

 Casessa tarjoajan avainhenkilot voivat toimia ryhmana itse valitsemallaan
tyoskentelytavalla ja tehtavanjaolla.

 Case-tehtavan yksityiskohtainen sisaltovaatimus ja sita koskeva arviointiasteikko
luovutetaan tarjoajalle tilaisuuden alkaessa.

- Case-tilaisuudessa ei arvioida tarjoajien projektinjohto- ja yhteistyokykya
* Osallistujat
« Tarjoajan nimeamat avainhenkilot
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Case-tehtivi, sisidltévaatimus \Y/

Vaylavirasto
Trafikledsverket

Sisdltovaatimukset

Tarjoajat toteuttavat case-tehtdvdn kehitystyopajassa, johon Case-tehtdvdssa arvioidaan tarjoajan kykya kuvata tdman
osallistuvat tarjoajan nimedmat avainhenkil 5t. hankkeen suunnitteluun, rakentamiseen ja/ tai

projektinjohtoon liittyvan tehtdvan tai tehtvien
Case-tehtdvin aihealue liittyy Tampereen toteuttaminen.

henkildratapihahankkeen suunnitteluun, rakentamiseen ja/ tai
projektinjohtoon. Case-tehtdva ja sitd koskava arviointiasteikko Vertailuperusteet ja pisteytyksen arvicintiasteikko (0 —10)
annetaan tarjoajille tilaisuuden alkaessa. luovutetaan tarjoajalle kehitystydpajassa

Case-tehtdvin yksityiskohtainen sisaltdvaatimus luovutetaan
tarjoajalle kehitystydpajassa).

Tarjoaja palauttaa case-tehtdvin tuotokset kehitystydpajan
padtteeksi.
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Tarkennettu tarjouspyynto ja lopullinen tarjous

- Tilaaja julkaisee tarkennetun tarjouspyynnon 26.4.2024

* Lopullisena tarjouksena 14.5.2024 klo 13.00 mennessa tilaajalle
toimitetaan

- Liite 11 Palkkiotarjous (Excel-muodossa)
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Hintatarjous, sisiltovaatimus \ Y/

Vaylavirasto
Trafikledsverket

Palkkio
Sisdltovaatimus Vertailuperusteet
Hintatarjouksena annetaan palkkioprosentti. Tarjottu palkkioprosentti muutetaan ensin muunnetuksi

palkkioprosentiksi liitteessa 11 esitetylla tavalla.

Alhaisimman palkkiotarjouksen tehnyt tarjoaja saa
arviointikohdasta tdydet pisteet ja muiden tarjoajien pisteet
suhteutetaan tahan. Ks. tarkemmin tarjouspyyntd ja liite 11
sekd 11.1.
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Kysymyksia ja keskustelua
Rami Tuokko, Vison Oy
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\Y4

Vaylavirasto
Trafikledsverket

Jatkotoimenpiteet

- Esitetty aineisto lahetetaan tilaisuuteen ilmoittautuneille sahkopostitse.
Aineisto ei sido tilaajaa vaan se on ohjeellinen.

* Lisakysymyksia voi esittaa Tarjouspalvelun kautta esittelytilaisuuden
jalkeen 15.3.2024 klo 13.00

- Alustava tarjous tulee jattaa Tarjouspalvelun kautta viimeistaan
27.3.2024 klo 13.00 mennessa.
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Vaylavirasto
Trafikledsverket



