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1 Hankkeen yleiskatsaus

Maanrakennus- ja siltatyot etenevat STk:n urakka-alueella.

Seuraavassa taulukossa on esitetty urakan valmiusasteita
(tilanne 31.3.2020):

Valmiusaste (%)

Sillat 92
Louhintatyot 97
Maanrakennustyot 80
Paillysteet alle 5
Koko urakan valmiusaste 59

Tybmaan turvallisuustasoa mittaavien MVR-mittausten keskiarvo maalis-
kuulta on 96,2 %. MVR-mittausten keskiarvo hankkeen alusta on 97,0 %.

Hankkeella on ei ole sattunut ymparistovahinkoja eik& poissaoloon johta-
neita tapaturmia maaliskuun aikana.

Tapaturmataajuus maaliskuun 2020 lopussa on 0*. Vaylan kaikkien vayla-
hankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2013-2017 on 10,4.

*) tapaturmataajuus = poissaoloon johtaneiden ty6tapaturmien maara miljoonaa
tyotuntia kohden).

2 Hankkeen vaiheet ja tilanne

STk-urakka, urakoitsijana Kreate Oy

Siltatyot

Siltaty6t ovat olleet talvikaudella padosin tauolla, ty6t jatkuvat huhtikuussa.
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Kuva 1. Silta S5 tydmaaliikenteen kaytossa.

Vaylaty 6t

Louhintaty6t paiva- ja ilta-aikaan ovat jatkuneet Vt 3:lla. Naiden louhintatdi-
den vuoksi Vt 3 likenne joudutaan ajoittain katkaisemaan rajaytyksien
ajaksi, pysaytys kestaa enintdan 8 minuuttia. Louhintatoita on tehty lisaksi
Kirkkotien pohjoispaéssé, jonka vuoksi yksi kaista on ollut suljettuna.
Kirkkotien ympariston pdlyamista on estetty suolauksella.

Vt 3:lla on suoritettu asfaltin paikkauksia

Kuva 2. Vt3 lansipuolen ramppien E5R3 ja R31 ty6t kaynnissa.
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Maanleikkaustyot, pengertyot seka louhepenkereiden kiilausty6t ovat jatku-
neet maaliskuun aikana urakka-alueella. Maarakennustyot ovat painottu-
neet maaliskuussa Vt3 laheisyyteen, Kirkkotien alueelle seka urakan lansi-
paahan Perttulassa.

My®0s yksityisteiden rakentaminen on jatkunut maaliskuussa.

Telematiikan ja valaistuksen putkituksien teko on jatkunut urakka-alueella
maaliskuussa.
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Kuva 3. VIaistusjaIustoja ja kaap'élinteja téhty.

Vt 3 Liikenteenhallintajarjestelmé Klaukkala -Nurmijarvi, suunnitteli-
jana WSP Finland Oy

Vt 3 Liikenteenhallintajarjestelm& Klaukkala - Nurmijarvi rakennussuunnit-
telu on viimeistelyvaiheessa. Suunnittelussa on tehty viela pienid muutok-
sia ja selvityksia alkuperaiseen ratkaisuun verrattuna.

3 Aikataulu
STk-urakka valmistuu syksylla 2021.

Vt 3 Liikenteenhallintajarjestelm& Klaukkala - Nurmijarvi rakennussuunnit-
telu valmistuu kevaalla 2020.

Vt 3 Liikenteenhallintajarjestelmé Klaukkala - Nurmijarvi toteutusurakan
kilpailutus toteutetaan mahdollisesti kevaalla / kesalla 2020. Tarkempaa
aikataulutusta ja kilpailutusaineiston laadintaa ei ole viela aloitettu.
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4 Kustannukset
Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset
(alv 0 %) 31.3.2020 mennessa on esitetty seuraavassa taulukossa:
Vaylavirasto Nurmijarvi ITM Finland Oy YHTEENSA
Yhteiset |Sidotut kustannukset 2161389428 € | 6828789,67€| 234370,34€ | 28677054,29¢€

Toteutuneet kustannukset 12 652 348,03 €

3968433,78€

45714,00 € 16 666 495,81 €

45000 000,00€
40000 000,00 €
35000 000,00€
30000 000,00€
25000 000,00€
20000 000,00 €
15000 000,00€
10000 000,00 €

5000 000,00 €

0,00€

5 Muut asi

Kustannukset eivat sisalla tilaajien omia kustannuksia.

Koko hankkeen maararaha on 42 M€ ja ennuste on 32,268 M€.

Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie, kustannukset
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Sidotut kustannukset Toteutuneet kustannukset

Hankkeen maararaha

Kuva 4. Hankkeen kustannukset 3/2020

at

Hankkeen viestinta:

—8— Ennuste

Facebook: https://www.facebook.com/klaukkalanohikulkutie

Flickr: https://www.flickr.com/photos/146638368@NO05/

Internet; https://vayla.fi/klaukkalanohikulkutie

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=vBLAOsOnIBI

Seuraavat asukastilaisuus oli tarkoitus jarjestaa toukokuussa, mutta se on
koronaviruksen vuoksi peruttu.
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